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1. OBJETO DEL PROYECTO 
El presente proyecto tiene como principal objetivo completar los requisitos académicos necesarios 
para la obtención del título de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad en Transportes y 
servicios urbanos, de la Universidad de A Coruña. 
En el presente proyecto se pretende definir y valorar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 
rehabilitación del firme de la carretera OU-1103 entre Arnuide y Os Milagros, en la provincia de Ourense, 
además de dotar a la vía de un paseo peatonal y un carril bici a lo largo de toda su traza. 
Se llevará a cabo la construcción de un paseo y un carril bici debido a la inexistencia de los mismos en 
la actualidad causando inseguridad vial e incomodidad al recorrer dicha calle, tanto para tránsito 
peatonal como rodado. Por otro lado, la rehabilitación del firme de la carretera se debe al lamentable 
estado del mismo, causado por el continuo paso de vehículos de diversa índole a lo largo del tiempo sin 
un mantenimiento adecuado y más continuado, además de la inexistencia de señalización, balizamiento, 
iluminación, etc. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La carretera OU-1103 está catalogada como carretera provincial perteneciente a la red de carreteras 
secundarias de la diputación de Ourense. Su sección tipo es de calzada única de dos carriles, uno para 
cada sentido, de 3 metros de longitud. No existen arcenes ni bermas en todo el tramo que vamos a 
estudiar. 
En Os Milagros nos encontramos con el Santuario de la Virgen de los Milagros, que hace que miles de 
personas peregrinen a la zona todos los años. Esto provoca una gran afluencia de peatones y ciclistas que 
circulan todo el año de manera peligrosa por la zona, ya que no cuentan con una zona habilitada para 
ello, si no que circulan por los bordes de la calzada y las cunetas repletas de vegetación y en mal estado. 
En cuanto al estado del firme, nos encontramos con una mezcla bituminosa en muy mal estado, con 
baches continuos en todo el tramo y cunetas repletas de vegetación que hacen que, cuando llueve, la 
calzada se quede completamente llena de charcos y se vuelva muy peligrosa para sus usuarios. Además, 
el trazado de la misma se encuentra en mal estado, con una sinuosidad apreciable en las diferentes 
alineaciones y trazas que genera un relieve ondulado. Así mismo, la señalización de la vía está ausente 
en toda su extensión. 
3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
El reportaje fotográfico nos ayuda a hacernos una idea del estado actual de la carretera, del deterioro 
de los firmes, del mal funcionamiento de las cunetas, de su trazado deficiente en planta y alzado y 
finalmente de la inseguridad que esta provoca a peatones y ciclistas cuando transitan por la misma. 
4. ESTUDIO DE TRÁFICO 
El objetivo es analizar el tráfico en el entorno de los núcleos de Arnuide y Os Milagros para determinar la 
intensidad de tráfico y el nivel de servicio alcanzado tanto en el año de puesta en servicio como en el año 
horizonte. 
Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para hacer frente a las futuras demandas con un 
nivel de servicio adecuado. 
Para llevar a cabo este estudio, se dispone de datos de aforo de la estación de la OU-1103 (Vilar de Barrio 
– Os Milagros) que aparecen entre los datos proporcionados por la Diputación de Ourense con respecto 
a la conservación de infraestructuras. De este modo, para el estudio de tráfico, se va a partir de los datos 
de aforos indicados anteriormente. 
Finalmente concluimos que nuestra carretera según nuestros datos esta englobada dentro de la 
categoría T32 de tráfico pesado. 
5. CARTOGRAFÍA 
El presente anejo tiene como objetivo reflejar las fuentes cartográficas empleadas y describir el 
estado actual del terreno que será objeto de la actuación, además de señalar y justificar la ubicación de 
las bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la actuación durante la fase 
constructiva. 
La cartografía usada en el presente proyecto ha sido la siguiente:  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitada por el servicio 
web de la Xunta de Galicia.  
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitada por el despacho 
de ingenieros INTEGA.  
- Visor web “sigpac”, perteneciente al organismo autónomo de Galicia FEGA.  
Así mismo, se ha usado para el estudio geológico, como se explica en el anejo correspondiente, el mapa 
geológico de España del IGM a escala 1/50.000 (Hoja 226, Allariz), y para el estudio geotécnico, el mapa 
geotécnico general, a escala 1/200.000 (Hoja 27, Ourense). 
6. LEGISLACIÓN 
El objeto de este anejo es describir brevemente la legislación más importante y las principales 
recomendaciones que van a ser aplicables al actual Proyecto Fin de Carrera. Se trata de realizar una 
revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones 
previstas.  
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En 
caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se entenderá como 
válida la más restrictiva. 
El ordenamiento jurídico español se estructura en cinco niveles, a saber:  
 Normativa Internacional  
 Normativa Europea  
 Normativa Estatal  
 Normativa Autonómica  
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 Normativa Local  
En el caso de este proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y 
Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas 
Europeas precedentes. 
7. GEOLOGÍA 
El objetivo de este anejo es encuadrar geológicamente la zona en la que se ubicará el proyecto, así 
como la caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se asentarán las obras que se describen en 
este proyecto, para poder, de esta manera, determinar la capacidad portante de dicho sustrato en las 
zonas donde se albergará la cimentación y las obras oportunas.   
La metodología seguida para el desarrollo del presente anejo se basa en la recopilación y estudio de 
la información geológica existente. Se han utilizado datos de síntesis de la Memoria y Mapa Geológico 
del Plan Magna serie 2 publicados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1 : 50000 
o Hoja 226 Allariz  
o  
La hoja nº 226 de Allariz, del mapa geológico de España, se encuentra situada en el sureste (SE) de la 
provincia de Ourense. Geológicamente comprende las series paleozoicas y precámbricas del sinclinorio 
de Verín y la cuenca de Maceda. 
La zona en la que vamos a realizar la obra se encuentra en el sureste de la hoja, en el que contamos, 
prácticamente, con un suelo arcilloso arenoso. 
 
8. GEOTECNIA 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones 
geotécnicas a lo largo del trazado de la carretera, consistentes principalmente en calicatas y sondeos, 
con toma de muestras para la ejecución de ensayos. 
Al tratarse de un proyecto fin de carrera, y ante la imposibilidad de poder realizar los ensayos por 
nuestra cuenta, los datos y resultados de estos ensayos y sondeos son hipotéticos, y por tanto no podrán 
ser utilizados como base para ningún trabajo real. Los resultados que se presenten se admitirán como 
ciertos y en función de ellos se realizarán los cálculos de la cimentación. Estos resultados se completarán 
con la información publicada en los mapas geológicos y geotécnicos del Instituto Geográfico Nacional y 
del Instituto Geológico Minero de España (I.G.N. e I.G.M.E). 
La finalidad de este estudio es la identificación y caracterización de los materiales presentes en la 
zona de actuación. 
9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
Se han planteado 4 alternativas distintas con el fin de determinar cuál de ellas es la más idónea para 
desarrollar el presente proyecto, y la solución que se ha decidido adoptar se apoya sobre el trazado actual 
y consiste en las siguientes actuaciones: 
- ALTERNATIVA 1: En la primera alternativa trataremos únicamente de arreglar la carretera 
existente, sin implantar ningún carril exterior, ni de peatones ni de bicicletas. 
- ALTERNATIVA 2: En esta alternativa trataremos de arreglar la carretera existente y daremos 
servicio para peatones y ciclistas, estableciendo un carril bici-peatonal conjunto de 3 m 
- ALTERNATIVA 3: En la tercera propuesta de alternativa, ampliaremos la carretera existente e 
implantaremos una senda peatonal de 2 m y un carril bici de 3 m para satisfacer las necesidades 
de los transeúntes. 
- ALTERNATIVA 4: En la última alternativa, propondremos la ampliación de la calzada y el 
establecimiento de una senda ciclista en el margen izquierdo y una senda peatonal en el margen 
derecho. 
Acorde a los análisis realizados y debido a su uniformidad, la alternativa más adecuada y seleccionada 
será la ALTERNATIVA 3. 
10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo 
Arnuido – Os Milagros”.  
- TRABAJOS PREVIOS: Consiste en el acondicionamiento del terreno para la realización de la obra, 
se ejecuta el desbroce de terrenos y la demolición del firme existente, tanto la mezcla bituminosa 
de la carretera actual como el pavimento de hormigón del primer merendero.  
- MOVIMIENTO DE TIERRAS: Esta actuación comprende las operaciones de excavación, relleno y 
nivelación de la explanada en las zonas que sea necesario, así como la excavación y relleno de 
zanjas  
- PAVIMENTACIÓN: Se ha optado por la colocación de diferentes pavimentos en función de la zona 
de actuación. Se pueden ver reflejados con detalle en el anejo de Firmes y Pavimentos y en los 
planos correspondientes del Documento nº2.  
o Calzada: Firme formado por 25 cm de mezcla bituminosa repartida en tres capas (base, 
intermedia y rodadura) asentada sobre 25 cm de material tipo zahorra artificial.  
o Senda ciclista: Lechada bituminosa de “slurry verde” sobre una mezcla bituminosa de 5 
cm asentada sobre 10 cm de zahorra artificial  
o Senda peatonal: 5 cm de pavimento tipo Aripaq sobre 15 cm de zahorra artificial  
o Merenderos: Zona central de adoquín de hormigón rodeado de una franja de gravilla 
granítica.  
- RED DE DRENAJE: Realización de las obras oportunas para la instalación de la red de drenaje, con 
sus respectivas arquetas, sumideros y pozos de registro.  
- ALUMBRADO: Incorporación a la senda peatonal de farolas tipo bolardos solares para la buena 
visión de los transeúntes.  
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- MOBILIARIO URBANO: Se dispondrán, en la zona de merenderos, de bancos de madera, mesas 
tipo picnic con bancos incluidos, estructuras pentagonales con sombra con bancos integrados, 
papeleras, fuentes, aparcaderos de bicicletas.  
- SEÑALIZACIÓN: Distribución y colocación de todas las señales necesarias para el correcto 
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la zona.  
11. SEGURIDAD Y SALUD 
El Estudio de Seguridad y Salud del presente proyecto establece, durante la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como 
los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 
instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. 
Podemos encontrar toda la información en el Anejo Nº 17 Estudio de Seguridad y Salud que consta 
de memoria, planos, pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. 
12. GESTIÓN DE RESIDUOS 
En el Anejo Nº 19 Estudio de Gestión de Residuos se realiza un Estudio de la Gestión de Residuos 
identificando los residuos generados en obra en dos categorías: 
- RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 
local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de 
desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los 
movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las 
tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 
- RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. Son 
residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 
significativas. 
Este Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene como objetivo el 
cumplimiento del R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición. En el mismo, se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 
residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización 
13. DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 
Los terrenos en los que se va a llevar a cabo la actuación son propiedad de la mancomunidad de montes 
de Arnuide. Debido a que la propia comunidad ha solicitado la construcción de un proyecto semejante al 
actual en diferentes ocasiones, no supondrá ningún problema a la hora de cesión de los terrenos para 
este uso. 
14. JUSTIIFICACIÓN DE PRECIOS 
En cumplimiento del Artículo 123.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se realiza la justificación del 
importe de los precios unitarios que figuran en los cuadros de precios. 
Dentro de los precios elementales se distinguen: 
- Costes directos. 
- Costes indirectos 
Los costes directos están compuestos por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 
Para los costes indirectos se tomará el coeficiente máximo para obras terrestres, que es el 6%. 
15. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 141 de las establecidas 
en el Real Decreto 1359/2011 e 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y 
las fórmulastipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro 
de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Donde: 
 Kt = coeficiente teórico de revisión de precios para momento de ejecución t. 
 Ao = índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 At = índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 Bo = índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Bt = índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 Co = índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
 Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Et = índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 Mo = índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
 Mt = índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 Oo = índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 
 Ot = índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
 Pt = índice de coste de los productos plásticos en el momento de ejecución t. 
 Qo = índice de coste de los productos químicos en la fecha de la licitación. 
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 Qt = índice de coste de los productos químicos en el momento de ejecución t 
 Ro = índice de coste de áridos y rocas en la fecha de la licitación. 
 Rt = índice de coste de áridos y rocas en el momento de ejecución t. 
 So = índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
 St = índice de coste de materiales siderúrgicos en el momento de ejecución t 
 Uo = índice de coste de cobre en la fecha de la licitación. 
 Ut = índice de coste de cobre en el momento de ejecución t. 
 0,39= término fijo 
16. PLAN DE OBRA 
En el Anejo Nº 25 Plan de obra, se muestra un posible Plan de Trabajos, incluyendo también la valoración 
mensual de trabajos en Presupuesto de Ejecución Material (PEM). El Plan de Obra diseñado considera 
necesario un plazo de ejecución de la obra de CATORCE MESES (14) 
El plazo de garantía de las obras será de un (1) año a partir de la fecha de su recepción provisional. En 
este plazo de tiempo el contratista estará obligado a conservar las obras en buen estado. 
17. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, modificado por las leyes 
25/2013 y 14/2013 en lo que respecta a lo prescrito de acuerdo a la Contratación del Sector Público para 
contratar con las Administraciones Públicas, la ejecución de contratos de obras de importe igual o 
superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado. 
El cálculo de la clasificación del contratista se desarrolla según el método expuesto en el Capítulo II 
del RD 1098/2001. Según éste, para el contrato de obras será necesario exigir clasificación de aquellos 
capítulos correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o superior al 20% 
del valor del mismo, que en nuestro caso se corresponden con las actividades siguientes: 
CÁPITULO GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA IMPORTE (€) % PEM 
MOVIMIENTO DE TIERRAS A 1 3 662.428,18  30,21 
PAVIMENTACIÓN G 4 4 1.019.829,40  46,52 
El contratista quedará así clasificado: A – 1 – 3 y G – 4 – 4. 
18. PRESUPUESTO 
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VENTISÉIS CÉNTIMOS (2.239.470,26 €). 
Asciende el presupuesto base de licitación sin I.V.A. a la expresada cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS. (2.664.969,61€) 
Asciende el presupuesto base de licitación con I.V.A. a la expresada cantidad de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS (3.224.613,23 
€) 
19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
Dado que las obras objeto del presente Proyecto incluyen todos los trabajos accesorios que convierten 
dicha obra en ejecutable, se considera que se cumple el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que en 
su artículo 125.1 dispone que “Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, 
entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, 
sin perjuicio de las posteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán 
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
Por ello, se manifiesta expresa y justificadamente que el presente Proyecto titulado “Rehabilitación y 
acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros” se refiere a 
una obra completa. 
20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 
DOCUMENTO Nº1: MEMORIA 
- MEMORIA DESCRIPTIVA 
- MEMORIA JUSTIFICATIVA 
1. ANEJO Nº1: SITUACIÓN ACTUAL 
2. ANEJO Nº2: FOTOGRAFICO 
3. ANEJO Nº3: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA 
4. ANEJO Nº4: CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO 
5. ANEJO Nº5: GEOLOGÍA 
6. ANEJO Nº6: GEOTECNIA 
7. ANEJO Nº7: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
8. ANEJO Nº8: ESTUDIO DE TRÁFICO 
9. ANEJO Nº9: DRENAJE 
10. ANEJO Nº10: TRAZADO GEOMÉTRICO 
11. ANEJO Nº11: FIRMES Y PAVIMENTOS 
12. ANEJO Nº12: ILUMINACIÓN 
13. ANEJO Nº13: MOVIMIENTO DE TIERRAS 
14. ANEJO Nº14: SISMICIDAD 
15. ANEJO Nº15: SOLUCIONES AL TRÁFICO 
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16. ANEJO Nº16: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA 
17. ANEJO Nº17: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
18. ANEJO Nº18: IMPACTO AMBIENTAL 
19. ANEJO Nº19: GESTIÓN DE RESIDUOS 
20. ANEJO Nº20: PLAN DE OBRA 
21. ANEJO Nº21: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
22. ANEJO Nº22: REVISIÓN DE PRECIOS 
23. ANEJO Nº23: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
24. ANEJO Nº24: PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
DOCUMENTO Nº2: PLANOS 
1. SITUACIÓN 
2. PLANTA ACTUAL Y BASES DE REPLANTEO 
3. PLANTA GENERAL. ALINEACIONES 
4. PERFIL LONGITUDINAL 
5. PERFILES TRANSVERSALES 
6. SECCIÓN TRANSVERSAL. PAVIMENTACIÓN 
7. DRENAJE 
8. MOBIILIARIO URBANO 
9. SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES 
DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
1. CAPÍTULO I: DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 
2. CAPÍTULO II: DISPOSICIONES TÉCNICAS 
3. CAPÍTULO III: DISPOSICIONES GENERALES 
4. CAPÍTULO IV: GARANTÍA Y CONTROL DE CALIDAD EN OBRA 
5. CAPÍTULO V: CONDICIONANTES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
6. CAPÍTULO VI: UNIDADES DE OBRA 
7. CAPÍTULO VII: MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
DOCUMENTO Nº4: PRESUPUESTO 
1. MEDICIONES AUXILIARES 
2. MEDICIONES 
3. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
4. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
5. PRESUPUESTO 
6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
21. CONCLUSIÓN 
El proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo 
Arnuide – Os Milagros” que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del tribunal 
académico competente para su aprobación si procediese. 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
 Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de la realización del presente proyecto radica en las exigencias de la asignatura obligatoria 
Proyecto Fin de Grado (PFG) de la titulación de Grado en Ingeniería de Obras Públicas, especialidad de 
transportes y servicios urbanos, impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos de A Coruña.  
El presente documento describe un proyecto constructivo, el cual persigue el objetivo académico 
mencionado en las líneas superiores, no implicando diferencias de ninguna índole con proyectos reales, 
concediéndole igual importancia en todo su concepto y realización que a estos. Aunque debido a las 
limitaciones existentes, como la ausencia de ensayos geotécnicos reales o levantamientos topográficos 
precisos, algunos elementos se definirán basándose en otros proyectos de características similares o 
emplazamiento próximo, adoptándose las hipótesis pertinentes y debidamente indicadas cuando sea el 
caso. 
Este proyecto constructivo no está precedido por estudio previo alguno, por lo que se decidirá 
justificadamente la mejor solución a desarrollar a través de un análisis de la situación actual. 
2. OBJETO DEL PROYECTO 
En el presente proyecto se pretende definir y valorar las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 
rehabilitación del firme de la carretera OU-1103 entre Arnuide y Os Milagros, en la provincia de Ourense, 
además de dotar a la vía de un paseo peatonal y un carril bici a lo largo de toda su traza.  
Se llevará a cabo la construcción de un paseo y un carril bici debido a la inexistencia de los mismos en 
la actualidad causando inseguridad vial e incomodidad al recorrer dicha calle, tanto para tránsito 
peatonal como rodado. Por otro lado, la rehabilitación del firme de la carretera se debe al lamentable 
estado del mismo, causado por el continuo paso de vehículos de diversa índole a lo largo del tiempo sin 
un mantenimiento adecuado y más continuado, además de la inexistencia de señalización, balizamiento, 
iluminación, etc.  
3. UBICACIÓN 
La carretera OU-1103 conecta el ayuntamiento de Vilar de Barrio con Os Milagros, perteneciente al 
ayuntamiento de Baños de Molgas, con una longitud total de 10670 m. Estos municipios están situados 
en la provincia de Ourense, al sureste de Galicia. El tramo que vamos a estudiar comprende el trayecto 
desde Arnuide hasta Os Milagros, con una longitud aproximada de 4500 m 
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4. SITUACIÓN ACTUAL Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
La carretera OU-1103 está catalogada como carretera provincial perteneciente a la red de carreteras 
secundarias de la diputación de Ourense. Su sección tipo es de calzada única de dos carriles, uno para 
cada sentido, de 3 metros de longitud. No existen arcenes ni bermas en todo el tramo que vamos a 
estudiar. 
 
Los elementos que bordean la carretera son grandes parcelas (pinares en prácticamente su totalidad) 
de monte comunal pertenecientes a las parroquias de Arnuide y al ayuntamiento de Baños de Molgas. 
En los primeros metros del tramo, justo en la salida del pueblo, podemos encontrarnos con fincas 
privadas destinadas al aprovechamiento agrícola. 
Arnuide es una parroquia del ayuntamiento de Vilar de Barrio que cuenta con aproximadamente 423 
habitantes, en su mayor parte, gente dedicada al sector primario que hace que el uso de vehículos 
pesados como tractores o maquinaria agrícola sea habitual en esta carretera. Así mismo, los trabajadores 
que se desplazan a la ciudad o a los municipios colindantes provocan una IMD de 1439 vehículos por día 
con una tasa de pesados del 5.35% (estos datos se estudiarán en el Anejo de ESTUDIO DE TRÁFICO). 
En Os Milagros nos encontramos con el Santuario de la Virgen de los Milagros, que hace que miles de 
personas peregrinen a la zona todos los años. Esto provoca una gran afluencia de peatones y ciclistas que 
circulan todo el año de manera peligrosa por la zona, ya que no cuentan con una zona habilitada para 
ello, si no que circulan por los bordes de la calzada y las cunetas repletas de vegetación y en mal estado. 
Por otra parte, la localización de la sierra de San Mamede, contigua a Arnuide, y su refugio ecologista 
de As Corcerizas, proveen a la zona de turistas e interesados por el medio ambiente que aprovechan la 
naturaleza del entorno para caminar y encontrarse con la naturaleza. Así mismo, a lo largo del tramo 
Arnuide – Os Milagros, nos encontramos con las Mámoas do Burato do Haber, Patrimonio Cultural de 
Galicia al que aumenta el número de transeúntes por la carretera. 
En cuanto al estado del firme, nos encontramos con una mezcla bituminosa en muy mal estado, con 
baches continuos en todo el tramo y cunetas repletas de vegetación que hacen que, cuando llueve, la 
calzada se quede completamente llena de charcos y se vuelva muy peligrosa para sus usuarios. Además, 
el trazado de la misma se encuentra en mal estado, con una sinuosidad apreciable en las diferentes 
alineaciones y trazas que genera un relieve ondulado. Así mismo, la señalización de la vía está ausente 
en toda su extensión. Podemos observar el estado actual en el Anejo Fotográfico. 
En resumen, podemos esquematizar los diferentes problemas encontrados en la vía de la siguiente 
manera: 
 Mal estado del firme de la carretera. 
 Irregularidad en el trazado.  
 Falta de señalización en todo el tramo de la carretera. 
 Ausencia de iluminación en el trayecto. 
 Cunetas de tierra cubiertas de vegetación y en mal estado que impiden el drenaje longitudinal. 
 Abundante presencia de transeúntes y ciclistas sin un lugar adecuado a sus necesidades. 
Por todo esto, se cree necesaria la mejora del estado de la vía con las actuaciones que se explicarán en 
el presente proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo, analizaremos visualmente el estado actual de la vía de estudio. 
2. SECCIONES TRANSVERSALES 
Se muestra, a continuación, las secciones transversales de la carretera actual cada 200 m aproximadamente 
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3. INTERSECCIÓNES 
Podemos ver en las siguientes imágenes el estado de las intersecciones, tanto de las pavimentadas como los caminos forestales. 
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4. MERENDEROS EXISTENTES 
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5. BORDES Y CUNETAS 
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6. ESTADO DEL FIRME 
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1. OBJETO 
El objeto de este anejo es describir brevemente la legislación más importante y las principales 
recomendaciones que van a ser aplicables al actual Proyecto Fin de Carrera. Se trata de realizar una 
revisión de las leyes y normas cuyo ámbito de aplicación tenga una clara influencia sobre las actuaciones 
previstas. 
Será de aplicación cualquier disposición, pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. En 
caso de existir discrepancias entre las disposiciones de diferentes normas o pliegos, se entenderá como 
válida la más restrictiva. 
2. MARCO LEGAL. JERARQUÍA 
El ordenamiento jurídico español se estructura en cinco niveles, a saber: 
 Normativa Internacional 
 Normativa Europea 
 Normativa Estatal 
 Normativa Autonómica 
 Normativa Local 
En el caso de este proyecto la mayor parte de referencias pertenecerán a la Normativa Estatal y 
Autonómica, que en un gran número de casos están desarrolladas en cumplimiento de Normativas 
Europeas precedentes. 
3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE AL PROYECTO 
3.1. CONTRATACIÓN DE OBRAS 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
3.2. LEGISLACIÓN AMBIENTAL 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia. 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
- Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
- Decreto 320/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas tipo sobre protección contra la contaminación acústica. 
3.3. GESTIÓN DE RESIDUOS 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 
- Orden M.M.A. 304/2002, publicada en el BOE de 19 de febrero de 2002. 
3.4. SEGURIDAD Y SALUD 
- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995 es 
posteriormente concretada con cuatro de Reales Decretos en los que se incluyen una serie de 
disposiciones mínimas en términos de seguridad y salud que son los siguientes: 
o  Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre de 1997 de Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
o Real Decreto 485/97 del 14 de abril de 1997 de Disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud. 
o Real Decreto 773/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud de equipos de 
protección individual. 
o Real Decreto 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
utilización de equipos de trabajo. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales, y que a su vez viene seguida de los siguientes Reales Decretos: 
o Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 
o  Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura. 
o Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
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3.5. SUELO 
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 
3.6. URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 
- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la ley de suelo. 
- Texto aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero, y modificado por los Decretos 99/2005, 
de 22 de diciembre, 68/2006, de 5 de octubre, y 6/2008, de 24 de enero. 
3.7. CARRETERAS, FIRMES Y PAVIMENTOS 
- Ley 8 de 2013 de carreteras de Galicia. 
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes aprobado por 
Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976. 
- Instrucción 6.1 y 2.IC de la Dirección General de Carreteras sobre secciones de firme, de 23 de 
mayo de 1.989, revisada el 28 de noviembre de 2003. 
- Instrucción 5.2- IC, Drenaje Superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada por Orden 
FOM/298/2016, de 15 de febrero. 
- Norma 3.1-IC "Trazado", de la Instrucción de Carreteras aprobada por la Orden 
FOM/273/2016, de 19 de febrero. 
- La Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de Firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
- La Orden FOM/3459/03, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3- IC: 
"Rehabilitación de firmes”. 
- “Recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano”, editado por el Ministerio de 
Fomento. 
- Pavimentos de hormigón para vías de baja intensidad de tráfico, IECA. 
3.8. SEÑALIZACIÓN 
- Instrucción de Carreteras. Norma 8.1- IC: Señalización vertical”. Ministerio de Fomento, año 
2000. 
- “Instrucción de Carreteras. Norma 8.2- IC: Marcas viales”. Ministerio de Fomento, año 1987. 
- Instrucción 8.3-IC "Señalización de obra", de 31 de agosto de 1987. 
- OM de 14 de marzo de 1960 y OC nº67 de la Dirección General de Carreteras sobre 
señalización de las obras. 
3.9. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO 
- REBT Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA 01 a EA-07. 
- NTE-IEE Normas Tecnológicas de la Edificación Instalaciones de Electricidad, Alumbrado 
Exterior. 
- Recomendaciones de alumbrado público del M.O.P.T. 
- Real Decreto 2642/85 de 18 de diciembre y anexo técnico según Orden 19512 de 11/07/86, 
sobre Especificaciones Técnicas que deben cumplir columnas y báculos de alumbrado 
exterior. 
- Ordenanzas y normas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente anejo tiene como objetivo reflejar las fuentes cartográficas empleadas y describir el 
estado actual del terreno que será objeto de la actuación, además de señalar y justificar la ubicación de 
las bases de replanteo elegidas, de forma que sirvan para situar la traza de la actuación durante la fase 
constructiva. 
Dadas las características académicas del proyecto, no se han realizado los trabajos topográficos de 
campo que requeriría un proyecto real. Por esta razón se han considerado como aceptables los datos 
que proporciona la cartografía que se dispone y se han trabajado con ellos como si se hubiesen obtenido 
de un levantamiento topográfico real. 
2. CARTOGRAFÍA 
La cartografía usada en el presente proyecto ha sido la siguiente: 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitada por el 
servicio web de la Xunta de Galicia. 
- Cartografía digitalizada, a escala 1/5.000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitada por el 
despacho de ingenieros INTEGA. 
- Visor web “sigpac”, perteneciente al organismo autónomo de Galicia FEGA. 
Así mismo, se ha usado para el estudio geológico, como se explica en el anejo correspondiente, el 
mapa geológico de España del IGM a escala 1/50.000 (Hoja 226, Allariz), y para el estudio geotécnico, el 
mapa geotécnico general, a escala 1/200.000 (Hoja 27, Ourense). 
3. REPLANTEO 
Como ya hemos dicho, al tratarse de un proyecto académico, no se ha llevado a cabo el trabajo de 
campo necesario para determinar las bases de replanteo, por lo que se han tomado directamente de la 
cartografía disponible, suponiendo las coordenadas exactas en el sistema de coordenadas ETRS89. 
Para llevar a cabo la materialización de las obras y poder situar y replantear en el terreno las trazas y 
los elementos incluidos en el proyecto, es preciso establecer una serie de puntos fijos con coordenadas 
conocidas que sirven como referencia a los trabajos necesarios. Estos puntos serán las bases de 
replanteo. 
Para la correcta ubicación de las bases, se han seguido unos criterios establecidos: 
- Deben ser visibles entre sí 
- Los ángulos que formen deberán ser mayores a 30o. 
- La distancia entre bases en una obra lineal será de entre 150-250 m aproximadamente. 
- Accesibles y situadas fuera de la zona de actuación de las obras, evitando que puedan ser 
afectadas. 
Estarán señalizadas con un clavo de acero y pintura roja. 
A continuación, se establece la lista de las bases de replanteo escogidas. 
 
BASE COORDENADA X (m) COORDENADA Y (m) COORDENADA Z (m) 
B0 614.704,44 4.673.235,65 545 
B1 614.663,46 4.673.358,56 545 
B2 614.667,2 4.673.493,83 550 
B3 614.580,16 4.673.686,44 555 
B4 614.567,67 4.673.854,82 555 
B5 614.531,80 4.674.044,88 551 
B6 614.546,58 4.674.171,33 554 
B7 614.451,82 4.674.278,35 547 
B8 614.432,15 4.674.452,78 547 
B9 614.331,55 4.674.593,23 546 
B10 614.263,50 4.674.801,28 543 
B11 614.155,29 4.674.974,26 541 
B12 614.084,03 4.675.217,56 541 
B13 613.921,84 4.675.442,60 540 
B14 613.883,78 4.675.605,23 540 
B15 613.802,40 4.675.708,48 540 
B16 613.770,70 4.675.840,18 550 
B17 613.625,89 4.675.949,91 555 
B18 613.579,08 4.676.051,72 560 
B19 613.470,04 4.676.086,14 560 
B20 613.369,24 4.676.220,50 565,5 
B21 613.142,32 4.676.233,83 570 
B22 613.022,99 4.676.274,71 585 
B23 612.925,18 4.676.341,07 580 
B24 612.841,08 4.676.490,60 595 
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              ============================================ 
                              * * *  PUNTOS   DEL  EJE   EN  PLANTA  * * * 
                              ============================================ 
 
                                              TIPO                      P.K.            X                         Y            RADIO        COTA      AZIMUT           D.    Pend (%)  PERAL I PERAL D Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
                                             -------                  ------------   ------------     ------------        ------------   ------------    ---------     ----------  ---------  --------- -------     -------       ---------    ---------  
RECTA Pendiente           0.000    64808.730   -76434.801        0.000   556.344 391.113918     0.000    -0.793   -2.00    2.00   556.344   554.810   554.810 
RECTA Pendiente          20.000    64805.947   -76414.996        0.000   556.185 391.113918     0.000    -0.793   -2.00    2.00   556.185   554.810   554.810 
RECTA Pendiente          40.000    64803.165   -76395.190        0.000   556.027 391.113918     0.000    -0.793   -2.00    0.64   556.027   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente          44.763    64802.502   -76390.473 -1000000.000   555.989 391.113918     0.000    -0.793   -2.00   -0.00   555.989   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente          60.000    64800.367   -76375.387    -2625.255   555.868 390.929176     0.000    -0.793   -2.02   -2.02   555.868   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente          80.000    64797.419   -76355.606    -1135.183   555.709 390.125869     0.000    -0.793   -3.74   -3.74   555.709   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         100.000    64794.123   -76335.880     -724.157   555.551 388.685943     0.000    -0.793   -5.46   -5.46   555.551   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         120.000    64790.283   -76316.253     -531.656   555.392 386.609397     0.000    -0.793   -6.32   -6.32   555.392   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         124.763    64789.267   -76311.599     -500.000   555.355 386.020960     0.000    -0.793   -6.32   -6.32   555.354   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         125.178    64789.177   -76311.194     -500.000   555.351 385.968116     0.000    -0.793   -6.32   -6.32   555.351   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         140.000    64785.740   -76296.776     -672.430   555.234 384.322933     0.000    -0.793   -6.32   -6.32   555.234   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         160.000    64780.622   -76277.443    -1257.701   555.075 382.870011     0.000    -0.793   -3.23   -3.23   555.075   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         180.000    64775.196   -76258.193    -9703.111   554.917 382.298224     0.000    -0.793   -0.40   -0.40   554.917   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         182.978    64774.378   -76255.329  1000000.000   554.893 382.288453     0.000    -0.793    0.00    0.00   554.893   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         200.000    64769.734   -76238.953     1503.974   554.758 382.648708     0.000    -0.793    3.02    3.02   554.758   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         219.550    64764.641   -76220.079      700.000   554.603 383.951460     0.000    -0.793    5.22    5.22   554.603   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         219.699    64764.604   -76219.934      700.000   554.602 383.965019     0.000    -0.793    5.22    5.22   554.602   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         220.000    64764.529   -76219.643      702.800   554.599 383.992344     0.000    -0.793    5.22    5.22   554.599   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         240.000    64759.805   -76200.209      957.113   554.441 385.563324     0.000    -0.793    4.84    4.84   554.441   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         260.000    64755.487   -76180.681     1499.842   554.282 386.652927     0.000    -0.793    3.43    3.43   554.282   554.810   554.810 
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                                           TIPO                      P.K.            X                         Y            RADIO        COTA      AZIMUT           D.    Pend (%)  PERAL I PERAL D Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
                                           -------                  ------------   ------------     ------------        ------------   ------------    ---------     ----------  ---------  --------- -------     -------       ---------    ---------  
CLOT. Pendiente         280.000    64751.431   -76161.097     3464.224   554.124 387.261155     0.000    -0.793    2.02    2.02   554.124   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         295.270    64748.418   -76146.127 -1000000.000   554.003 387.401467     0.000    -0.793    0.00    0.00   554.003   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         300.000    64747.482   -76141.491     -639.585   553.965 387.166082     0.000    -0.793   -3.26   -3.26   553.965   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         303.359    64746.799   -76138.202     -374.000   553.938 386.713080     0.000    -0.793   -5.57   -5.57   553.938   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         320.000    64742.990   -76122.004     -374.000   553.806 383.880396     0.000    -0.793   -7.00   -7.00   553.806   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         337.510    64738.208   -76105.161     -374.000   553.668 380.899878     0.000    -0.793   -7.00   -7.00   553.668   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         340.000    64737.464   -76102.785     -388.119   553.648 380.483722     0.000    -0.793   -6.77   -6.77   553.648   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         360.000    64730.989   -76083.864     -557.017   553.489 377.700546     0.000    -0.793   -4.90   -4.90   553.489   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         380.000    64723.839   -76065.186     -986.168   553.331 375.912088     0.000    -0.793   -3.03   -3.03   553.331   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         400.000    64716.311   -76046.657    -4295.966   553.172 375.118349     0.000    -0.793   -0.79   -0.79   553.172   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         405.959    64714.038   -76041.149  1000000.000   553.125 375.074195     0.000    -0.793   -0.00   -0.00   553.125   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         410.226    64712.412   -76037.204     1500.000   553.091 375.164736     0.000    -0.793    3.88    3.88   553.091   554.810   554.810 
CLOT. Pendiente         410.226    64712.412   -76037.204     1500.000   553.091 375.164765     0.000    -0.793    3.88    3.88   553.091   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         410.555    64712.287   -76036.900      470.000   553.088 375.194004     0.000    -0.793    3.93    3.93   553.088   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         420.000    64708.787   -76028.127      470.000   553.014 376.473318     0.000    -0.793    5.61    5.61   553.013   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         440.000    64701.962   -76009.329      470.000   552.855 379.182338     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.855   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         460.000    64695.943   -75990.258      470.000   552.696 381.891359     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.696   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         480.000    64690.740   -75970.948      470.000   552.538 384.600379     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.538   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         500.000    64686.364   -75951.435      470.000   552.379 387.309399     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.379   554.810   554.810 
CIRC. Pendiente         520.000    64682.821   -75931.752      470.000   552.221 390.018420     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.221   554.749   554.749 
CLOT. Pendiente         520.818    64682.694   -75930.945      470.000   552.214 390.129177     0.000    -0.793    6.62    6.62   552.214   554.750   554.750 
CLOT. Pendiente         540.000    64680.090   -75911.941      606.759   552.062 392.434626     0.000    -0.793    5.36    5.36   552.062   554.763   554.763 
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CLOT. Pendiente         560.000    64678.014   -75892.050      871.003   551.903 394.214745     0.000    -0.793    4.04    4.04   551.903   554.688   554.688 
CLOT. Pendiente         580.000    64676.394   -75872.116     1542.967   551.745 395.358244     0.000    -0.793    2.72    2.72   551.745   554.356   554.356 
CLOT. Pendiente         600.000    64675.033   -75852.162     6752.105   551.586 395.865123     0.000    -0.793    0.79    2.00   551.586   554.077   554.077 
CLOT. Pendiente         605.924    64674.651   -75846.250 -1000000.000   551.539 395.893050     0.000    -0.793   -0.00    2.00   551.539   554.045   554.045 
CIRC. Pendiente         606.191    64674.633   -75845.984  -150000.000   551.537 395.892994     0.000    -0.793   -0.04    2.00   551.537   554.043   554.043 
CIRC. Pendiente         620.000    64673.743   -75832.204  -150000.000   551.428 395.887133     0.000    -0.793   -1.88    2.00   551.428   553.967   553.967 
CIRC. Pendiente         640.000    64672.450   -75812.245  -150000.000   551.269 395.878645     0.000    -0.793   -2.00    2.00   551.269   553.810   553.810 
CIRC. Pendiente         660.000    64671.155   -75792.287  -150000.000   551.110 395.870156     0.000    -0.793   -2.00    2.00   551.110   553.770   553.770 
CIRC. Pendiente         680.000    64669.857   -75772.330  -150000.000   550.952 395.861668     0.000    -0.793   -2.00    2.00   550.952   551.770   551.770 
CIRC. Pendiente         700.000    64668.557   -75752.372  -150000.000   550.793 395.853180     0.000    -0.793   -2.00    1.90   550.793   552.954   552.954 
CLOT. Pendiente         714.265    64667.627   -75738.137  -150000.000   550.680 395.847125     0.000    -0.793   -2.00   -0.00   550.680   552.970   552.970 
CLOT. Pendiente         720.000    64667.253   -75732.414   -10160.666   550.635 395.827944     0.000    -0.793   -2.00   -0.76   550.635   552.977   552.977 
CLOT. Pendiente         740.000    64665.902   -75712.460    -2389.950   550.476 395.498915     0.000    -0.793   -2.47   -2.47   550.476   552.576   552.576 
CLOT. Pendiente         760.000    64664.385   -75692.518    -1354.245   550.318 394.762449     0.000    -0.793   -3.34   -3.34   550.318   552.286   552.286 
CLOT. Pendiente         780.000    64662.573   -75672.600     -944.806   550.159 393.618547     0.000    -0.793   -4.21   -4.21   550.159   552.025   552.025 
CLOT. Pendiente         800.000    64660.340   -75652.726     -725.469   550.000 392.067208     0.000    -0.793   -5.08   -5.08   550.000   551.721   551.721 
CIRC. Pendiente         803.135    64659.943   -75649.617     -700.000   549.976 391.787139     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.976   551.673   551.673 
CIRC. Pendiente         820.000    64657.572   -75632.919     -700.000   549.842 390.253298     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.842   551.413   551.413 
CIRC. Pendiente         840.000    64654.240   -75613.199     -700.000   549.683 388.434385     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.683   551.152   551.152 
CIRC. Pendiente         860.000    64650.346   -75593.583     -700.000   549.525 386.615471     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.525   550.826   550.826 
CIRC. Pendiente         880.000    64645.893   -75574.085     -700.000   549.366 384.796557     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.366   550.618   550.618 
CIRC. Pendiente         900.000    64640.885   -75554.723     -700.000   549.207 382.977644     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.207   550.042   550.042 
CIRC. Pendiente         920.000    64635.326   -75535.512     -700.000   549.049 381.158730     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   549.049   549.886   549.886 
CIRC. Pendiente         940.000    64629.221   -75516.467     -700.000   548.890 379.339816     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   548.890   549.660   549.660 
CIRC. Pendiente         960.000    64622.574   -75497.605     -700.000   548.732 377.520903     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   548.732   549.435   549.435 
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                                              TIPO                      P.K.            X                         Y            RADIO        COTA      AZIMUT           D.    Pend (%)  PERAL I PERAL D Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
                                             -------                  ------------   ------------     ------------        ------------   ------------    ---------     ----------  ---------  --------- -------     -------       ---------    ---------  
CLOT. Pendiente         979.751    64615.483   -75479.171     -700.000   548.575 375.724614     0.000    -0.793   -5.22   -5.22   548.575   549.012   549.012 
CLOT. Pendiente         980.000    64615.390   -75478.940     -701.880   548.573 375.702019     0.000    -0.793   -5.21   -5.21   548.573   549.007   549.007 
CLOT. Pendiente        1000.000    64607.696   -75460.480     -895.118   548.415 374.083785     0.000    -0.793   -4.08   -4.08   548.415   548.797   548.797 
CLOT. Pendiente        1020.000    64599.592   -75442.196    -1235.181   548.256 372.857165     0.000    -0.793   -2.96   -2.96   548.256   548.717   548.717 
CLOT. Pendiente        1040.000    64591.192   -75424.046    -1991.938   548.097 372.022161     0.000    -0.793   -2.00   -1.61   548.097   548.626   548.626 
CLOT. Pendiente        1060.000    64582.610   -75405.980    -5142.719   547.939 371.578772     0.000    -0.793   -2.00    1.06   547.939   548.530   548.530 
CIRC. Pendiente        1072.640    64577.144   -75394.584-15000000.000   547.839 371.500511     0.000    -0.793   -2.00    2.00   547.839   548.520   548.520 
CIRC. Pendiente        1080.000    64573.958   -75387.949-15000000.000   547.780 371.500480     0.000    -0.793   -2.00    2.00   547.780   548.514   548.514 
CIRC. Pendiente        1100.000    64565.301   -75369.920-15000000.000   547.622 371.500395     0.000    -0.793   -2.00    2.00   547.622   548.591   548.591 
CIRC. Pendiente        1120.000    64556.643   -75351.891-15000000.000   547.463 371.500310     0.000    -0.793   -2.00    2.00   547.463   548.668   548.668 
CIRC. KV 199428        1140.000    64547.986   -75333.862-15000000.000   547.305 371.500226     0.000    -0.788   -2.00    2.00   547.305   548.745   548.745 
CIRC. KV 199428        1160.000    64539.328   -75315.832-15000000.000   547.148 371.500141     0.000    -0.777   -2.00    2.00   547.148   548.822   548.822 
CIRC. KV 199428        1180.000    64530.671   -75297.803-15000000.000   546.994 371.500056     0.000    -0.767   -2.00    2.00   546.994   548.543   548.543 
CIRC. KV 199428        1200.000    64522.014   -75279.774-15000000.000   546.841 371.499971     0.000    -0.757   -2.00    2.00   546.841   548.265   548.265 
CIRC. KV 199428        1220.000    64513.356   -75261.745-15000000.000   546.691 371.499886     0.000    -0.747   -2.00    2.00   546.691   547.876   547.876 
CIRC. KV 199428        1240.000    64504.699   -75243.716-15000000.000   546.542 371.499801     0.000    -0.737   -2.00    2.00   546.542   547.487   547.487 
CIRC. KV 199428        1260.000    64496.041   -75225.687-15000000.000   546.396 371.499716     0.000    -0.727   -2.00    2.00   546.396   547.081   547.081 
CIRC. KV 199428        1280.000    64487.383   -75207.658-15000000.000   546.251 371.499631     0.000    -0.717   -2.00    2.00   546.251   546.674   546.674 
CIRC. KV 199428        1300.000    64478.726   -75189.629-15000000.000   546.109 371.499546     0.000    -0.707   -2.00    2.00   546.109   546.264   546.264 
CIRC. KV 199428        1320.000    64470.068   -75171.600-15000000.000   545.968 371.499462     0.000    -0.697   -2.00    2.00   545.968   545.711   545.711 
CIRC. KV 199428        1340.000    64461.411   -75153.571-15000000.000   545.830 371.499377     0.000    -0.687   -2.00    2.00   545.830   545.281   545.281 
CIRC. KV 199428        1360.000    64452.753   -75135.542-15000000.000   545.694 371.499292     0.000    -0.677   -2.00    2.00   545.694   544.856   544.856 
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CIRC. KV 199428        1380.000    64444.095   -75117.513-15000000.000   545.559 371.499207     0.000    -0.667   -2.00    2.00   545.559   544.594   544.594 
CIRC. KV 199428        1400.000    64435.438   -75099.484-15000000.000   545.427 371.499122     0.000    -0.657   -2.00    2.00   545.427   544.334   544.334 
CIRC. KV 199428        1420.000    64426.780   -75081.455-15000000.000   545.296 371.499037     0.000    -0.647   -2.00    2.00   545.296   544.074   544.074 
CIRC. KV 199428        1440.000    64418.122   -75063.426-15000000.000   545.168 371.498952     0.000    -0.637   -2.00    2.00   545.168   543.782   543.782 
CIRC. KV 199428        1460.000    64409.465   -75045.397-15000000.000   545.041 371.498867     0.000    -0.627   -2.00    2.00   545.041   543.389   543.389 
CIRC. KV 199428        1480.000    64400.807   -75027.368-15000000.000   544.917 371.498783     0.000    -0.617   -2.00    2.00   544.917   542.997   542.997 
CIRC. KV 199428        1500.000    64392.149   -75009.339-15000000.000   544.795 371.498698     0.000    -0.607   -2.00    2.00   544.795   542.604   542.604 
CIRC. KV 199428        1520.000    64383.491   -74991.310-15000000.000   544.674 371.498613     0.000    -0.597   -2.00    2.00   544.674   542.116   542.116 
CIRC. KV 199428        1540.000    64374.833   -74973.281-15000000.000   544.556 371.498528     0.000    -0.587   -2.00    2.00   544.556   541.569   541.569 
CIRC. KV 199428        1560.000    64366.175   -74955.252-15000000.000   544.439 371.498443     0.000    -0.577   -2.00    2.00   544.439   541.383   541.383 
CIRC. KV 199428        1580.000    64357.517   -74937.223-15000000.000   544.325 371.498358     0.000    -0.567   -2.00    2.00   544.325   541.221   541.221 
                             CIRC. KV 199428        1600.000    64348.860   -74919.195-15000000.000   544.213 371.498273     0.000    -0.557   -2.00    2.00   544.213   541.219   541.219 
CIRC. Pendiente        1620.000    64340.202   -74901.166-15000000.000   544.102 371.498188     0.000    -0.550   -2.00    2.00   544.102   541.231   541.231 
CIRC. Pendiente        1640.000    64331.544   -74883.137-15000000.000   543.992 371.498103     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.992   541.419   541.419 
CIRC. Pendiente        1660.000    64322.886   -74865.108-15000000.000   543.882 371.498019     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.882   541.607   541.607 
CIRC. Pendiente        1680.000    64314.228   -74847.079-15000000.000   543.773 371.497934     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.773   541.796   541.796 
CIRC. Pendiente        1700.000    64305.570   -74829.050-15000000.000   543.663 371.497849     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.663   541.470   541.470 
CIRC. Pendiente        1720.000    64296.911   -74811.022-15000000.000   543.553 371.497764     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.553   541.531   541.531 
CIRC. Pendiente        1740.000    64288.253   -74792.993-15000000.000   543.443 371.497679     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.443   541.306   541.306 
CIRC. Pendiente        1760.000    64279.595   -74774.964-15000000.000   543.333 371.497594     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.333   541.311   541.311 
CIRC. Pendiente        1780.000    64270.937   -74756.935-15000000.000   543.223 371.497509     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.223   541.325   541.325 
CIRC. Pendiente        1800.000    64262.279   -74738.906-15000000.000   543.113 371.497424     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.113   541.338   541.338 
CIRC. Pendiente        1820.000    64253.621   -74720.878-15000000.000   543.003 371.497340     0.000    -0.550   -2.00    2.00   543.003   541.352   541.352 
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CIRC. Pendiente        1840.000    64244.962   -74702.849-15000000.000   542.893 371.497255     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.893   541.352   541.352 
CIRC. Pendiente        1860.000    64236.304   -74684.820-15000000.000   542.783 371.497170     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.783   541.247   541.247 
CIRC. Pendiente        1880.000    64227.646   -74666.791-15000000.000   542.673 371.497085     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.673   541.141   541.141 
CIRC. Pendiente        1900.000    64218.988   -74648.763-15000000.000   542.563 371.497000     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.563   541.031   541.031 
CIRC. Pendiente        1920.000    64210.329   -74630.734-15000000.000   542.453 371.496915     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.453   540.921   540.921 
CIRC. Pendiente        1940.000    64201.671   -74612.705-15000000.000   542.344 371.496830     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.344   540.812   540.812 
CIRC. Pendiente        1960.000    64193.013   -74594.677-15000000.000   542.234 371.496745     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.234   540.702   540.702 
CIRC. Pendiente        1980.000    64184.354   -74576.648-15000000.000   542.124 371.496660     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.124   540.592   540.592 
CIRC. Pendiente        2000.000    64175.696   -74558.619-15000000.000   542.014 371.496576     0.000    -0.550   -2.00    2.00   542.014   540.482   540.482 
CIRC. Pendiente        2020.000    64167.037   -74540.591-15000000.000   541.904 371.496491     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.904   540.356   540.356 
CIRC. Pendiente        2040.000    64158.379   -74522.562-15000000.000   541.794 371.496406     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.794   540.178   540.178 
CIRC. Pendiente        2060.000    64149.721   -74504.534-15000000.000   541.684 371.496321     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.684   540.010   540.010 
CIRC. Pendiente        2080.000    64141.062   -74486.505-15000000.000   541.574 371.496236     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.574   539.874   539.874 
CIRC. Pendiente        2100.000    64132.403   -74468.476-15000000.000   541.464 371.496151     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.464   539.738   539.738 
CIRC. Pendiente        2120.000    64123.745   -74450.448-15000000.000   541.354 371.496066     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.354   539.598   539.598 
CIRC. Pendiente        2140.000    64115.086   -74432.419-15000000.000   541.244 371.495981     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.244   539.459   539.459 
CIRC. Pendiente        2160.000    64106.428   -74414.391-15000000.000   541.134 371.495897     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.134   539.319   539.319 
CIRC. Pendiente        2180.000    64097.769   -74396.362-15000000.000   541.025 371.495812     0.000    -0.550   -2.00    2.00   541.025   539.399   539.399 
CIRC. Pendiente        2200.000    64089.110   -74378.334-15000000.000   540.915 371.495727     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.915   539.562   539.562 
CIRC. Pendiente        2220.000    64080.452   -74360.305-15000000.000   540.805 371.495642     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.805   539.668   539.668 
CIRC. Pendiente        2240.000    64071.793   -74342.277-15000000.000   540.695 371.495557     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.695   539.745   539.745 
CIRC. Pendiente        2260.000    64063.134   -74324.248-15000000.000   540.585 371.495472     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.585   539.821   539.821 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
                                              TIPO                      P.K.            X                         Y            RADIO        COTA      AZIMUT           D.    Pend (%)  PERAL I PERAL D Z PROY.  ZT (eje)    Z TERR. 
                                             -------                  ------------   ------------     ------------        ------------   ------------    ---------     ----------  ---------  --------- -------     -------       ---------    ---------  
CIRC. Pendiente        2280.000    64054.476   -74306.220-15000000.000   540.475 371.495387     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.475   539.898   539.898 
CIRC. Pendiente        2300.000    64045.817   -74288.191-15000000.000   540.365 371.495302     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.365   539.824   539.824 
CIRC. Pendiente        2320.000    64037.158   -74270.163-15000000.000   540.255 371.495217     0.000    -0.550   -2.00    2.00   540.255   539.844   539.844 
CIRC. KV 3000          2340.000    64028.499   -74252.134-15000000.000   540.165 371.495133     0.000    -0.189   -2.00    2.00   540.165   539.920   539.920 
CIRC. KV 3000          2360.000    64019.840   -74234.106-15000000.000   540.194 371.495048     0.000     0.478   -2.00    2.00   540.194   539.994   539.994 
CIRC. KV 3000          2380.000    64011.182   -74216.077-15000000.000   540.356 371.494963     0.000     1.145   -2.00    2.00   540.356   540.086   540.086 
CIRC. KV 3000          2400.000    64002.523   -74198.049-15000000.000   540.652 371.494878     0.000     1.811   -2.00    2.00   540.652   540.181   540.181 
CIRC. KV 3000          2420.000    63993.864   -74180.021-15000000.000   541.081 371.494793     0.000     2.478   -2.00    2.00   541.081   540.274   540.274 
CIRC. KV 3000          2440.000    63985.205   -74161.992-15000000.000   541.643 371.494708     0.000     3.145   -2.00    2.00   541.643   540.606   540.606 
CIRC. Rampa            2460.000    63976.546   -74143.964-15000000.000   542.315 371.494623     0.000     3.413   -2.00    2.00   542.315   541.143   541.143 
CIRC. Rampa            2480.000    63967.887   -74125.936-15000000.000   542.997 371.494538     0.000     3.413   -2.00    2.00   542.997   541.681   541.681 
CIRC. Rampa            2500.000    63959.228   -74107.907-15000000.000   543.680 371.494454     0.000     3.413   -2.00    1.12   543.680   542.219   542.219 
CLOT. Rampa            2518.502    63951.217   -74091.229 -1000000.000   544.311 371.494375     0.000     3.413   -2.00    0.00   544.311   542.717   542.717 
CLOT. Rampa            2520.000    63950.569   -74089.879   -43281.614   544.363 371.493270     0.000     3.413   -2.00   -0.09   544.363   542.757   542.757 
CLOT. Rampa            2540.000    63941.887   -74071.862    -3024.085   545.045 371.268045     0.000     3.413   -2.00   -1.30   545.045   542.872   542.872 
CLOT. Rampa            2560.000    63933.086   -74053.902    -1566.778   545.728 370.651204     0.000     3.413   -2.52   -2.52   545.728   542.498   542.498 
         CLOT. Rampa            2580.000    63924.056   -74036.057    -1057.276   546.410 369.642748     0.000     3.413   -3.73   -3.73   546.410   543.162   543.162 
CLOT. Rampa            2600.000    63914.691   -74018.385     -797.830   547.093 368.242677     0.000     3.413   -4.94   -4.94   547.093   543.807   543.807 
CIRC. Rampa            2611.390    63909.167   -74008.424     -700.000   547.482 367.270273     0.000     3.413   -5.22   -5.22   547.482   544.196   544.196 
CIRC. Rampa            2620.000    63904.888   -74000.954     -700.000   547.776 366.487275     0.000     3.413   -5.22   -5.22   547.776   544.490   544.490 
CLOT. Rampa            2627.867    63900.897   -73994.174     -700.000   548.044 365.771808     0.000     3.413   -5.22   -5.22   548.044   544.835   544.835 
CLOT. Rampa            2640.000    63894.588   -73983.811     -591.349   548.458 364.566991     0.000     3.413   -5.52   -5.52   548.458   545.367   545.367 
CIRC. Rampa            2654.281    63886.889   -73971.783     -500.000   548.946 362.889089     0.000     3.413   -6.32   -6.32   548.946   545.281   545.281 
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CIRC. Rampa            2660.000    63883.713   -73967.027     -500.000   549.141 362.160957     0.000     3.413   -6.32   -6.32   549.141   545.246   545.246 
CIRC. Rampa            2680.000    63872.185   -73950.685     -500.000   549.824 359.614478     0.000     3.413   -6.32   -6.32   549.824   546.167   546.167 
CIRC. Rampa            2700.000    63860.013   -73934.818     -500.000   550.506 357.067999     0.000     3.413   -6.32   -6.32   550.506   548.179   548.179 
CLOT. Rampa            2718.211    63848.385   -73920.804     -500.000   551.128 354.749362     0.000     3.413   -6.32   -6.32   551.128   549.418   549.418 
CLOT. Rampa            2720.000    63847.215   -73919.450     -511.440   551.189 354.524068     0.000     3.413   -6.18   -6.18   551.189   549.540   549.540 
CLOT. Rampa            2740.000    63833.846   -73904.576     -687.161   551.872 352.352859     0.000     3.413   -4.60   -4.60   551.872   550.129   550.129 
CLOT. Rampa            2760.000    63820.048   -73890.098    -1046.832   552.554 350.818270     0.000     3.413   -3.02   -3.02   552.554   551.801   551.801 
CLOT. Rampa            2780.000    63805.977   -73875.886    -2196.531   553.237 349.920301     0.000     3.413   -1.44   -1.44   553.237   552.747   552.747 
CLOT. Rampa            2798.211    63793.048   -73863.061  1000000.000   553.858 349.656404     0.000     3.413   -0.00   -0.00   553.858   553.617   553.617 
CLOT. Rampa            2800.000    63791.776   -73861.803     5588.246   553.919 349.666597     0.000     3.413    0.75    0.75   553.919   553.703   553.703 
CLOT. Rampa            2820.000    63777.680   -73847.615      458.937   554.602 351.167679     0.000     3.413    7.00    7.00   554.602   554.663   554.663 
CIRC. Rampa            2829.957    63770.860   -73840.362      315.000   554.942 352.864364     0.000     3.413    7.00    7.00   554.942   555.130   555.130 
CLOT. Rampa            2829.977    63770.847   -73840.347      315.000   554.943 352.868447     0.000     3.413    7.00    7.00   554.943   555.131   555.131 
CLOT. Rampa            2835.056    63767.441   -73836.579 -1000000.000   555.116 353.381720     0.000     3.413    0.00    0.00   555.116   555.369   555.369 
CIRC. Rampa            2835.856    63766.906   -73835.984     -500.000   555.143 353.330791     0.000     3.413   -0.14   -0.14   555.143   555.407   555.407 
CIRC. Rampa            2840.000    63764.120   -73832.916     -500.000   555.285 352.803176     0.000     3.413   -0.88   -0.88   555.285   555.601   555.601 
CIRC. Rampa            2860.000    63750.323   -73818.439     -500.000   555.967 350.256697     0.000     3.413   -4.14   -4.14   555.967   555.781   555.781 
CIRC. Rampa            2880.000    63735.958   -73804.525     -500.000   556.650 347.710218     0.000     3.413   -4.14   -4.14   556.650   555.771   555.771 
CIRC. Rampa            2900.000    63721.047   -73791.197     -500.000   557.333 345.163739     0.000     3.413   -4.14   -4.14   557.333   555.267   555.267 
CIRC. Rampa            2920.000    63705.616   -73778.476     -500.000   558.015 342.617260     0.000     3.413   -4.14   -4.14   558.015   555.353   555.353 
CLOT. Rampa            2925.329    63701.420   -73775.192     -500.000   558.197 341.938761     0.000     3.413   -4.14   -4.14   558.197   555.734   555.734 
CLOT. Rampa            2940.000    63689.697   -73766.372     -612.286   558.698 340.242064     0.000     3.413   -3.38   -3.38   558.698   556.783   556.783 
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CLOT. Rampa            2960.000    63673.390   -73754.793     -882.439   559.380 338.480890     0.000     3.413   -2.35   -2.35   559.380   558.777   558.777 
CLOT. Rampa            2980.000    63656.825   -73743.586    -1579.222   560.063 337.356335     0.000     3.413   -1.31   -1.31   560.063   560.703   560.703 
CLOT. Rampa            3000.000    63640.119   -73732.590    -7506.211   560.746 336.868401     0.000     3.413   -0.28   -0.28   560.746   562.229   562.229 
CLOT. Rampa            3005.329    63635.658   -73729.675  1000000.000   560.928 336.845803     0.000     3.413    0.00    0.00   560.928   562.368   562.368 
CIRC. Rampa            3011.115    63630.824   -73726.497      350.000   561.125 337.371988     0.000     3.413    1.02    1.02   561.125   562.518   562.518 
CIRC. Rampa            3020.000    63623.489   -73721.482      350.000   561.428 338.988160     0.000     3.413    2.60    2.60   561.428   562.749   562.749 
CIRC. Rampa            3040.000    63607.461   -73709.524      350.000   562.111 342.625987     0.000     3.413    5.02    5.02   562.111   564.214   564.214 
CIRC. Rampa            3060.000    63592.143   -73696.670      350.000   562.794 346.263814     0.000     3.413    5.02    5.02   562.794   563.392   563.392 
CIRC. Rampa            3080.000    63577.583   -73682.962      350.000   563.476 349.901642     0.000     3.413    5.02    5.02   563.476   563.279   563.279 
CIRC. Rampa            3100.000    63563.830   -73668.444      350.000   564.159 353.539469     0.000     3.413    5.02    5.02   564.159   563.223   563.223 
CIRC. Rampa            3120.000    63550.929   -73653.165      350.000   564.842 357.177296     0.000     3.413    5.02    5.02   564.841   563.170   563.170 
CLOT. Rampa            3137.005    63540.661   -73639.612      350.000   565.422 360.270414     0.000     3.413    5.02    5.02   565.422   563.212   563.212 
CIRC. Rampa            3137.077    63540.619   -73639.554     -700.000   565.424 360.276910     0.000     3.413   -6.11   -6.11   565.424   563.212   563.212 
CLOT. Rampa            3137.078    63540.618   -73639.553     -700.000   565.424 360.276803     0.000     3.413   -6.11   -6.11   565.424   563.212   563.212 
CIRC. Rampa            3137.109    63540.600   -73639.528     -374.000   565.425 360.272738     0.000     3.413   -6.11   -6.11   565.425   563.212   563.212 
CIRC. Rampa            3140.000    63538.902   -73637.189     -374.000   565.524 359.780640     0.000     3.413   -6.62   -6.62   565.524   563.219   563.219 
CIRC. Rampa            3160.000    63526.664   -73621.372     -374.000   566.207 356.376257     0.000     3.413   -7.00   -7.00   566.207   563.277   563.277 
CIRC. Rampa            3180.000    63513.599   -73606.233     -374.000   566.889 352.971873     0.000     3.413   -7.00   -7.00   566.889   563.326   563.326 
CIRC. Rampa            3200.000    63499.744   -73591.813     -374.000   567.572 349.567489     0.000     3.413   -7.00   -7.00   567.572   563.389   563.389 
CIRC. Rampa            3220.000    63485.137   -73578.155     -374.000   568.255 346.163105     0.000     3.413   -7.00   -7.00   568.255   563.584   563.584 
CLOT. Rampa            3229.587    63477.881   -73571.889     -374.000   568.582 344.531191     0.000     3.413   -7.00   -7.00   568.582   563.824   563.824 
CLOT. Rampa            3240.000    63469.817   -73565.302     -327.196   568.937 342.631949     0.000     3.413   -7.00   -7.00   568.937   564.084   564.084 
CLOT. Rampa            3260.000    63453.738   -73553.414     -263.790   569.620 338.272911     0.000     3.413   -7.00   -7.00   569.620   565.292   565.292 
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CIRC. Rampa            3265.693    63449.009   -73550.246     -250.000   569.814 336.861091     0.000     3.413   -7.00   -7.00   569.814   565.571   565.571 
CIRC. Rampa            3280.000    63436.816   -73542.764     -250.000   570.303 333.217847     0.000     3.413   -7.00   -7.00   570.303   566.272   566.272 
CIRC. Rampa            3300.000    63419.098   -73533.499     -250.000   570.985 328.124888     0.000     3.413   -7.00   -7.00   570.985   567.354   567.354 
CLOT. Rampa            3303.334    63416.074   -73532.094     -250.000   571.099 327.275769     0.000     3.413   -7.00   -7.00   571.099   567.535   567.535 
CLOT. Rampa            3320.000    63400.672   -73525.739     -185.966   571.668 322.301292     0.000     3.413   -7.00   -7.00   571.668   568.443   568.443 
CIRC. Rampa            3326.111    63394.898   -73523.740     -170.000   571.876 320.111088     0.000     3.413   -7.00   -7.00   571.876   568.777   568.777 
CIRC. Rampa            3340.000    63381.534   -73519.969     -170.000   572.350 314.909886     0.000     3.413   -7.00   -7.00   572.350   569.508   569.508 
CIRC. Rampa            3360.000    63361.852   -73516.481     -170.000   573.033 307.420242     0.000     3.413   -7.00   -7.00   573.033   570.492   570.492 
CIRC. Rampa            3380.000    63341.897   -73515.328     -170.000   573.716 299.930598     0.000     3.413   -7.00   -7.00   573.716   571.563   571.563 
CLOT. Rampa            3392.222    63329.686   -73515.780     -170.000   574.133 295.353563     0.000     3.413   -7.00   -7.00   574.133   572.150   572.150 
CLOT. Rampa            3400.000    63321.944   -73516.515     -203.164   574.398 292.678674     0.000     3.413   -5.86   -5.86   574.398   572.523   572.523 
CLOT. Rampa            3420.000    63302.191   -73519.621     -407.663   575.081 287.983507     0.000     3.413   -2.92   -2.92   575.081   573.298   573.298 
CLOT. Rampa            3439.869    63282.738   -73523.666  1000000.000   575.759 286.432075     0.000     3.413    0.00    0.00   575.759   574.961   574.961 
CLOT. Rampa            3440.000    63282.611   -73523.694   101232.520   575.764 286.432116     0.000     3.413    0.01    0.01   575.764   574.973   574.973 
CLOT. Rampa            3460.000    63263.042   -73527.823      656.959   576.446 287.407445     0.000     3.413    2.13    2.13   576.446   577.064   577.064 
CLOT. Rampa            3480.000    63243.358   -73531.355      329.549   577.129 290.308279     0.000     3.413    4.25    4.25   577.129   580.250   580.250 
CLOT. Rampa            3500.000    63223.499   -73533.686      219.938   577.812 295.134616     0.000     3.413    6.37    6.37   577.812   580.579   580.579 
CIRC. Rampa            3505.994    63217.516   -73534.060      200.000   578.016 296.956196     0.000     3.413    7.00    7.00   578.016   580.573   580.573 
CIRC. Rampa            3520.000    63203.515   -73534.239      200.000   578.494 301.414329     0.000     3.413    7.00    7.00   578.494   580.375   580.375 
CIRC. Rampa            3540.000    63183.575   -73532.797      200.000   579.177 307.780527     0.000     3.413    7.00    7.00   579.177   580.000   580.000 
CIRC. Rampa            3560.000    63163.879   -73529.371      200.000   579.859 314.146725     0.000     3.413    7.00    7.00   579.859   580.657   580.657 
CIRC. Rampa            3580.000    63144.624   -73523.996      200.000   580.542 320.512922     0.000     3.413    7.00    7.00   580.542   580.940   580.940 
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CLOT. Rampa            3588.789    63136.351   -73521.030      200.000   580.842 323.310624     0.000     3.413    7.00    7.00   580.842   581.231   581.231 
CLOT. Rampa            3600.000    63126.010   -73516.703      163.370   581.225 327.279176     0.000     3.413    7.00    7.00   581.225   581.689   581.689 
CIRC. Rampa            3611.253    63115.955   -73511.658      138.000   581.609 332.067322     0.000     3.413    7.00    7.00   581.609   582.077   582.077 
CIRC. Rampa            3620.000    63108.433   -73507.196      138.000   581.907 336.102473     0.000     3.413    7.00    7.00   581.907   582.510   582.510 
CIRC. Rampa            3640.000    63092.400   -73495.270      138.000   582.590 345.328846     0.000     3.413    7.00    7.00   582.590   582.849   582.849 
CIRC. Rampa            3660.000    63078.257   -73481.153      138.000   583.273 354.555220     0.000     3.413    7.00    7.00   583.273   583.210   583.210 
CIRC. Rampa            3680.000    63066.302   -73465.141      138.000   583.955 363.781593     0.000     3.413    7.00    7.00   583.955   584.161   584.161 
CLOT. Rampa            3693.894    63059.418   -73453.079      138.000   584.429 370.191230     0.000     3.413    7.00    7.00   584.429   584.817   584.817 
CLOT. Rampa            3700.000    63056.779   -73447.574      158.923   584.638 372.822545     0.000     3.413    6.08    6.08   584.638   585.132   585.132 
CLOT. Rampa            3720.000    63049.467   -73428.966      315.722   585.320 378.844764     0.000     3.413    3.06    3.06   585.320   586.295   586.295 
CLOT. Rampa            3740.000    63043.346   -73409.927    23618.550   586.003 380.888109     0.000     3.413    0.04    0.04   586.003   587.354   587.354 
CLOT. Rampa            3740.271    63043.266   -73409.668 -1000000.000   586.012 380.888474     0.000     3.413   -0.00   -0.00   586.012   587.363   587.363 
CLOT. Rampa            3760.000    63037.263   -73390.875     -366.212   586.686 379.173634     0.000     3.413   -2.96   -2.96   586.686   587.871   587.871 
CLOT. Rampa            3780.000    63030.151   -73372.188     -181.857   587.368 373.934579     0.000     3.413   -5.95   -5.95   587.368   588.626   588.626 
CIRC. Rampa            3795.848    63023.136   -73357.986     -130.000   587.909 367.280256     0.000     3.413   -7.00   -7.00   587.909   589.537   589.537 
CIRC. Rampa            3800.000    63021.037   -73354.403     -130.000   588.051 365.246940     0.000     3.413   -7.00   -7.00   588.051   589.796   589.796 
CLOT. Rampa            3808.119    63016.608   -73347.600     -130.000   588.328 361.270858     0.000     3.413   -7.00   -7.00   588.328   589.825   589.825 
CLOT. Rampa            3820.000    63009.406   -73338.155     -156.841   588.734 355.950626     0.000     3.413   -6.89   -6.89   588.734   590.055   590.055 
CLOT. Rampa            3840.000    62995.805   -73323.505     -240.395   589.416 349.243387     0.000     3.413   -6.14   -6.14   589.416   591.167   591.167 
CLOT. Rampa            3860.000    62981.028   -73310.032     -514.469   590.099 345.357731     0.000     3.413   -5.39   -5.39   590.099   592.092   592.092 
CIRC. Rampa            3864.650    62977.497   -73307.007     -700.000   590.258 344.858631     0.000     3.413   -5.22   -5.22   590.258   592.367   592.367 
CIRC. Rampa            3878.405    62966.931   -73298.200     -700.000   590.727 343.607630     0.000     3.413   -5.22   -5.22   590.727   593.180   593.180 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este anejo es encuadrar geológicamente la zona en la que se ubicará el proyecto, así 
como la caracterización geotécnica del sustrato sobre el que se asentarán las obras que se describen en 
este proyecto, para poder, de esta manera, determinar la capacidad portante de dicho sustrato en las 
zonas donde se albergará la cimentación y las obras oportunas. 
La metodología seguida para el desarrollo del presente anejo se basa en la recopilación y estudio de la 
información geológica existente. Se han utilizado datos de síntesis de la Memoria y Mapa Geológico del 
Plan Magna serie 2 publicados por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a escala 1 : 50000 
o Hoja 226 Allariz 
2. GEOLOGÍA 
La hoja nº 226 de Allariz, del mapa geológico de España, se encuentra situada en el sureste (SE) de la 
provincia de Ourense. Geológicamente comprende las series paleozoicas y precámbricas del sinclinorio 
de Verín y la cuenca de Maceda. 
La zona en la que vamos a realizar la obra se encuentra en el sureste de la hoja, en el que, como 
observamos en las imágenes, contamos, prácticamente, con un suelo arcilloso arenoso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARNUIDE 
OS MILAGROS 
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3. ESTRATIGRAFÍA 
3.1. INTRODUCCIÓN 
Las series estratigráficas de la Hoja de Allariz no se han datado paleontológicamente hasta este momento, 
pero no por ello su posición cronoestratigráfica presenta demasiadas dificultades, puesto que las 
litologías son fácilmente correlacionales con las de las regiones próximas, datadas con cierta precisión. 
Sin embargo, como el criterio paleontológico sería el único que podría dar una edad bien definida, plas 
denominaciones cronológicas que se utilizan han de tomarse como aproximadas, ya que las series 
pueden ser anisócronas. De muro a techo se distinguen las siguientes unidades que desarrollamos a 
continuación. 
 
3.2. PRECÁMBRICO – CAMBRICO 
 
La formación más antigua que se encuentra en esta hoja aparece entre Calveliño y Verducedo de Arriba, 
a escasos kilómetros de nuestra zona de actuación, bajo una secuencia bien definida: los esquistos del 
Cámbrico – Tramadoc. Se le atribuye esta edad en correlación con otras regiones, ya que no han 
aparecido restos para poder datar la formación 
Esta formación está constituida por esquistos ocres y grises muy laminados y neises glandulares con 
cristales de cuarzo azulados y feldespatos, con algún nivel de cuarcitas granates, neises de piroxeno y 
anfíbol con plagioclasa de un color verde oscuro. Por su aspecto macroscópico, su carácter esquistoso y 
su posición estratigráfica, esta formación corresponde a la serie “Ollo de Sapo” definida en otras zonas. 
Su potencia vista se estima en unos 200 metros y su posición respecto a las formaciones superiores es 
concordante. 
3.3. CÁMBRICO – TREMADOC 
Serie esquistosa que forma bandas de espesor variable. La más representativa se sitúa al sur de Casto de 
Escuadro, siguiendo la dirección NO – SE (de unos 2.500 m de anchura), dando lugar a un relieve abrupto 
por su resistencia a la erosión. Otra de las bandas aparece al NE de Calveliño, formando el flanco de un 
anticlinorio. 
En conjunto, es una serie bastante monótona, formada por unos esquistos negros, de grano fino y muy 
grafitosos, constituidos fundamentalmente por cuarzo y micas. A pesar de esta homogeneidad, pueden 
distinguirse dos facies que no son cartografiables. En la parte inferior, la serie es más homogénea, negra 
y compacta. La parte superior es de tonos ocres y violáceos, más laminada y menos compacta. Puede 
suponerse que la potencia real no debe superar los 400 m. Su posición respecto a las formaciones supra 
e infrayacentes es concordante.  
3.4. ARENIG 
Se distribuye en la Hoja en varias bandas de anchura variable. Una de ellas, al sur de Aldea de Arriba, en 
Arnuide, más o menos paralela al rio Arnoya, está formada por un conjunto de cuarcitas y areniscas 
alternando con esquistos grises. Presenta de sur a norte un claro cambio de facies. Hacia el sur hay un 
predominio de los estratos samíticos sobre los pelíticos. Los estratos samíticos son de grano fino y tonos 
claros y están constituidos fundamentalmente por cuarzo y abundante moscovita. Hacia el norte la serie 
es más heterogénea, hay una proporción similar de niveles samíticos y pelíticos. 
El muro de esta serie puede marcarse con bastante precisión, aunque el paso a los esquistos no sea neto; 
sin embargo, el techo resulta indeterminado, ya que no se han encontrado niveles superiores. La potencia 
puede estimarse en unos 300 m. 
3.5. CUATERNARIO 
Se han distinguido dos clases de depósitos debido a las grandes diferencias que albergan. 
3.5.1. Depósitos claramente cuaternarios. 
Destacamos un recubrimiento general propio de las áreas graníticas, que dada su escasa potencia no ha 
sido cartografiado en la mayoría de los casos. Se trata de eluviones, aluviones y coluviones cuaternarios 
indiferenciados, consecuencia de un país de topografía moderna. 
De los aluviales fluviales estudiados, mencionamos los formados por los ríos Tioira y Arnoya, que son los 
únicos que pueden ser cartografiados. Ambos presentan características similares, constituidos por un 
depósito conglomerático con cantos fundamentalmente de cuarzo y matriz areno-arcillosa. Cabe 
destacar que los depósitos del río Arnoya están situados al sur de Os Milagros, entre el río y la carretera 
de estudio de este proyecto. 
3.5.2. Cuenca de Maceda. 
Es un conjunto de materiales muy complejos que por lo general presentan muchas variaciones tanto 
lateral como verticalmente. En la hoja vienen dados como cuaternarios, pero no se debe descartar la 
posibilidad de que pertenezcan al Terciario superior o incluso al Pliocuaternario, dado a que no existen 
datos suficientes para fijar su posición cronoestratigráfica. 
Los materiales que rellenan la Cuenca van desde arcillas hasta grava gruesa y, en ocasiones, bloques, 
según la clasificación WENTWORTH. Los clastos son principalmente de cuarzo, en menor cantidad de 
cuarcita y, en una escasa proporción, de cantos de composición heterogénea. 
Al mismo tiempo, hay que considerar unos depósitos arcillo-arenosos e color negro alternados con 
niveles areno-arcillosos, que en ocasiones llegan a ser arenosos, de potencia y coloración variable. 
4. TECTÓNICA 
4.1. INTRODUCCIÓN 
Las estructuras de esta Hoja se originaron durante la orogénesis hercínica. Los ciclos posteriores han 
actuado muy débilmente, ya que la zona no forma parte de un Orógeno, por lo cual es difícil precisar 
cuáles han sido las deformaciones posteriores. 
4.2. FASES OROGÉNICAS 
4.2.1. Fase primera. 
De la observación de areniscas y esquistos se desprende la existencia de una esquistosidad bien marcada 
que produce la disyunción en lajas de esquistos y areniscas. Esta esquistosidad S1 ha borrado totalmente 
la estratificación en las series esquistosas, pero no en las cuarcitas, en las que la alternancia de samitas y 
pelitas dibuja bien la superficie de estratificación (S0). 
En algunas puntas puede verse en la serie esquistosa Arenig que la esquistosidad dibuja pliegues 
decimétricos a métricos muy agudos, de plano axial subparalelo con la estratificación. Estos pliegues de 
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tipo similar presentan flancos estirados y charnelas engrosadas. Los ejes cabecean bien hacia el sur o 
hacia el norte por estar afectados por fases posteriores. La esquistosidad es prácticamente paralela con 
la estratificación al menos a la escala del afloramiento. Los pliegues de primera fase aparecen, a escala 
de afloramiento, indicando que el mecanismo de plegamiento ha sido íntimo. 
En resumen, la fase primera es subparalela con la estratificación, y produjo pliegues similares en las zonas 
esquisto-arenosas. En los niveles cuarcíticos más competentes solo se aprecian suaves curvaturas de tipo 
concéntrico. Esta es la fase de mayor intensidad. 
4.2.2. Fase segunda. 
La segunda fase no llegó a desarrollar una esquistosidad bien marcada, sino sólo una crenulación por 
microrreplegamiento. En efecto, la esquistosidad S1 aparece con ayuda de la lupa o bien a escala de 
afloramiento, replegada por pliegues simétricos de plano axial vertical o subvertical. 
La dirección de la fase segunda, fácilmente medible a través de la crenulación y los pliegues, es 
aproximadamente de 140⁰. La dirección de la primera es más difícil de determinar puesto que es casi 
imposible medir los ejes de los pliegues, sin embargo, algunas medidas efectuadas parecen indicar que 
la dirección de esta primera fase es sensiblemente coaxial con la segunda. 
4.2.3. Fase tercera. 
La fase tercera no desarrolla esquistosidad ni crenulación y se caracteriza por producir una inmersión de 
la crenulación de segunda fase hacia el sur, aunque hacia el centro de la hoja se produce un cabeceo de 
los ejes con inmersiones hacia el norte. Posiblemente, las deformaciones de los ejes de pliegues de 
segunda fase, han sido causadas durante la tercera fase. 
5. PETROLOGÍA 
5.1. ROCAS METAMÓRFICAS 
Las series paleozóicas de esta hoja son un conjunto de micaesquistos, neises, filitas y cuarcitas afectadas 
por un metamorfismo regional de intensidad variable. Hacia el sur es un metamorfismo de epizona muy 
superior, mientras que, hacia el norte, se alcanza la facies de las anfibolitas, con desarrollo de silimanita, 
estaurolita y granate, e incluso migmatitas. 
5.1.1. Precámbrico – Cámbrico. 
Aparece un conjunto de rocas definido en términos de campo como “Ollo de Sapo”. Los datos del análisis 
petrográfico se han separado en cuatro grupos. 
a) Esquistos de cuarzo y mica 
Son unos esquistos ocres, de grano fino, cuya composición es cuarzo, moscovita y biotita, variando dentro 
de unos límites muy amplios la proporción de los componentes samítico y pelítico. En general se observa 
que, cuando el contenido en cuarzo es mayor que en micas, estas se disponen con una mejor orientación, 
mientras que, si son las micas más abundantes, la disposición es diablástica, llegando la roca a ser una 
“micacita” por estar constituida esencialmente por micas y sin orientación definida. 
 
 
Las paragénesis principales que aparecen son: 
Cuarzo – moscovita y clarita. 
Cuarzo – moscovita y biotita. 
Cuarzo – moscovita, biotita, silimanita, estaurolita y granate. 
b) Neises glandulares facies “Ollos de Sapo”. 
Son rocas de textura neísica cuyos componentes fundamentales son: cuarzo, moscovita, biotita y 
microclina en menor proporción. 
Las glándulas están formadas por microclina y cristales de cuarzo de tamaño superior a los del resto de 
la roca, reunidos en lentículas de forma ovoide que le dan un cierto aspecto microglandular. El resto es 
de textura granoblástica y grano fino. Las micas suelen estar peor orientadas que en la serie de los 
esquistos definidos anteriormente y se disponen diablásticamente en la mayoría de los casos, en el 
interior de finas bandas que alternan irregularmente con otras en las que hay un mayor predominio de 
cuarzo y feldespato. 
c) Cuarcitas. 
Aparecen en niveles de poca potencia, intercaladas en los esquistos constituidos por más de un 95% de 
cuarzo. Son de textura milonítica, muy recristalizadas, con escasos niveles micáceos de pequeño tamaño, 
formados por moscovita, clorita y, a veces, cloritoide, que esbozan una orientación preferente, 
alineándose, a veces, alrededor de porfidoclastos de mayor tamaño. Presentan un metamorfismo del 
tipo de epizona media a inferior. 
d) Gneises anfibólico-piroxénicos con plagioclasa. 
Estos gneises son de textura granoblástica y están constituidos, en proporciones muy semejantes, por 
cuarzo y máficos. Los máficos en el anticlinal de Calveliño, son fundamentalmente piroxenos, de tipo 
augita, aunque también se observan anfíboles como transformación de piroxenos. 
5.1.2. Cámbrico – Tremadoc. 
Es una formación constituida por esquistos y filitas de características distintas, debido al metamorfismo 
que presentan. Por un lado, aparecen unas filitas afectadas únicamente por un metamorfismo regional 
muy débil, y por otro, unos esquistos mosqueados con un claro metamorfismo de contacto. Los esquistos 
mosqueados de contacto presentan la siguiente composición mineralógica: biotita, andalucita, 
estaurolita, moscovita, cuarzo y grafito. 
La composición varía mucho de unas rocas a otras, pudiendo pasar a verdaderas cuarcitas cuando 
disminuye la proporción de filosilicatos. En general, estas rocas presentan una alternancia de delgados 
lechos micáceos (impregnados en grafito) y otros muy ricos en cuarzo, formados por cristales de muy 
pequeño tamaño. 
 
 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO ANEJO Nº5: GEOLOGÍA Página 4 de 5 
5.1.3. Arening. 
Las rocas que forman el Arenig son cuarcitas, areniscas y esquistos muy arenosos de grano fino.  
La composición de las cuarcitas y areniscas es fundamentalmente a base de cuarzo, con abundante 
moscovita detrítica. En algunas cuarcitas se observan “bandas” ricas en feldespatos detríticos, 
parcialmente alterados, y numerosos granos de circón. En otras zonas, las cuarcitas, además de contener 
feldespato alterado, muestran escasas láminas de biotita orientada que debe ser de origen detrítico. 
Los esquistos arenosos intercalados entre las cuarcitas son filitas finamente foliadas, más o menos 
cuarcíticas, que presentan un cierto bandeado. Están formadas por cuarzo, moscovita, biotita, feldespato 
potásico, turmalina, minerales opacos, rutilo y apatito. 
El grado de metamorfismo es, a la vista de los minerales mencionados, bastante bajo. Dado que la biotita 
parece de formación posterior y la proximidad de granitos, se puede pensar que este mineral se ha 
formado por contacto con las rocas intrusivas. 
5.2. MIGMATITAS 
5.2.1. Micaesquistos. 
Corresponden en su mayor parte a un enclave de gran tamaño situado al sur de Vigueira de Abajo, 
formado por rocas metamórficas. Se ubica entre las migmatitas. 
Los minerales esenciales son las micas (moscovita, biotita) y cuarzo en menor proporción. La textura es 
lepidoblástica y las micas son generalmente placas de pequeño tamaño. La esquistosidad sigue en 
ocasiones superficies algo alabeadas. 
5.2.2. Migmatitas. 
Están compuestos por los minerales típicos graníticos: feldespato potásico, plagioclasa, cuarzo y biotita. 
El feldespato potásico y la biotita parecen estar en cantidades inversamente proporcionales. La 
estructura estromatítica de Ia mayoría de estas migmatitas se refleja al microscopio como un bandeado, 
a muy pequeña escala, de alternancia leucosoma- melanosoma migmatíticos. 
a) Neises diatexíticos. 
Los neises diatexíticos aparecen englobados, dentro de la unidad migmatítica, en zonas de anatexia muy 
avanzada. Su aspecto microscópico es el de un granito, diferenciándolo de este en pequeños detalles. 
Se hallan distribuidos por toda la unidad migmatítica y los afloramientos que proporcionan son de 
extensión reducida, de 70 a 80 m como máximo. 
b) Neises metatexíticos. 
Existe una serie de enclaves de reducidas dimensiones, que se interpretan como zonas refractarias de la 
serie metamórfica original migmatizada. Suelen localizarse hacia el borde de esta unidad. Son 
generalmente cuarcitas o rocas muy ricas en cuarzo. 
 
 
 
5.3. ROCAS GRANÍTICAS 
5.3.1. Granito de Allariz. 
El macizo de Allariz ocupa aproximadamente la mitad occidental de la Hoja. Como es natural en un macizo 
tan extenso, varían mucho sus características intrínsecas. Se ha distinguido una serie de tipos basándose 
en: 
 Tamaño de grano: 
Grano fino 
Grano medio a fino 
Grano medio a grueso 
Grano grueso 
 Predominio de moscovita 
 Textura 
 Tectonización sufrida 
A continuación, nombramos cada una de las divisiones. 
- Granito de dos micas de grano medio a grueso. 
Es el tipo más extendido, ocupa aproximadamente la mitad occidental del macizo granítico y engloba 
rocas de tamaño de grano comprendido entre 2 y 6 mm. Sus componentes esenciales son el feldespato 
potásico, la plagioclasa, cuarzo, biotita y moscovita. La textura es granuda de hipidiomorfa a 
panalotriomorfa. 
- Granito de dos micas de grano grueso (5-8 mm). 
Es un granito de das micas en láminas bien desarrolladas, muy heterogranular, hipidiomorfo y con 
abundante feldespato potásico en fenocristales, sustituyendo a la plagioclasa. 
- Granito porfídico de dos micas (2-4 mm). 
Localmente hay zonas en que se producen concentraciones de fenocristales de feldespato que dan al 
granito un cierto carácter porfídico. 
- Granito de dos micas de grano medio a fino. 
Esta facies, por oposición con el tipo porfídico, carece casi completamente de fenocristales de feldespato. 
Es mucho más equigranular y tiene una mayor proporción de moscovita. 
- Granito de dos micas de grano fino (< 1 mm). 
- Granito de dos micas, fundamentalmente moscovítico. 
Normalmente la moscovitización se produce en zonas muy tectonizadas y a favor de fracturas 
importantes. 
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- Granito de dos micas cataclástico. 
Este granito cataclástico es de textura milonítica. Sobre una matriz de cuarzo muy triturada, recristalizada 
y orientada, de grano fino, se disponen en igual dirección las micas (biotita, y moscovita, esta última 
seritizada en algunas zonas), siguiendo planos alabeados. En esta matriz se asientan cristales de tamaño 
grueso (5 a 6 mm.), de feldespato potásico y plagioclasa. 
- Cortejo filoniano. 
El macizo granítico de Allariz parece ser bastante abundante en volátiles. En toda la extensión del macizo 
se encuentran numerosas diferenciaciones diseminadas pegmatíticas y numerosos filones de cuarzo y 
pegmoaplitas. 
5.3.2. Granito calcoalcalino tectonizado. 
Extendido sobre una franja de dirección NON-SES, constituyen sus afloramientos suaves montículos 
recubiertos por un manto vegetal extenso que dificulta su observación. Son rocas claramente 
inequigranulares, con heterogeneidad en el tamaño del grano, siendo el medio el de mayor abundancia. 
La composición mineralógica media aproximada es de feldespato potático 29%; plagioclasa 33%; cuarzo, 
25%; biotita y moscovita, 13%, con apatito y circón, opacos y “sillimanita” como accesorios. 
La roca presenta débil orientación tectónica, por el feldespato y por los elementos planares, que 
correspondería a las últimas fases de deformación hercínica con posible inclusión de la segunda fase. 
5.3.3. Granito de megacristales con “facies granodioríticas”. 
Los afloramientos de estas rocas se sitúan en el rincón nororiental de la hoja, son rocas porfídicas de 
grano grueso a medio, con abundantes “relictus” metamórficos, con orientación de flujo marcada, tanto 
en los fenocristales feldespáticos como en los minerales planares. La composición mineralógica es de 
feldespato potásico (microclina), plagioclasa (tipo oligoclasa), cuarzo y biotita, con moscovita, circón, 
apatite y sillimanita como accesorios. La textura es de una roca granuda hipidiomorfa, de grana media a 
grueso, heterogranular. 
5.3.4. Granito de Ourense. 
Este macizo está situado en gran parte fuera de los límites de la Hoja, ocupando solamente la esquina 
NO de ésta. 
Es una roca de textura granítica, con biotita fundamentalmente, siendo la moscovita en general 
accesoria, aunque hay alguna zona de moscovititación. 
Presenta fenocristales tabulares de feldespato, cuarzo en cristales alotriomorfos, en algún caso 
subredondeados. Se han delimitado unas zonas de granulometría semejante, con una facies de grano 
medio a fino en el borde y otra de grano medio a grueso hacia el interior del macizo. 
 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
En esta hoja comienza la sedimentación conocida con el depósito de una serie compleja de pelitas y 
arcosas (“Ollo de Sapo”). Esporádicamente, la transición fue samítica como consecuencia de fugaces 
momentos de mayor erosión.  
En el Cámbrico se inaugura una sedimentación más fina, con abundantes facies ampelíticas, 
indicadoras de un medio poco oxigenado. En el Arenig la erosión se acentúa y la deposición rítmica 
resultante señala un largo período de micro pulsaciones epirogénicas. Posteriormente, en el ciclo 
Orogénico Hercínico se desarrollan las facies tectónicas descritas. La intrusión de granitos es posterior 
a la segunda fase desarrolla amplias aureolas de metamorfismo de contacto. 
7. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
7.1. MINERÍA 
Desde el punto de vista minero no existe hoy día ninguna explotación dentro de la Hoja; únicamente se 
han efectuado intentos de explotación de estaño aluvial en las localidades de Baldrey y Couzada, aunque 
parece ser que no han resultado rentables. 
7.2. ROCAS INDUSTRIALES 
En cuanto a su aprovechamiento, hay dos modalidades: una que se dedica a la explotación de los granitos 
con destino a la construcción, que está en decadencia, y otra, de mayor importancia, que son las canteras 
de arcillas que se explotan al norte de Maceda, fundamentalmente para cerámica, aunque también algo 
para alfarería. 
7.3. HIDROGEOLOGÍA 
En esta Hoja se encuentran los manantiales de aguas termales de Baños de Molgas y Xunqueira de Ambía. 
Estos últimos, en la actualidad, están abandonados; por el contrario, los primeros abastecen una estación 
balnearia. Sus aguas son sulfhídricas y surgen a una temperatura de 40 oC.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente estudio se describen y analizan las características del terreno presentes en la zona de 
la obra. Del estudio geotécnico aquí desarrollado se extraen una serie de pautas necesarias para la 
completa definición de la obra objeto del proyecto. 
El estudio geotécnico complementa la descripción del estudio geológico y proporciona un análisis 
técnico. Los principales objetivos a conseguir para la realización de un estudio geotécnico son: 
- Reconocer la naturaleza y los parámetros geotécnicos (Identificar la estratigrafía del terreno 
(número de capas y espesor; Estudia las características geotécnicas de estas capas.) 
- Estimar el recubrimiento de suelos y rocas meteorizadas. 
- Conocer las condiciones de excavación y voladura. 
- Clasificar los distintos materiales para su posible empleo en rellenos. 
- Determinar la capacidad portante en las zonas en que se ubiquen rellenos. 
- Realizar una previsión y estimación de asientos. 
- Elegir de forma razonada el tipo de cimentación a emplear. 
- Decidir la cota de cimentación 
A modo resumen el objeto de este informe es conocer las características geotécnicas de las distintas 
capas que conforman el subsuelo para poder aconsejar la cimentación más idónea, su profundidad, 
tensión admisible y asientos previsibles. 
Al tratarse de un proyecto fin de carrera, y ante la imposibilidad de poder realizar los ensayos por 
nuestra cuenta, los datos y resultados de estos ensayos y sondeos son hipotéticos, y por tanto no podrán 
ser utilizados como base para ningún trabajo real. Los resultados que se presenten se admitirán como 
ciertos y en función de ellos se realizarán los cálculos de la cimentación. Estos resultados se completarán 
con la información publicada en los mapas geológicos y geotécnicos del Instituto Geográfico Nacional y 
del Instituto Geológico Minero de España (I.G.N. e I.G.M.E). 
La información correspondiente a la zona de estudio se recoge en el Mapa Geotécnico General 
suministrado por el Instituto Geológico y Minero de España, Hoja número 17 división 2-3. 
 
 
 
 
 
 
 
El área de estudio comprende todos los sedimentos recientes contenidos en la hoja y que 
principalmente se sitúan dentro de una franja aproximadamente meridiana, que va desde Xinzo de Limia 
a Monforte de Lemos. Su sustrato está constituido por arcilla, arenas, gravas y la mezcla de estos 
materiales. Su morfología es fundamentalmente llana, su drenaje deficiente y su capacidad de carga baja 
con peligro de asientos importantes. 
2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
2.1. FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 
Se trata de identificar las rocas que integran la superficie estudiada. Las formaciones superficiales 
incluyen aquellos depósitos poco o nada coherentes, de extensión y espesor muy variables. 
En nuestro caso, se integran en ella todos los sedimentos recientes contenidos en la hoja, aparte de 
algunas pequeñas manchas dispersadas de aluviones cuaternarios. Merecen especial mención la 
superficie arcillosa del valle de Lemos que se recubre en algunos puntos de arenas y gravas, la del sur de 
Maceda constituida por arcillas y arcillas arenosas recubiertas a veces de gravas y bolos y la llanura de 
Xinzo de Limia, de carácter arenoso y con contenidos apreciables de materia orgánica. 
2.2. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
En este apartado se analizan los rasgos morfológicos viendo las repercusiones sobre las condiciones 
constructivas de los terrenos. 
El ámbito de estudio presenta una morfología llana y ondulada con pendientes inferiores al 7%. Las tres 
manchas que fundamentalmente la integran son otras tantas fosas tectónicas rellenas de sedimentos 
recientes pertenecientes a la gran depresión meridiana de Galicia. 
2.3. CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 
De las tres manchas principales que constituyen nuestra área de estudio, las dos más septentrionales 
tienen un suelo impermeable, mientras que la situada más al sur tiene un suelo permeable. Sin embargo, 
en las tres, el drenaje resulta deficiente, en las dos primeras, como consecuencia de su carácter llano y 
la altura de su nivel freático. 
2.4. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
Compuesta por depósitos arcillosos o arcillosos con gravas y arenas. Tienen baja capacidad de carga 
y la posibilidad de asientos importantes. Las condiciones de sedimentación hacen tener el peligro de 
contenidos de materia orgánica y turba que agravarían sus malas condiciones geotécnicas, así como 
resulta importante que en algunos puntos de ella se haya comprobado la existencia de sulfatos que 
obligaría a la utilización de cementos PAS en los hormigones de cimentación. 
3. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
Para la realización de un estudio geotécnico es necesario efectuar una serie de prospecciones geotécnicas 
a lo largo del trazado, consistentes en la realización de calicatas y sondeos, con toma de muestras para 
ZONA DE ACTUACIÓN 
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la ejecución de ensayos. Debido a las limitaciones existentes por tratarse de un Proyecto Fin de Carrera, 
los resultados son inexistentes, pero si se explica cómo se deberían llevar a cabo las exploraciones. 
3.1. CALICATAS 
Las calicatas pueden clasificarse en: 
- Calicatas en zonas de desmonte  Con toma de muestras cada una de ellas y realización de 
diversos ensayos en orden a identificar los materiales para su empleo en terraplenes y 
clasificación de la explanada. 
- Calicatas en zonas de terraplén  Fundamentalmente para conocer el espesor de tierra vegetal 
existente y la profundidad de nivel freático en el terreno. 
Sobre las muestras tomadas se deben de efectuar los siguientes ensayos: 
o Descripción de las muestras. 
o Humedad natural. 
o Densidad aparente seca. 
o Límites de Attemberg. 
o Granulometría. 
o Compresión simple. 
o Próctor Modificado. 
o Índice C.B.R. 
o Contenido en Materia orgánica. 
o Contenido de sulfatos solubles. 
o Clasificación según Casagrande. 
3.2. SONDEOS 
Estos sondeos se pueden dividir en dos tipos: 
- Sondeos en zonas de desmonte  Complementarios de las calicatas en zonas de desmonte. 
Permiten identificar los materiales para su empleo en terraplenes y clasificación de la explanada. 
- Sondeos en zonas de terraplén  Fundamentalmente para conocer la capacidad portante del 
terreno, así como para clasificar la explanada. 
En el interior de los sondeos se han de llevar a cabo una serie de ensayos “in situ”: 
3.2.1. Ensayo de penetración estándar 
Los ensayos de penetración estándar (SPT) permiten obtener una muestra representativa del terreno 
para su identificación, aunque con su estructura alterada. 
El ensayo SPT consiste en la toma de muestras del subsuelo mediante la penetración por golpeo de un 
tubo hueco estandarizado de 60cm de longitud. Para la realización del ensayo se emplean un dispositivo 
hidráulico, automático, que permite la caída de una maza de 63,5 Kg de peso, con una altura de caída de 
75 cm y cadencia normalizada. 
Esta hinca se realiza en tres tandas sucesivas, más una comprobación, de 15 cm. cada una, anotándose 
el número de golpes preciso para lograr cada una de estas penetraciones parciales. Con la suma de los 
golpeos realizados, en las dos últimas tandas se obtiene un valor de resistencia a la penetración estándar 
(N30), indicativo de la capacidad portante de terreno en el que se realiza el ensayo. 
Se considera que se ha obtenido rechazo (R) cuando se alcanza un golpeo superior a 50 en una tanda de 
15cm (N15>50), en este caso, se da por finalizado el ensayo. 
3.2.2. Toma de muestras inalteradas 
Las muestras inalteradas se realizan con el fin de obtener muestras representativas del suelo investigado, 
para así realizar ensayos de laboratorio, tanto de caracterización como ensayos mecánicos. 
El procedimiento seguido consistiría en introducir, mediante golpeo, un tomamuestras de medidas 
normalizadas que aloja en su interior una camisa de plástico, permitiendo la recuperación de la muestra. 
De esta manera no se alteran sus características. Este tubo es sellado con parafina por los dos extremos 
y posteriormente enviado a laboratorio donde la muestra es extraída mediante un aparato extractor. 
3.2.3. Testigos parafinados 
 Cuando la resistencia del terreno es elevada impidiendo la toma de muestras inalteradas o cuando el 
sustrato es rocoso, se puede tomar una porción de terreno extraído a rotación con batería doble. La 
corona tendrá descarga frontal de agua, limitando tanto el caudal como la presión de esta a la mera 
refrigeración de la corona. 
En los materiales de naturaleza rocosa esta operación es más sencilla, consistiendo en la toma del 
fragmento de testigo que se ha considerado como más adecuado y representativo de la maniobra 
realizada. 
La toma de esta porción de terreno se realiza inmediatamente después de de ser extraído el material de 
la batería de perforación y, previa limpieza superficial, se recubre con una venda no absorbente, 
protegiendo el conjunto con un baño de parafina de espesor suficiente para asegurar la invariabilidad de 
sus condiciones de humedad. 
La muestra así preparada se maneja con cuidado tanto en campo como en el proceso de transporte al 
laboratorio, para que no sufra golpes y mantenga intactas su estructura y sus condiciones de densidad y 
humedad. 
4. DESMONTES 
Los materiales que aparecerán al excavar corresponderán fundamentalmente a suelos de alteración, 
por lo tanto, serán suelos excavables con medios mecánicos habituales y que serán clasificados como 
tolerables y podrán ser empleados en núcleo de terraplén en las zonas de nuevo trazado. Debido a la 
estabilidad de nuestros terrenos usaremos en nuestros taludes de desmonte 3/2. 
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5. TERRAPLENES 
En la realización de los terraplenes es necesario el acondicionamiento y preparación de los apoyos de 
los mismos. 
En su coronación se emplearán materiales de tipo “suelo seleccionado (2)” (CBR > 10). Debe 
compactarse de forma que se obtenga una densidad seca próxima al 100% de la máxima densidad seca 
del ensayo Proctor Normal. Se recomienda la colocación del suelo en tongadas de alrededor de 30 cm 
compactando mediante 4-6 pasadas de rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 
Núcleo de terraplén (suelo tolerable): debe compactarse de forma que se obtenga una densidad seca 
no inferior al 95% de la máxima densidad seca del ensayo Próctor Normal. Se recomiendan tongadas de 
unos 30 cm mediante 6-8 pasadas de rodillo vibrante de 8 toneladas de peso estático. 
Para garantizar la estabilidad de los terraplenes, usaremos unos taludes 3/2 a lo largo de toda la traza 
de nuestra vía. 
6. EXPLANADA 
Los materiales detectados en los fondos de excavación de desmontes corresponden a suelos 
tolerables para su uso como apoyo de la explanada. 
Se añadirá en la coronación de los terraplenes 75 cm de suelo seleccionado (2). Asimismo, en las 
zonas de desmonte haremos una sobreexcavación de 75 cm, rellenándolos con suelos seleccionados (2). 
El suelo seleccionado procederá de cantera. Con esta solución conseguimos una explanada de categoría 
E-2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es analizar las diferentes alternativas propuestas para la resolución del 
problema definido de una manera clara y sencilla. De este modo, podremos seleccionar la mejor solución 
analizando los diferentes criterios con ayuda de los métodos de análisis de alternativas. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
La carretera OU-1103 pertenece a la diputación de Ourense, y está catalogada como una carretera 
secundaria. Está formada por una calzada única de dos carriles, uno para cada sentido, de 3 metros cada 
uno. No posee arcenes ni bermas en todo el tramo que vamos a estudiar. 
En esta zona, debido a su proximidad con la montaña de la sierra de San Mamede y la peregrinación 
al santuario de Os Milagros, nos encontramos diariamente con una gran afluencia de peatones y ciclistas 
que no tienen una plataforma que se ajuste a sus necesidades, quedando en peligro con respecto al 
tráfico rodado.  
El drenaje longitudinal de la vía consta de unas cunetas en ambos márgenes de la calzada, repletas 
de vegetación en mal estado que hace que la carretera se quede encharcada con las lluvias.  
Al mismo tiempo, el mal estado del firme de la vía, con baches y socavones en toda su longitud, 
provoca la necesidad de una rehabilitación de la carretera para la mejora de la seguridad vial y la 
comodidad de los viajeros. 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
Se han planteado en un principio 4 alternativas, en las cuales dejamos fijo el trazado en planta debido 
a que se realizará lo más ajustadamente posible al antiguo y se trabajará sobre la posible disposición del 
paseo y carril bici, en uno, en otro margen, en ambos o en ninguno. 
Justificaremos el trazado en planta y alzado acorde a los parámetros establecidos en la Instrucción de 
Carreteras 3.1-I.C tomando una velocidad de proyecto de 60 Km/h, y, además, justificaremos el ancho de 
aceras y carril bici, así como su disposición. 
3.1. ALTERNATIVA Nº1  
En la primera alternativa trataremos únicamente de arreglar la carretera existente, sin implantar ningún 
carril exterior, ni de peatones ni de bicicletas.  
La actuación consistirá en la ampliación de los carriles actuales, pasando de 3 a 3,5 metros, así como la 
implantación de arcenes a ambos lados de 1 metro y bermas de 0,5 metros. Se corregirá con el trazado 
que ocupa nuestro proyecto los defectos de la actual vía, tanto en alzado como en planta. Así mismo, se 
acondicionará la vía con un correcto drenaje longitudinal a través de cunetas revestidas de hormigón. No 
consideramos la colocación de elementos de iluminación, ya que consideramos que los focos de los 
vehículos son suficientes para la correcta visibilidad en una calzada abierta de este tipo. 
Con esta actuación mejoraríamos notablemente la comodidad y seguridad de la vía. 
 
3.2. ALTERNATIVA Nº2 
En esta alternativa trataremos de arreglar la carretera existente y daremos servicio para peatones y 
ciclistas, estableciendo un carril bici-peatonal conjunto. 
La actuación consistirá en la ampliación de la carretera a carriles de 3.5 metros, arcenes a ambos lados 
de 1 metro, una senda peatonal–ciclista en el lado derecho de 3 metros separado de la calzada por una 
barrera metálica revestida de madera y bermas a ambos lados de 0.5 metros. El acondicionamiento de 
la vía se realizará disponiendo una cuneta revestida en el margen izquierdo y sumideros en el margen 
derecho, posibilitando el drenaje longitudinal de la vía. En cuanto a la luminaria, se colocarán farolas 
solares en el margen derecho de la senda ciclista-peatonal. También se efectuarán apartaderos en el 
margen derecho, destinados al descanso de transeúntes, con merenderos y apeaderos. 
Con esta alternativa mejoramos las condiciones de seguridad de la vía, además, satisfacemos las 
necesidades de los transeúntes, tanto peatones como ciclistas. 
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3.3. ALTERNATIVA Nº3 
En la tercera propuesta de alternativa, ampliaremos la carretera existente e implantaremos una senda 
peatonal y un carril bici para satisfacer las necesidades de los transeúntes. 
Para ello, aumentaremos los carriles a 3.5 metros cada uno, arcenes a ambos lados de 1 metro, una senda 
ciclista de 3 metros de ancho al margen derecho, protegida por una barrera, y, contigua a la misma, 
añadiremos una senda peatonal de 2 metros de ancho separada de la ciclista por una franja de hormigón 
sin diferencia de cota. Además, se dispondrán de bermas de 0.5 metros a ambos lados de la vía. Contará 
con una cuneta revestida al margen izquierdo de la calzada y sumidero al margen derecho, posibilitando 
el buen drenaje longitudinal de la vía. Así mismo, estableceremos apeaderos destinados al descanso de 
los transeúntes, con fuentes y merenderos, y se efectuará la luminaria longitudinal del eje para el 
alumbrado de peatones y ciclistas, 
De este modo corregiremos la seguridad vial de la vía, y daremos un buen servicio a los transeúntes, 
tanto ciclistas como peatones. 
 
3.4. ALTERNATIVA Nº4 
En la última alternativa, propondremos la ampliación de la calzada y el establecimiento de una senda 
ciclista en el margen izquierdo y una senda peatonal en el margen derecho. 
Aumentaremos los carriles a 3.5 metros cada uno, arcenes de 1 metros a ambos lados y dispondremos, 
al margen derecho de la vía, una senda peatonal de 2 metros. Así mismo, contigua al margen izquierdo, 
estableceremos una senda ciclista de 3 metros. Las dos sendas estarán protegidas de la calzada por una 
barrera metálica. También contarán con bermas de 0.5 metros a ambos lados. Para el acondicionamiento 
de la vía, dispondremos de sumideros tanto a la derecha como a la izquierda de la vía para el correcto 
drenaje de la misma, así como la iluminación longitudinal oportuna.  
Con esta actuación, mejoramos la seguridad vial de la vía y satisfacemos las necesidades de peatones y 
ciclistas. 
 
 
3.5. PAVIMENTOS 
A pesar de que se detallará el tipo de pavimento y su disposición en el anejo de Firmes, podemos resumir 
las diferentes maneras de hacer frente a las distintas posibilidades de pavimentos para la calzada y las 
sedas peatonales y ciclistas. 
El pavimento actual de la carretera es de tipo bituminoso, con un slurry de tratamiento superficial con 
emulsión ECR3. De este modo, consideramos que la calzada principal para el tráfico rodado, se ejecutará 
con un firme bituminoso que se dimensionará en el anejo de firmes. 
3.5.1. Sendas de pavimento bituminoso. 
La primera opción que contemplamos sería la de extender la sección de la calzada a las sendas peatonales 
y ciclistas, de este modo, toda la traza estaría compuesta de una mezcla bituminosa. Además, en la senda 
ciclista, añadiremos un slurry de color verdoso para diferenciarse de la calzada principal. En los casos de 
separación entre senda peatonal y senda ciclista, la senda peatonal se dispondrá únicamente con la 
mezcla bituminosa.  
3.5.2. Sendas de hormigón. 
Una segunda manera de afrontar la situación, consta de utilizar un pavimento de hormigón a 
continuación de la explanada para las sendas peatonal y ciclista. En el caso de sendas separadas, la senda 
ciclista se distinguirá mediante un slurry de color verdoso. 
3.5.3. Senda ciclista con slurry y senda peatonal de terrizo. 
Por último, existe la opción de ejecutar la senda ciclista con una mezcla de zahorra, betún y slurry de 
color verdoso y establecer la senda peatonal con una subbase de zahorra y una capa de material terrizo. 
Analizando las diferentes opciones, debido a que nos encontramos en una zona de montaña con clara 
presencia de la naturaleza, elegimos la última opción, ya que el slurry verde y el camino peatonal de 
material terrizo se integra a la perfección en el entorno. Además, el pavimento de hormigón no es algo 
usual en Galicia, por lo que queda descartada esa opción. En cuanto a la alternativa de extender toda la 
sección con mezcla bituminosa, consideramos que es una acción con bastante impacto visual, ya que un 
camino peatonal compuesto por mezcla bituminosa no es lo habitual.  
La sección de firme se estudiará con más detalle en el Anejo de Firmes y Pavimentos. 
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4. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Para el estudio de alternativas es necesario analizar una serie de factores que van a influir de modo 
determinante en la elección de la solución óptima al problema planteado. En este caso, los criterios que 
tendremos en cuenta para la elección de la alternativa adecuada los hemos agrupado en las siguientes 
categorías: 
4.1. ECONÓMICO – FINANCIERO 
Este criterio tiene como finalidad realizar una valoración económica de las alternativas, considerando 
como óptimo aquel diseño que resuelva los problemas planteados creando las menores afecciones 
posibles y con un coste mínimo. 
Se analizarán principalmente los costes de producción, ya que los de conservación y mantenimiento no 
serán determinantes en la valoración. 
El peso de ponderación del criterio económico será del 30%. 
4.2. TÉCNICO 
El objetivo de este criterio es valorar cada alternativa desde un punto de vista técnico, que analizaremos 
a través de los siguientes parámetros: 
a) Funcionalidad de la vía: se buscará en todo momento el correcto funcionamiento de la solución 
planteada a fin de que permita, con un mínimo coste y afección, los objetivos que persigue. Así 
mismo, se cuidará que dicha alternativa cumpla al máximo las prescripciones y recomendaciones 
de la Norma 3.1 IC de Trazado, asegurándonos de este modo la comodidad y, sobre todo, la 
seguridad en la circulación. 
b) Seguridad Vial: derivado de la funcionalidad de la vía se establece además el criterio de seguridad 
vial a lo largo de la misma, incorporando a los parámetros técnicos como visibilidad o distancias, 
consideraciones sobre el comportamiento habitual de los usuarios de este tipo de 
infraestructuras. 
c) Dificultad de realización: valoraremos la dificultad que entraña proyectar el proyecto y la futura 
ejecución de la obra. 
d) Intersecciones: se analizará bajo el punto de vista de la comodidad, la seguridad, el tipo y la 
percepción vial de las mismas. Se tendrá en cuenta el número de intersecciones existentes en 
cada alternativa. 
El peso de ponderación del criterio técnico será del 30%. 
4.3. SOCIAL 
Con este criterio valoraremos cómo afectan los cambios producidos en la gente de la zona, 
incrementando y atrayendo a viajeros, transeúntes y ciclistas con las nuevas actuaciones de la vía. 
El peso de ponderación del criterio social será del 20%. 
 
 
4.4. MEDIOAMBIENTAL 
Se escogerá la mejor alternativa basándonos en los siguientes parámetros para determinar el impacto 
ambiental que provocarán: 
a) Efectos sobre la propiedad: Se escogerá la alternativa que menor afección a la propiedad genere, 
tanto a construcciones como a fincas o parcelas, especialmente aquellas que tengan un uso 
específico; es decir, se buscará la menor cantidad posible de expropiaciones. 
b) Movimiento de tierras y generación de residuos: Se intentará que el movimiento de tierras sea el 
menor posible, procurando al mismo tiempo la compensación de las mismas en caso de que sea 
necesario realizar desmonte o terraplén alguno. 
c) Efectos medioambientales: Debe tenerse en cuenta la afección ambiental y paisajística que 
impone cada una de las alternativas planteadas, sobre todo por el valor paisajístico de los espacios 
por los que discurre la actuación proyectada y por la fauna y flora a la que podemos llegar a 
afectar. 
El peso de ponderación de este criterio será del 20%. 
5. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
Se realizará una valoración de cada alternativa siguiendo los criterios descritos anteriormente, De 
este modo, se asignará un valor del 1 al 10 a cada criterio de cada alternativa, siendo el 1 el más 
desfavorable y el 10 el más favorable. 
5.1. ECONÓMICO – FINANCIERO 
Según la definición de este criterio, todas las alternativas parten de la alternativa 1, es decir, comienzan 
con el coste asociado a la alternativa 1 y habrá que incrementarle las diferentes actuaciones a efectuar. 
La primera alternativa se diferencia del resto en que no se efectúa ninguna senda adicional a la calzada, 
por lo que será la más económica. La alternativa 2 y la 3 se diferencian en que en la tercera se ejecuta 
una senda adicional a la propuesta en la segunda alternativa. Al ser dos sendas contiguas, el presupuesto 
no diferirá demasiado entre ellas, siendo superior el de la tercera alternativa. Con respecto a la 
alternativa 4, será la más cara de efectuar, ya que, al establecer las sendas en los dos márgenes de la 
calzada, el presupuesto se incrementa desde el primer momento de desbroce hasta el final de la obra. 
Así pues, efectuamos la siguiente tabla puntuando cada alternativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVA ECONÓMICO-FINANCIERO 
Alternativa 1 10 
Alternativa 2 8 
Alternativa 3 7 
Alternativa 4 4 
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5.2. TÉCNICO 
Para elaborar la ponderación del criterio técnico, lo separaremos en los distintos aspectos a considerar: 
a) Funcionalidad de la vía: Partimos de la base de que todas las alternativas satisfacen el objetivo de 
rehabilitación del firme de la carretera, pero la primera alternativa no cubre las necesidades de 
los transeúntes, tanto ciclistas como peatones, por lo que las alternativas 2-3-4 tendrán mejores  
b) puntuaciones que la alternativa 1. 
c) Seguridad vial: La alternativa 1 soluciona la seguridad vial en cuanto a conductores, pero los 
peatones y ciclistas seguirán teniendo que compartir espacio con los vehículos a motor, sin un 
lugar adecuado para ello e incrementando así la inseguridad, por lo que será la peor de las 
alternativas. En cuanto a las alternativas con espacio reservado a peatones y ciclistas, la 
alternativa 2 propone una senda conjunta para ellos, por lo que será más desfavorable que las 
alternativas 3-4 que proponen carriles bici separados de los peatones. Entre las dos últimas, 
consideramos la alterativa 3, con las dos sendas en el margen derecho, más segura que la 
alternativa 4, con una senda a cada lado, ya que cuanto menos cercano estén los peatones de la 
calzada, más seguridad habrá. 
d) Dificultad de realización: La propuesta más sencilla de realización es la alternativa 1, debido a que 
no tiene más dificultad que la rehabilitación del firme. En cuanto a las alternativas 2-3-4, la más 
costosa de realización es la alternativa 4, ya que tenemos sendas en los dos márgenes de la 
calzada. Entre la alternativa 2 y 3, la diferencia es que en la alternativa 3 habrá que efectuar dos 
sendas en lugar de una, por lo que será un poco más difícil de realizar que la alternativa 2. 
e) Intersecciones: La primera de las alternativas se mantiene al mismo nivel de seguridad con 
respecto a las intersecciones que la situación actual. En cuanto a las demás alternativas, al tener 
separación física con respecto a la calzada, habrá que hacer cortes longitudinales en la 
intersección con los caminos colindantes. Ha de decirse que el eje de la carretera no se corta con 
ninguna vía principal, simplemente con caminos agrícolas y pistas rurales. En las alternativas con 
carriles bici y peatón, habrá que tener especial cuidado al señalar las intersecciones, para evitar 
cualquier tipo de accidente. 
Teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto, le daremos más importancia a la funcionalidad de la vía 
y a la seguridad vial, ponderándolos con un 30% cada uno dentro del criterio técnico. Por otra parte, la 
dificultad de realización y las intersecciones, se ponderarán con un 20% cada uno. De este modo, 
obtendríamos la siguiente tabla: 
ALTERNATIVAS Funcionalidad de 
la Vía 
Seguridad 
Vial 
Dificultad de 
realización 
Intersecciones TÉCNICO 
Alternativa 1 3 3 10 5 4,8 
Alternativa 2 7 7 6 7 6,8 
Alternativa 3 10 10 5 8 8,6 
Alternativa 4 9 8 4 6 6,8 
 
 
 
5.3. SOCIAL 
Este criterio evalúa cómo la actuación afecta a la gente de la zona. La alternativa uno tendrá una buena 
acogida ya que mejora notablemente la carretera actual, pero sigue echándose en falta una 
infraestructura que recoja la demanda de los transeúntes, tanto peatones como ciclista, por ello, las 
alternativas 2-3-4 serán mucho más efectivas que la alternativa 1. Entre las que sí recogen las 
infraestructuras para los viandantes, podemos deducir que la alternativa numero 3 es la más apropiada, 
ya que las sendas peatonal y ciclista están juntas, por lo que un grupo de gente podrá ir a la par, pero sin 
ningún peligro que pueda ocasionar que vayan por el mismo carril, cómo propone la alternativa 2. Del 
mismo modo, será más atractiva la alternativa 3 respecto a la 4 ya que esta última propone la separación 
de los carriles en los dos márgenes de la carretera, que es menos atrayente para los usuarios. 
Así pues, deducimos la siguiente tabla de ponderación, una vez más, del 1 al 10, sabiendo que el 10 es lo 
más favorable para el proyecto: 
 
 
 
 
5.4. MEDIOAMBIENTAL 
Para evaluar este criterio tendremos en cuenta los aspectos explicados anteriormente: efectos 
ambientales, efectos sobre la propiedad y movimiento de tierras y generación de residuos. 
La alternativa 1 será la que menos efectos medioambientales tenga, ya que es la que tiene la sección más 
corta y con menos elementos. En cuanto a las otras 3 alternativas, la peor de ellas será la 4, ya que cuenta 
con movimiento de tierras por ambos lados de la calzada, mientras que las otras dos tan solo ocasionan 
movimiento de tierras en el lado derecho, en el que hay menos cantidad de terreno que mover. Así 
mismo, la alternativa 3 será algo más perjudicial que la 2 ya que cuenta con una senda a mayores que la 
segunda alternativa, como ya se ha explicado anteriormente. Ha de tenerse en cuenta que prácticamente 
todo el terreno colindante a la vía existente es de propiedad comunal, por lo que no habrá apenas que 
expropiar ninguna propiedad privada, así como que estamos en un valle en el que casi no existe 
movimiento de tierras más allá del desbroce y acondicionamiento del terreno y pequeños desmontes. 
Así pues, resulta la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVA SOCIAL 
Alternativa 1 3 
Alternativa 2 8 
Alternativa 3 10 
Alternativa 4 7 
ALTERNATIVA MEDIOAMBIENTAL 
Alternativa 1 10 
Alternativa 2 8 
Alternativa 3 7 
Alternativa 4 5 
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6. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Para la selección de la alternativa se utilizará un análisis multicriterio. Este tipo de análisis adjudica, a 
cada criterio, un peso específico, y así se puede llevar a cabo una valoración integrada de cada una de las 
alternativas.  
Realizaremos el método de las medias ponderadas, el método Press y el método Electre. 
Para todos estos métodos será necesaria la matriz decisional, en el que se expresa para cada 
alternativa, el valor ponderado de cada criterio y el peso de cada criterio: 
 C1 C2 C3 C4 
A1 10 4,8 3 10 
A2 8 6,8 8 8 
A3 7 8,6 10 7 
A4 4 6,8 7 5 
PESO 0,3 0,3 0,2 0,2 
 
Siendo: 
A1: Alternativa nº1     C1: Criterio económico-financiero 
A2: Alternativa nº2     C2: Criterio técnico 
A3: Alternativa nº3     C3: Criterio social 
A4: Alternativa nº4     C4: Criterio medioambiental 
 
6.1. MÉTODO DE LAS MEDIAS PONDERADAS 
a) Matriz homogeneizada: El primer paso que debemos hacer es homogeneizar la matriz 
decisional, dividiendo los valores entre la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la 
columna correspondiente, obteniendo unos valores entre 0 y 1. 
 C1 C2 C3 C4 
A1 1,00 0,00 0,00 1,00 
A2 0,67 0,53 0,71 0,60 
A3 0,50 1,00 1,00 0,40 
A4 0,00 0,53 0,57 0,00 
b) Matriz de Valores Ponderados: Matriz resultante de multiplicar cada valor por el peso 
correspondiente a cada criterio. 
  C1 C2 C3 C4 
A1 0,300 0,000 0,000 0,200 
A2 0,200 0,158 0,143 0,120 
A3 0,150 0,300 0,200 0,080 
A4 0,000 0,158 0,114 0,000 
c) Valoración de la alternativa: El valor total de cada alternativa será la suma de los criterios 
ponderados de cada alternativa, y, por lo tanto, la mejor alternativa será el valor más alto. 
  Total 
A1 0,500 
A2 0,621 
A3 0,730 
A4 0,272 
Mejor alternativa: Alternativa nº3 (A3) 
6.2. MÉTODO PRESS 
Este método trata de determinar la alternativa más favorable desde el punto de vista del análisis 
comparando con el resto de las alternativas posibles. Esto es, establece las relaciones entre alternativas 
para todos y cada uno de los criterios establecidos. De este modo, el método busca la elección óptima 
en aquella alternativa que es mejor que las demás en el mayor número de criterios posible y la que tiene 
menores debilidades frente a las restantes. 
a) Partimos de la matriz de valores ponderados, que es la misma que en el caso anterior.  
  C1 C2 C3 C4 
A1 0,300 0,000 0,000 0,200 
A2 0,200 0,158 0,143 0,120 
A3 0,150 0,300 0,200 0,080 
A4 0,000 0,158 0,114 0,000 
b) Matriz de dominación: Matriz de dominancias de una alternativa con respecto a la otra. Del 
mismo modo, añadimos la columna Di que son las sumas de las filas de esta matriz, y la fila di 
como suma de las columnas. 
 
 
 
 
 
c) Relación Di/di: La mejor alternativa será el máximo valor de Di/di. 
 
 
 
 
Mejor alternativa: Alternativa nº3 (A3) 
 
  A1 A2 A3 A4 Di 
A1 - 0,18 0,27 0,5 0,95 
A2 0,301 - 0,09 0,349 0,74 
A3 0,5 0,199 - 0,458 1,157 
A4 0,272 0 0 - 0,272 
di 1,073 0,379 0,36 1,307  
 Di/di 
A1 0,885 
A2 1,953 
A3 3,214 
A4 0,208 
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6.3. MÉTODO ELECTRE 
El método consiste en comparar las alternativas de dos en dos. Entre cada par ordenado de alternativas, 
una se considera preferentemente superior a la otra cuando cumple la condición de concordancia, es 
decir, el peso de los criterios para lo que es igual o superior es suficientemente grande, y la condición de 
discordancia, es decir, no existe ningún criterio para el que sea todavía peor. 
 
a) Partimos, como en el resto de métodos, de la matriz de valores ponderados. 
  C1 C2 C3 C4 
A1 0,300 0,000 0,000 0,200 
A2 0,200 0,158 0,143 0,120 
A3 0,150 0,300 0,200 0,080 
A4 0,000 0,158 0,114 0,000 
b) Matriz de índices de concordancia. 
 A1 A2 A3 A4 
A1 - 0,5 0,5 0,5 
A2 0,5 - 0,5 0,85 
A3 0,5 0,5 - 1 
A4 0,5 0,15 0 - 
 Valor mínimo de concordancia c = 0.5 
c) Matriz de índices de discordancia. 
  A1 A2 A3 A4 
A1 - 1 1 0,53 
A2 0,63 - 1 0 
A3 0,5 0,35 - 0 
A4 1 1 1 - 
 Valor máximo de discordancia d = 0.6675 
d) Matriz de dominancia concordante. 
  A1 A2 A3 A4 
A1 - 0 0 0 
A2 0 - 0 1 
A3 0 0 - 1 
A4 0 0 0 - 
e) Matriz de dominancia discordante. 
  A1 A2 A3 A4 
A1 - 0 0 1 
A2 1 - 1 0 
A3 1 1 - 0 
A4 0 0 0 - 
f) Matriz de dominancia agregada. 
  A1 A2 A3 A4 
A1 - 0 0 0 
A2 0 - 0 0 
A3 0 0 - 0 
A4 0 0 0 - 
 
Podemos observar que el método Electre no es concluyente para nuestra evaluación de alternativas, ya 
que en la matriz de dominancia agregada no prevalece ninguna alternativa con respecto al resto. 
6.4. CONCLUSIÓN 
Acorde a los análisis realizados y debido a su uniformidad, la alternativa más adecuada y seleccionada 
será la ALTERNATIVA 2. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Una actuación en la red de carreteras solo está justificada si los beneficios que la sociedad obtendrá 
cuando se ponga en servicio tienen más valor que los recursos necesarios para llevarla a cabo. Si los 
recursos son escasos tampoco está justificado emplearlos en una determinada actuación si se pueden 
obtener mejores beneficios para la colectividad empleándolos en alguna otra cosa. 
La evaluación de una actuación compara los recursos que serían necesarios emplear con los 
beneficios que se espera obtener. El resultado de esta evaluación permite determinar si está justificado 
realizar la actuación o en caso de que haya varias alternativas para resolver un problema, elegir la más 
adecuada.  
A pesar de las limitaciones propias de un trabajo académico como este, se va a proceder a estudiar 
el tráfico de nuestra vía: carretera Arnuide – Os Milagros apoyándonos en los datos obtenidos de la 
carretera OU-1103 que abarca desde el núcleo de Vilar de Barrio hasta Os Milagros pasando por Arnuide, 
con el fin de encontrar el trazado óptimo a construir. 
Se realizará en primer lugar un estudio de tráfico futuro que soportará la vía, con objeto de conocer 
si nuestro tipo de carretera a proyectar es factible. 
2. ESTUDIO DE TRÁFICO 
2.1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo es analizar el tráfico en el entorno de los núcleos de Arnuide y Os Milagros para determinar la 
intensidad de tráfico y el nivel de servicio alcanzado tanto en el año de puesta en servicio como en el año 
horizonte. 
Se podrá comprobar la validez de la sección transversal para hacer frente a las futuras demandas con un 
nivel de servicio adecuado. 
Para llevar a cabo este estudio y redactarlo convenientemente, se dispone de datos de aforo de la 
carretera OU-1103 (Vilar de Barrio – Os Milagros) que aparecen entre los datos proporcionados por la 
Diputación de Ourense con respecto a la conservación de infraestructuras. 
2.2. ANÁLISIS DEL TRÁFICO ACTUAL 
La carretera OU-1103 está catalogada dentro de la red secundaria de carreteras de la Diputación de 
Ourense. En su área de infraestructuras elaboran planes y estudios de aforos y velocidades para la mejor 
explotación de la red. Tomando como referencia la estación de aforo de cobertura nº 1291, situada en el 
P.K. 8 de la carretera, obtenemos los siguientes datos: 
Año de aforo IMD % pesados IMDp 
2015 1439 5.35 77 
 
 Con los datos anteriormente expuestos se estimarán los datos de las estaciones de aforo en el momento 
actual (año 2017). Para ello se recurre a la publicación del Ministerio de Fomento, “Recomendaciones 
para la evaluación económica, coste-beneficio de estudios y proyectos de carreteras. Actualización del 
valor del tiempo y costes de accidentes y combustibles.” (MOPU1990) y se empleara su metodología. 
Dicha publicación propone, para tráfico total interurbano de la red de carreteras del estado, las siguientes 
tasas de crecimiento, que varían de acuerdo a unos intervalos de tiempo en que se consideran uniformes 
las condiciones que las definen. Además, este procedimiento diferencia tres posibles hipótesis de 
crecimiento (alta, media y baja), dependiendo del historial de la IMD de la carretera en cuestión: 
% DE CRECIMIENTO ESPERADO POR EL MIISTERIO DE FOMENTO 
AÑO ALTA MEDIA BAJA 
1996 – 2000 4.05 3.3 2.6 
2001 – 2010 2.10 1.9 1.7 
2011 – 2020  0.9 0.8 0.6 
 
Se adoptarán como tasas de crecimiento para la obtención del tráfico en el año de puesta en servicio, así 
como año horizonte, los coeficientes propuestos por el Ministerio de Fomento para la hipótesis de 
valores medios. Debido a que se trata de una publicación datada del año 1990, los correspondientes 
porcentajes de crecimiento puede que no estén actualizados, por ello, y por tratarse de un ejercicio 
académico se hará una media de las tasas de crecimiento. 
Así, se obtiene un 2% de tasa de crecimiento medio. 
Y recordemos que la fórmula propuesta para realizar la prognosis del tráfico en un determinado año es 
la siguiente:  
IMDfutura = IMDpresente (1+ r) n 
Dónde ‘r’ representa la tasa de crecimiento y ‘n’ el tiempo en años. 
Por lo tanto, en nuestro caso, la formula quedaría de la siguiente manera: 
IMD2017 = IMD2015 (1+0.02)2  IMD2017 = 1439 (1+0.02)2  IMD2017 = 1498 veh/día 
Resumiendo: 
VÍA IMD2017 % Pesados IMDP Reparto por sentidos 
OU – 1103 1498 5.35 81 50/50 
 
2.3. PREVISIÓN DE LA DEMANDA FUTURA 
Primero tendremos que estimar la IMD del año de puesta en servicio, 2019 en nuestro caso, mediante el 
método explicado anteriormente. 
IMD2019 = IMD2017 (1+0.02)2 = 1498 (1+0.02)2  IMD2019 = 1559 veh/día. 
El Ministerio de Fomento recomienda una vida útil de 30 años para una carretera. Hemos considerado, 
en nuestro caso, establecer una vida útil de 15 años, creyendo razonable una fiabilidad de diseño 
suficiente, ya que, a mayor período de diseño, mayor coste. Así pues, el año horizonte será el 2034. 
IMD2034 = IMD2017 (1+0.02)15 = 1559 (1+0.02)15  IMD2034 = 2099 veh/día. 
AÑO IMD % Pesados IMDP Reparto por sentidos 
2019 1559 5.35 84 50/50 
2034 2099 5.35 113 50/50 
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2.4. CÁLCULO DE LAS INTENSIDADES Y NIVELES DE SERVICIO DE LA CARRETERA OU – 1103 VILAR DE 
BARRIO – OS MILAGROS 
Para el fenómeno complejo del tráfico, destacamos tres características que lo definen técnicamente y 
que se pueden interpretar de forma matemática: 
- Intensidad del tráfico: número de vehículos que pasan por una determinada sección de calle o 
carretera en una unidad de tiempo. 
- Composición o clases de vehículos que forman la corriente de tráfico. 
- La velocidad, bien del conjunto del tráfico, bien de los vehículos aislados. 
 
El factor que más influye en las variaciones de la intensidad es el tiempo. La intensidad de tráfico es 
distinta en cada momento, siguiendo en general determinados ciclos. Los dos estados de esta variable 
que, desde el punto de vista de la ingeniería de tráfico, más interesan son la Intensidad Media Diaria 
(IMD), número de vehículos que pasan por una sección durante un año dividido por 365, y la Intensidad 
Horaria Punta (IHP), número de vehículos que pasan por una sección durante la hora que se considera 
representativa de las condiciones de mayor circulación. 
La capacidad de un carril se define como el máximo flujo horario al que se puede razonablemente 
esperar que los vehículos atraviesen la carretera durante un periodo de tiempo dado. Esto sometido a 
las condiciones prevalecientes de la carretera, circulación y los sistemas de control, se designará como 
vehículos/hora. 
Por nivel de servicio se entiende una medida cualitativa, que caracterizan tanto las condiciones de 
explotación del tráfico vial como su percepción por los conductores y pasajeros. En términos de factores 
que caracterizan la descripción de los niveles de servicio son la velocidad, tiempo de recorrido, libertad 
de maniobra, confort… que concurren en ella cuando soporta una cierta intensidad de tráfico. 
Cuando la intensidad de tráfico en una vía alcanza valores próximos a su capacidad se circula mal por ella. 
La velocidad es baja, hay paradas frecuentes y el conductor está sometido a una tensión molesta. Si se 
desea mantener un cierto nivel de servicio, la intensidad debe ser bastante inferior a la capacidad. 
La máxima intensidad compatible con un determinado nivel de servicio se denomina Intensidad de 
Servicio para ese nivel. Siguiendo la nomenclatura del Manual de Capacidad de Carreteras, se consideran 
los siguientes niveles de servicio de mejores a peores condiciones: 
- NIVEL A: Se corresponde a una situación de tráfico fluido, con intensidad de tráfico baja y 
velocidad solo limitada por las condiciones físicas de la vía. Los conductores no se ven forzados a 
mantener una velocidad por causa de otros vehículos. 
- NIVEL B: Se corresponde a una circulación estable, es decir, que no se producen cambios bruscos 
en la velocidad, aunque esta ya comienza a ser condicionada por los otros vehículos. 
- NIVEL C: Se corresponde también a una circulación estable, pero tanto la velocidad como la 
maniobrabilidad están ya considerablemente condicionadas por el resto del tráfico. Los 
adelantamientos y cambios de carril son más difíciles, aunque las condiciones de circulación son 
todavía tolerables. 
- NIVEL D: Corresponde a situaciones que empiezan a ser inestables, es decir, en las que se 
producen cambios bruscos e imprevistos en la velocidad y la maniobrabilidad de los conductores 
está ya muy restringida por el resto del tráfico. En esta situación, aumentos pequeños de la 
intensidad obligan a cambios importantes de la velocidad. Aunque la conducción ya no resulte 
cómoda, esta situación puede ser tolerable durante periodos no muy largos. 
- NIVEL E: Supone que la intensidad de tráfico es ya próxima a la capacidad de la vía. Las 
detenciones son frecuentes, siendo inestables o forzadas las condiciones de circulación. 
- NIVEL F: Corresponde a una circulación muy forzada, a velocidades bajas y con colas frecuentes 
que obligan a detenciones que pueden ser prolongadas. El extremo de este nivel es la absoluta 
congestión de la vía. 
 
2.4.1. Cálculo del nivel de servicio 
La carretera que analizamos en este proyecto se trata de una C – 60 y es, dentro de los tipos de carreteras 
definidos en el Manual de Carreteras, una vía de calzada única con dos carriles, uno para cada sentido de 
circulación. 
La instrucción que se sigue para el diseño de la carretera es la Norma de Trazado 3.1 I-C de la Dirección 
General de Carreteras, en ella se indica que en el año horizonte una carretera C-60 debe mantener, al 
menos, un nivel de servicio E. Por tanto, se trata de comprobar que la intensidad de tráfico prevista para 
el año horizonte (2034) es inferior a la intensidad de servicio que marca el Manual de Capacidad para el 
nivel de servicio E. 
Se calcula el nivel de servicio para una carretera convencional C-60. La intensidad de servicio, se calcula 
siguiendo las recomendaciones del Manual de Capacidad de Carreteras, (capitulo 8: carreteras de dos 
carriles), de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
o ISi: Intensidad máxima horaria, del nivel de servicio i. 
o fc: Factor de corrección por el ancho de los carriles. 
o fa: Factor de ajuste de la anchura de los arcenes. 
o fvp: Factor de corrección por composición del tráfico (presencia de vehículos pesados). 
o fr: Factor de ajuste para el reparto de circulación por sentidos. 
o (I/C) i: Relación de la intensidad y la capacidad para el nivel de servicio i. 
Además, aplicaremos las siguientes consideraciones a la hora de cálculo de los factores de la fórmula: 
o IMD2034 = 2099 veh/día 
o Nuestra carretera circulara por terreno ondulado. 
o El tráfico será del 50% para cada sentido (a falta de otros datos) 
o Porcentaje de pesados será de 5.35% 
o Velocidad de proyecto= 60 Km/h 
o Porcentaje de prohibición de adelantamiento: 40% 
o Anchura de carriles=3,5 m 
o Anchura de arcenes=1,0 m 
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CARRILES fc 
ANCHURA (m) 
NIVEL DE SERVICIO 
A – D E 
2.7 ≤ a < 3 0.7 0.76 
3 ≤ a < 3.3 0.84 0.87 
3.3 ≤ a < 3.6 0.93 0.94 
a ≥ 3.6 1.00 1.00 
 
Corrección por anchura de carril (fuente: Manual de capacidad) 
 
ARCENES fa 
ANCHURA 
NIVEL DE SERVICIO 
A – D E 
0.0 ≤ a < 2.7 0.7 0.88 
0.6 ≤ a < 1.2 0.81 0.93 
1.2 ≤ a < 1.8  0.92 0.97 
a ≥ 1.8 1.00 1.00 
 
Corrección por anchura de arcén (fuente: Manual de capacidad) 
 
REPARTO ENTRE SENTIDOS fr 
Reparto % 100 - 0 90 - 10 80 - 20 70 - 30 60 - 40 50 - 50 
fr 0.71 0.75 0.83 0.89 0.94 1.00 
 
Corrección por reparto de sentidos (fuente: Manual de capacidad) 
 
Fvp   
 
Para calcular fvp lo primero que se obtendrá son los factores de equivalencia para: camiones (Ec), 
autobuses (Eb) y vehículos de recreo (Er), que se obtienen de la tabla a seguir. También intervienen las 
respectivas proporciones de tráfico (Pc, Pr y Pb). En este caso por falta de datos, haremos la siguiente 
simplificación: tomaremos camiones y autobuses como vehículos pesados y no consideraremos los 
vehículos de recreo, obteniendo así la siguiente expresión: 
 
 
 
Equivalencia de vehículos pesados (fuente: Manual de capacidad) 
 
 
 
Relación Intensidad/capacidad para cada nivel de servicio 
De este modo, obtenemos los factores necesarios: 
𝑓𝑣𝑝 =
1
1 + 𝑃𝑣𝑝 ∗ (𝐸𝑣𝑝 − 1)
=  
1
1 + 0.0535 ∗ ( 5 − 1)
= 0.824 
𝑓𝑣𝑝 =
1
1 + 𝑃𝑣𝑝 ∗ (𝐸𝑣𝑝 − 1)
=  
1
1 + 0.0535 ∗ (4 − 1)
= 0.861 
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Una vez obtenidos todos los factores, podemos calcular las ISi, reflejadas en la siguiente tabla: 
CÁLCULO DE LA CAPACIDAD E INTENSIDAD DE SERVICIO PARA UNA C – 60  
NS fc fa fr fvp (I/C)x ISx 
A 0.93 0.81 1.00 0.861 0.07 127.124 
B 0.93 0.81 1.00 0.824 0.19 330.223 
C 0.93 0.81 1.00 0.824 0.35 608.30 
D 0.93 0.81 1.00 0.824 0.52 903.767 
E 0.94 0.93 1.00 0.824 0.92 1855.598 
A continuación, se calcularán los niveles de servicio, comparando las intensidades horarias I (veh/h), con 
las intensidades de servicio obtenidas en la tabla anterior. Esas intensidades horarias se calcularán 
mediante la IMD, tal como indica el Manual de Capacidad de Carreteras: 
𝐼𝑒𝑞𝑣 =
𝐼𝐻𝑃
𝐹𝐻𝑃
 
o IHP: Intensidad horaria en hora punta: 
𝐼𝐻𝑃 =
𝐾
100
∗ 𝐼𝑀𝐷 =
15
100
∗ 2099 = 314.85 𝑣𝑒ℎ/ℎ  (k = 10 – 15%) 
o FHP: Factor de hora punta. Dependiente de la intensidad horaria y tabulado: 
 
Por lo tanto, en nuestro caso: 
𝐼𝑒𝑞𝑣 =
𝐼𝐻𝑃
𝐹𝐻𝑃
=
314.85
0.91
= 345.99  
 
De este modo, podemos corroborar que la intensidad de tráfico en nuestra carretera (346 veh/h) está 
totalmente dentro de los límites exigidos por el Ministerio de Fomento para un nivel de servicio E (1856 
veh/h). 
 
 
2.5. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
La sección estructural del firme dependerá, en primer lugar, de la intensidad media diaria de vehículos 
pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año horizonte. Dicha intensidad se utilizará 
para establecer la categoría de tráfico pesado. Además, dependerá del reparto por carriles y sentidos de 
dicho tráfico, que en nuestro caso será 50/50. 
CATEGORÍA TRÁFICO PESADO IMDP 
TOO IMDP ≥4000 
T0 4000>IMDP≥2000 
T1 2000>IMDP≥800 
T2 800>IMDP≥200 
T31 200>IMDP≥100 
T32 100>IMDP≥50 
T41 50>IMDP≥25 
T42 MDP<25 
 
Por lo tanto, en nuestra vía, para una IMDP = 57 obtenemos una categoría de tráfico pesado T32. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La necesidad de un correcto sistema de drenaje en cualquier obra civil es fundamental de cara a 
asegurar una óptima conservación de dicha obra y a conseguir un correcto funcionamiento de la misma. 
El objeto principal de este anejo es el diseño de los distintos elementos de drenaje necesarios para 
evacuar adecuadamente las aguas que puedan aparecer, por distintos motivos, en la parcela de la 
actuación. Se pretende preservar las instalaciones de posible humedad que eventualmente pueda 
aparecer, a la vez que se asegura la estabilidad de taludes y la conservación de las obras. 
En este proyecto de carretera Arnuide – Os Milagros deberemos recoger fundamentalmente los 
caudales de escorrentía de las cuencas formadas por las laderas adyacentes, además del agua acumulada 
sobre los propios taludes de desmonte de la carretera, los taludes de terraplén cuando no siguen su cauce 
natural, y su calzada. Por lo tanto, la dirección de los flujos recogidos será longitudinal, y no se requerirá 
ninguna obra de drenaje transversal que recoja caudales externos. 
Para llevar a cabo el drenaje de los distintos elementos que forman el proyecto, se siguieron las 
recomendaciones de la OACI (Real Decreto 862/2009) y de la FAA, así como la instrucción 5.2-IC Drenaje 
Superficial. 
En el presente anejo se realiza el estudio hidrológico de la zona donde se sitúa la parcela para obtener 
las intensidades de lluvia y los caudales de escorrentía debidos a estas que servirán de base para el 
dimensionamiento de las obras de drenaje longitudinal. 
Periodo de retorno. La elección del caudal de referencia para el que debe proyectarse un elemento 
de drenaje superficial está relacionada con la frecuencia de su aparición, que se puede definir por su 
periodo de retorno: cuanto mayor es éste, mayor será el caudal. El periodo de retorno de un caudal es T 
cuando, como media, es superado una vez cada T años. 
Los periodos de retorno elegidos son de 10 años para el drenaje longitudinal y 100 años para el 
transversal, de acuerdo con la instrucción 5.2 - I. C. Drenaje Superficial, en función de la IMD. 
 
En nuestro proyecto debido a la forma de la cuenca hidrológica y a las necesidades a satisfacer, para 
el correcto drenaje dispondremos: 
- Cunetas trapezoidales de hormigón en el margen izquierdo de la calzada que recoja el agua de 
escorrentía de la cuenca hidrológica y aquella correspondiente al carril y arcén del lado izquierdo 
de nuestra plataforma. 
- Sumideros y colector de pluviales en el margen derecho, para recoger el agua de lluvia del 
carril del margen derecho, así como aquella que discurra por la zona peatonal hacía la vía.  
Cabe decir que las cunetas evacuarán el agua en una arqueta en el punto más bajo de la carretera que 
conectará con el pozo vertedero de la red de pluviales del margen derecho, por la orografía del terreno 
se dispondrá un conducto de evacuación de este pozo al terreno posibilitando el buen funcionamiento 
de la red. 
2. HIDROLOGÍA 
2.1. INTRODUCCIÓN 
En este apartado de hidrología se estudian las diversas cuencas naturales y superficies de aportación de 
aguas pluviales y se evalúa los caudales generados por la lluvia que será necesario evacuar a través de la 
red de drenaje diseñado. La evaluación de estos caudales se hace a través del método racional partiendo 
de datos pluviométricos, dimensiones y usos del terreno y tipo de elemento a diseñar. 
2.2. CAUDALES DE CÁLCULO. MÉTODO RACIONAL 
El cálculo de los caudales de avenidas se hace según el método racional modificado. Este método es 
apropiado para el cálculo de los caudales de avenidas engendrados por un aguacero en cuencas en las 
cuales el tiempo de concentración es inferior a 6 horas y las superficies de las cuencas adoptadas son 
inferiores a 2000 Km2, y en estas condiciones es lo recomendado por la Dirección General de Carretera 
en la Norma 5.2-IC. Además, se realizarán las siguientes hipótesis: 
o La precipitación es uniforme en el espacio y en el tiempo 
o La intensidad de lluvia es la correspondiente a un aguacero de duración el tiempo de 
concentración de la cuenca, ya que se considera que esta duración es la más desfavorable. 
o Existe un coeficiente de escorrentía constante para cada tipo de uso del suelo. 
o Cada tramo de la obra de drenaje se calcula a partir de toda la cuenca vertiente al pozo 
final de lo mismo, que se indica en la denominación de las cuencas. 
La ecuación propuesta por este método para la evaluación del caudal de avenidas es la siguiente: 
K
AIC
Q

  
Donde: 
 C: el coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie drenada. 
 A: su área, salvo que tenga aportaciones o pérdidas importantes, tales como 
resurgencias o sumideros, en cuyo caso el cálculo del caudal Q deberá justificarse 
debidamente. 
 I: la intensidad media de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y a un intervalo igual al tiempo de concentración. 
 K: un coeficiente que depende de las unidades en que se expresen Q y A, y que 
incluye un aumento del 20 % en Q para tener en cuenta el efecto de las puntas de 
precipitación. Su valor se expresa en la tabla 2.1 de la mencionada instrucción. 
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2.2.1. Intensidad media de precipitación 
La máxima intensidad media de precipitación It, expresada en mm/h, a emplear en la estimación de 
caudales de referencia por métodos hidrometeorológicos se obtiene según la siguiente fórmula: 



















128
28
1
1.0
1.01.0 t
dd
t
I
I
I
I
 
Donde: 
 It (mm/h): Intensidad media horaria de precipitación correspondiente al período de retorno 
considerado y pueden obtenerse a partir de la figura 2.1 
  Id (mm/h): es la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al 
período de retorno a considerar  Id = Pd / 24 
 Pd (mm): es la precipitación total diaria correspondiente al período de retorno 
considerado. Se describirá posteriormente. 
 I1 (mm/h): es la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho 
período de retorno. El valor de I1/Id puede obtenerse para el territorio nacional 
del mapa de isolíneas de la figura 2.2. En nuestro caso, con un valor de 8.  
 
 t (h): duración del intervalo al que se refiere I, que se tomará igual al tiempo de 
concentración. 
Para la evaluación del tiempo de concentración se utilizará la fórmula indicada en la Norma 5.2-IC, válida 
para cuencas en las que predomine el tiempo de recorrido del flujo por una red de cauces definidos: 





















76.0
4
1
3.0
J
L
t c  
Donde: 
• L (Km ) = longitud del cauce principal. 
•  J (m/m) = pendiente media del cauce. 
Para los flujos difusos de plataforma de la carretera y márgenes se sustituirá la fórmula anterior por los 
siguientes valores: 
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- Si el recorrido de agua sobre la superficie fuese inferior a 30 metros, se consideraría un tiempo 
de concentración de 5 minutos. 
- Si el recorrido del agua aumentara de 30 a 150 metros, entonces, el valor del tiempo de 
concentración, aumentaría de 5 a 10 minutos. 
Para un cálculo más aproximado se podrá hacer uso del ábaco de la figura 2.3: 
 
En nuestro caso, como el tiempo de recorrido en flujo difuso sobre el terreno es relativamente apreciable 
y el recorrido del agua sobre la superficie es menor de 30 m, se considerará que el tiempo de 
concentración es de cinco minutos, es decir, t= 0,083 horas. 
2.2.2. Período de retorno 
Como ya hemos dicho anteriormente, el período de retorno de nuestra carretera, en función de la IMD, 
será T = 10 años para el drenaje longitudinal. 
2.2.3. Precipitación diaria 
La precipitación total diaria se obtiene de los mapas y las tablas contenidos en la publicación "Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular (Dirección General de Carreteras)" recogidas en las figuras 2.4. y 
2.5. 
Entrando en la figura 2.4 con la localización geográfica del proyecto obtenemos el valor medio de la 
máxima precipitación diaria anual P y él coeficiente de variación Cv. 
 
A continuación, para el valor obtenido para Cv y con el período de retorno de diseño de la obra de drenaje 
entramos en la figura 2.5 y obtenemos el factor de ampliación de la intensidad de lluvia máxima del 
período de retorno dado: 
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Para nuestro caso, obtenemos los siguientes valores: 
o Período de retorno T = 10 
o Valor medio máximo Precipitación diaria anual P = 65 mm/día 
o Coeficiente de variación Cv = 0.35 
o Factor de amplificación Kt = 1.425 
o Precipitación total diaria Pd,10 = 92.625 mm/día 
 
2.2.4. Coeficiente de escorrentía 
El coeficiente de escorrentía define la proporción de la componente superficial de la precipitación de 
intensidad I, y depende de la razón entre la precipitación diaria Pd correspondiente al periodo de retorno 
y el umbral de escorrentía Po, a partir del cual se inicia ésta. 
Si la razón Pd/Po fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo. En 
caso contrario, el valor de C podrá obtenerse de la fórmula: 
2
0
00
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
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La estimación del umbral de escorrentía se hace en función de una serie de factores, tales como: 
• Uso de la tierra. 
• Pendiente del terreno 
• Características hidrológicas 
• Grupo de suelo (A, B, C, D) 
 
  
El umbral de escorrentía Po para pavimentos bituminosos es 1, multiplicándolo por el factor corrector, 
que para Galicia es igual a 2, obtenemos un umbral de escorrentía Po = 2 
Obtenemos, por tanto, a partir de la fórmula expuesta anteriormente, el coeficiente de escorrentía para 
un período de retorno de 10 años de C = 0.9562 
Del mismo modo, podemos obtener la Intensidad media de precipitación It anteriormente descrita:             
It = 98.35 mm/h 
Con estos valores se indica el caudal en función del área vertiente A [m2] para un período de retorno de 
10 años: 
T (años) Pd (mm/día) C It (mm/hora) Q (m3/s) 
10 92.625 0.9562 98.35 3.1347E-6 * A  
 
2.2.5. Área vertiente 
Se dispone un caz lateral a lo largo del vial que recogerá las aguas provenientes del pavimento gracias a 
la pendiente transversal del 2%. En este caso se trata de una superficie de 1563424.854 m2. 
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De este modo, podemos calcular el caudal total que ha de recoger la red de drenaje para poder efectuar 
los cálculos para su dimensionamiento. Recordamos: 
K
AIC
Q

  
3. DRENAJE LONGITUDINAL 
La misión fundamental del drenaje longitudinal es recoger la escorrentía superficial procedente de la 
plataforma de la carretera y de los márgenes que vierten hacia ella. Como ya se ha indicado será 
necesario ejecutar un sistema de drenaje de aguas superficiales en ambos lados de la calzada. 
3.1. COMPROBACIÓN HIDRÁULICA 
Para el dimensionamiento y comprobación de la capacidad mínima de los elementos de drenaje se ha 
aplicado la fórmula de Manning-Strickler: 
n
SRA
Q
21
0
32
H 
n
SR
v
21
0
32
H 
 
 
 Q = caudal en m3/s 
 v = velocidad del fluido en m/s 
 A = sección de la lámina de fluido en m2 
 Rh = radio hidráulico de la lámina del fluido en m 
 So = pendiente de la solera de la cuneta  
 n = coeficiente de Manning 
Cabe destacar que, para evitar daños de fricción en las conducciones, se limita la velocidad máxima en 
las mismas. Se limita la velocidad máxima para el caudal de diseño Q a un valor comprendido entre 4-6,5 
m/s. 
Por otra parte, para evitar la sedimentación de sólidos arrastrados y las obstrucciones, se limita la 
velocidad mínima 0,5-0,9m/s.  
A través de esta tabla, se relaciona el caudal de diseño con los diferentes datos que aparecen en ella, y 
comprobamos que las cunetas cumplen para esos calados máximos. 
 
En el apéndice de este anejo se podrán observar los cálculos para el dimensionamiento de la red de 
drenaje obtenidos del programa CYPE. 
C I (mm/hora) A (m2) Q (m3/s) 
0.9562 98.35 1563424.85 49 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se justificará el diseño del trazado geométrico de la carretera, se analizará su planta, 
alzado, coordinación planta-alzado y sección transversal. 
Los cálculos de este trazado han sido realizados con el programa ISTRAM/ISPOL, que nos permite calcular 
la totalidad de los parámetros y condiciones que intervienen en la obra, ya sea planta, alzado o sección 
de la carretera. En los apéndices de este anejo se presentan los listados detallados de los resultados 
obtenidos por el programa en relación a los aspectos de planta y alzado. 
En un proyecto de construcción de carretera, tiene una importancia vital la elección de un óptimo 
trazado, pues ello afectará a todos los demás aspectos que se consideran en el desarrollo del proyecto. 
Además de condicionar otras características técnicas como las del drenaje o estructuras necesarias, 
afecta de lleno al impacto ambiental que produce la construcción de la vía y su coste económico. 
La selección del trazado que ocupa nuestro proyecto se ha basado en un análisis multicriterio, que 
incluye principalmente el análisis de los siguientes aspectos: 
- Movimientos de tierras y compensación entre desmontes y rellenos. 
- Alturas de terraplén y desmontes. 
- Adaptación a las necesidades de tráfico presentes y futuras. 
- Intersecciones con la red viaria actual y estructuras necesarias. 
- Adaptación a los condicionantes orográficos y fluviales, tratando de alejar lo máximo posible la 
traza de las zonas habitadas (relación directa con el coste). 
- Funcionalidad de la carretera. 
- Homogeneización de las características geométricas, para inducir al conductor a circular sin 
grandes fluctuaciones de velocidad, de forma segura y cómoda. 
- Los usos del suelo, prestando especial atención a las zonas donde hubiera que expropiar 
viviendas. 
- Consideraciones ambientales. 
- Aspectos económicos 
2. CONDICIONANTES DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
La normativa general seguida ha sido la Instrucción de Carreteras, Norma 3.1-IC de Trazado, vigente 
desde el 03/02/2000, con las modificaciones incluidas por la O.M. del 19/02/2016. Además, se han 
seguido las siguientes recomendaciones sobre trazado:  
- Recomendaciones para el proyecto de intersecciones (D.G. de Carreteras, 1967). 
- Indicaciones de la Xunta de Galicia recogidas en el Plan de Estradas de Galicia y en el Plan MOVE 
del 2009. 
Ha de destacarse que en nuestro proyecto ya existe el trazado de una carretera. Se trata de una vía 
secundaria de la Red de carreteras de la Diputación de Ourense. Este tipo de vías tienen como función 
dar conectividad a los núcleos y áreas del territorio que quedan alejadas de la malla fundamental de vías 
de alta capacidad. Es una carretera muy antigua, y, al tratar de seguir el trazado existente al máximo 
posible, puede verse algún caso de incumplimiento de norma en cuanto a alineaciones y clotoides. 
Hemos justificado esta decisión por tratarse de una carretera C – 60 en la que no existe mayor problema 
con las medidas adoptadas, ya que la norma no es de obligado cumplimiento y, en nuestro proyecto, los 
parámetros que incumplen la normativa no imposibilitan una circulación suave, confortable y segura. 
2.1. PARÁMETROS DEL PROYECTO 
El trazado de una carretera se define en relación directa con la velocidad a la que se desea que circulen 
los vehículos en condiciones de comodidad y seguridad aceptables. 
La velocidad de proyecto (vp) es la velocidad que permite definir las características geométricas mínimas 
de los elementos de trazado, en condiciones de seguridad y comodidad. Se identifica con la velocidad 
específica mínima del conjunto de elementos que lo forman. 
La norma de trazado tipifica las carreteras según el relieve que atraviesan, en función de la máxima 
inclinación media de la línea de máxima pendiente de la franja original de dicho terreno interceptada por 
la carretera: 
 
En nuestro caso, la vía será una carretera de terreno ondulado. 
La velocidad de proyecto de la carretera será de 60 km/h. 
2.2. CONDICIONANTES LOCALES DEL TRAZADO 
En el trazado de la carretera Arnuide – Os Milagros se ha puesto empeño en conseguir una carretera 
segura, cómoda para el usuario, respetuosa con el entorno natural y social, y, además, poder lograr todo 
esto con un coste contenido. 
Se ha mejorado la vía que conecta Arnuide – Os Milagros de tal manera que se consiga un aumento de la 
seguridad vial para la población y se les garantice una mejoría en los desplazamientos. Por otro lado, se 
le da a nuestra carretera nueva funcionalidad de cara a peatones y ciclistas, respetando en la medida de 
lo posible el trazado actual para reducir los costes económicos y posibles impactos ambientales 
generados. 
De la orografía que se encuentra a lo largo del trazado se podría decir que no es del todo desfavorable a 
los objetivos buscados, ya que no nos encontramos con un desnivel de terreno desde el inicio del trazado 
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al final considerable. En los apéndices de este Anejo podemos encontrar los detalles de alturas de 
terraplenes y desmontes, así como de las pendientes máximas y mínimas. 
En cuanto a los condicionantes sociales, al tratarse de monte comunal, no existe ninguna vivienda o 
terrenos a demoler o expropiar. Tan solo nos encontramos con una vivienda residencial al inicio del 
trayecto que se encuentra lo suficientemente alejada de la vía para no ser necesario ejercer ninguna 
acción sobre ella. 
El trazado de la carretera que se proyecta tiene una longitud total de 3878,405 m. 
3. TRAZADO GEOMÉTRICO DEL TRONCO DE LA CARRETERA 
3.1. TRAZADO EN PLANTA 
El trazado en planta está condicionado por la geometría de la vía, principalmente por las alineaciones 
existentes. 
El inicio de la rehabilitación queda definido por una clara diferencia del estado de firme en la carretera 
existente que se encuentra a la salida del núcleo habitable de Arnuide, donde se encuentra el primer 
merendero. Del mismo modo, en esa zona, notamos un claro cambio de sección actual, en la que 
pasamos de dos carriles de 3,5 m con arcenes a carriles de 3 m sin arcenes, por lo que consideramos una 
sección ideal para el comienzo de la rehabilitación. 
Teniendo en cuenta los condicionantes anteriormente expuestos se llega a la definición de la planta de 
la carretera que se referirá a un eje. Este eje quedara definido por la línea central de la calzada que divide 
los dos carriles que la forman. 
Se ha procurado adaptar el trazado de la carretera a las características del terreno, con el fin de minimizar 
los movimientos de tierras, al tiempo que, dentro de las posibilidades que ofrece la orografía, se emplean 
unos radios de curva adaptados a la norma y que ayuden a incrementar la calidad de la vía. 
Se muestra a continuación un listado de los tramos de la vía Arnuide – Os Milagros. En el apéndice de 
este anejo se puede consultar el listado más detallado. 
ALINEACIÓN TIPO P.K. RADIO
1 RECTA 0 infinito
2 CIRCULAR 124,736 500
3 CIRCULAR 219,5 700
4 CIRCULAR 303.359 374
5 CIRCULAR 410.226 1500
6 CIRCULAR 410.555 470
7 CIRCULAR 606.191 150000
8 CIRCULAR 803.135 700
9 CIRCULAR 1.072.640 15000000
10 CIRCULAR 2.611.390 700
11 CIRCULAR 2.654.281 500
12 CIRCULAR 2.829.957 315
13 CIRCULAR 2.835.856 500
14 CIRCULAR 3.011.115 350
15 CIRCULAR 3.137.077 700
16 CIRCULAR 3.137.109 374
17 CIRCULAR 3.265.693 250
18 CIRCULAR 3.326.111 170
19 CIRCULAR 3.505.994 200
20 CIRCULAR 3.611.253 138
21 CIRCULAR 3.795.848 130
22 CIRCULAR 3.864.650 700  
3.1.1. Alineaciones rectas 
Las alineaciones rectas están indicadas en carreteras de dos carriles para obtener suficientes 
oportunidades de adelantamiento y en cualquier tipo de carretera para adaptarse a condicionamientos 
externos obligados (infraestructuras preexistentes, condiciones urbanísticas, terrenos llanos, etc.). 
Es deseable limitar las longitudes máximas de las rectas para evitar problemas relacionados con el 
cansancio, deslumbramientos, excesos de velocidad, etc. Para que se produzca una acomodación y 
adaptación a la conducción es deseable establecer también unas longitudes mínimas. 
A efectos de la Norma 3.1-IC, en caso de disponerse el elemento recta, las longitudes mínima admisible 
y máxima deseable, en función de la velocidad de proyecto (Vp = 60 km/h), serán las dadas por las 
expresiones siguientes: 
Lmin,s = 1.39 * Vp = 1.39 * 60 = 83.4 m  Longitud mínima (m) para trazados en "S" (alineación recta entre 
alineaciones curvas con radios de curvatura de sentido contrario). 
Lmin, o = 2.78 * Vp = 2.78 * 60 =  166.8 m  Longitud mínima (m) para el resto de casos (alineación recta 
entre alineaciones curvas con radios de curvatura del mismo sentido). 
Lmax = 16.70 * Vp = 16.70 * 60 = 1002 m  Longitud máxima. 
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Como observamos en la tabla anterior, solo contamos con una alineación recta, que inicia el tramo y une 
la rehabilitación con la vía existente anterior. Por este motivo, asumimos como válida que la longitud de 
la recta sea inferior a la mínima, ya que la consideramos como una recta de unión y transición.  
3.1.2. Alineaciones circulares 
El radio mínimo a adoptar en las curvas circulares según la Norma 3.1-IC, para una carretera convencional 
C-60 con velocidad de proyecto 60 km/h será de 130 metros. En la vía proyectada se han utilizado valores 
iguales o superiores en todo momento. 
Para hallar el radio mínimo se tiene en cuenta, entre otros, el peralte: 
 
 
3.1.3. Curvas de transición 
Las curvas de transición tienen por objeto evitar las discontinuidades en la curvatura de la traza y 
absorber la transición del peralte entre las alineaciones curvas y rectas. 
Según la Instrucción de Carreteras, se adoptará siempre como curva de transición la clotoide, cuya 
ecuación intrínseca es: 
R * L = A2 
  
Siendo:  
    R  Radio de curvatura en un punto cualquiera 
    L  Longitud de la curva entre su punto de inflexión y el punto de radio R 
    A  Parámetro de la colotoide, característico de la misma 
En el apartado 4.4. de la Norma 3.1-IC de trazado podemos encontrar las fórmulas caracterísitcas para 
hallar los parámetros mínimos aceptables. 
En nuestro caso, como se puede observar en los listados del apéndice, nos encontramos con algunas 
curvas de transición que no cumplen las recomendaciones de la norma. Esto es así debido a que, al seguir 
el trazado existente  de la carretera actual, nos encontramos con alineaciones no definidas anteriormente 
que provocan un incumplimiento de la norma actual. Hemos tomado como válidas las alineaciones 
escogidas ya que no tenemos problemas de seguridad ni de comodidad de conducción, al contrario, se 
mejoran las existentes.  
3.2. TRAZADO EN ALZADO 
En el diseño del trazado en alzado de la carretera se han tenido en cuenta las características funcionales 
de seguridad y comodidad que se derivan de la visibilidad disponible, la deseable ausencia de pérdidas 
de trazado, la variación continua y gradual de parámetros y volúmenes de movimiento de tierras. 
3.2.1. Inclinación de la rasante 
En la Norma 3.1. I.C. se establecen unos valores máximos de inclinación de la rasante en rampas y 
pendientes en función de la velocidad de proyecto. Para carreteras convencionales con Vp=60 km/h, se 
tiene: 
 
Como se puede comprobar en los listados del apéndice, nuestra vía cumple lo indicado en la norma. 
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3.2.2. Acuerdos verticales 
En los acuerdos verticales se emplea una parábola de eje vertical, de ecuación:  
 
En donde Kv es el radio de la circunferencia osculatriz en el vértice de dicha parábola, vDenominado 
parámetro del acuerdo vertical. 
La Instrucción de Carreteras 3.1-IC, fija unos valores mínimos de Kv teniendo en cuenta las 
consideraciones de visibilidad de parada. 
Para una carretera convencional C-60, con velocidad de proyecto Vp =60 Km/h los parámetros mínimos 
y máximos que señala la Norma para visibilidad de parada son: 
 
 
3.2.3. Coordinación de los elementos en planta y alzado 
Los trazados en planta y alzado de una carretera deberán estar coordinados de forma que el usuario 
pueda circular por ella de manera cómoda y segura. Se evitará que se produzcan pérdidas de trazado, 
definida esta como el efecto que sucede cuando el conductor puede ver, en un determinado instante, 
dos tramos de carretera, pero no puede ver otro situado entre los dos anteriores. 
Para conseguir una adecuada coordinación de los trazados se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
- Los puntos de tangencia de todo acuerdo vertical, en coincidencia con una curva circular, estarán 
situados dentro de la clotoide en planta y lo más próximo al punto de radio infinito. 
- La línea de máxima pendiente será igual o menor que el diez por ciento (10%), para evitar 
problemas por hielo. 
Se evitarán además las siguientes situaciones: 
- Alineación única en planta (recta o curva) que contenga un acuerdo vertical cóncavo o un acuerdo 
vertical convexo cortos. 
- Acuerdo convexo en coincidencia con un punto de inflexión en planta. 
- Alineación recta en planta con acuerdos convexo y cóncavo consecutivos. 
- Alineación recta seguida de curva en planta en correspondencia con acuerdos convexo y cóncavo. 
- Alineación curva, de desarrollo corto, que contenga un acuerdo vertical cóncavo corto. 
- Conjunto de alineaciones en planta en que se puedan percibir dos acuerdos verticales cóncavos 
o dos acuerdos verticales convexos simultáneamente. 
En el diseño de la vía a proyectar se han tenido en cuenta todas estas indicaciones. 
3.3. SECCIÓN TRANSVERSAL 
La sección transversal tipo de la rehabilitación planteada está compuesta por una calzada única con dos 
carriles, uno para cada sentido de circulación, como corresponde a una carretera convencional con 
velocidad de 60 km/h en el caso de carretera. 
Siguiendo las pautas que marca la Norma 3.1-IC de Trazado, se ha fijado la sección en función de la 
intensidad y composición del tráfico previsible en la hora de proyecto del año horizonte, situado quince 
(15) años después de la entrada en servicio, es decir, en 2034. Se ha elegido como hora de proyecto la 
hora 30, debido a que es un valor comúnmente utilizado tanto en la práctica norteamericana (lugar de 
procedencia) como en la española. El análisis del tráfico presente y futuro se detalla en el 
correspondiente anejo de tráfico (Estudio Previo). La composición del perfil transversal es la siguiente: 
C-60 Arnuide – Os Milagros 
Carriles: 3,50 m 
Arcenes: 1 m 
Bermas: 0.5 m 
Carril bici: 3 m 
Paseo: 2 m 
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Para esta sección tipo, se recomienda que el nivel de servicio en la hora de proyecto del año horizontesea 
igual al nivel E (ver anejo de trafico). 
El bombeo de la plataforma en recta se proyectará de modo que se evacuen con facilidad las aguas 
superficiales, y que su recorrido sobre la calzada sea mínimo. La calzada y los arcenes se dispondrán con 
una misma inclinación transversal mínima del 2% hacia cada lado, a partir del eje de la calzada. Las 
bermas se dispondrán con una inclinación transversal del 8% hacia el exterior de la plataforma. 
En curvas circulares y de transición la pendiente transversal de la calzada y arcenes coincidirá con el 
peralte. Las bermas tendrán una pendiente transversal del ocho por ciento (8%) hacia el exterior de la 
plataforma. Si dicho peralte superase el ocho por ciento (8%), la berma en el lado interior de la curva, 
tendrá una pendiente transversal igual al peralte, manteniéndose el 8% hacia el exterior de la plataforma 
en el lado exterior de la curva. 
Las cunetas y demás elementos drenaje se definen en el anejo de drenaje. 
4. VISIBILIDADES 
Es necesario disponer de una visibilidad mínima en todas las secciones de la carretera para que las 
distintas maniobras puedan realizarse de modo seguro. Esta visibilidad mínima depende de la velocidad 
de los vehículos y del tipo de maniobra a realizar. 
Deben respetarse las siguientes visibilidades, que se definirán en los próximos apartados. 
- Visibilidad de parada. 
- Visibilidad de adelantamiento 
4.1. DISTANCIA DE PARADA 
Se denomina distancia de parada Dp a la distancia total recorrida por un vehículo obligado a detenerse 
tan rápido como le sea posible, medida desde su posición en el momento de aparecer el objeto que 
motiva la detención. Comprende la distancia recorrida durante los tiempos de percepción, reacción y 
frenado. Se obtiene mediante: 
 
4.2. VISIBILIDAD DE PARADA 
Se denomina visibilidad de parada a la distancia, a lo largo de un carril, que existe entre un obstáculo 
situado sobre la calzada y la posición de un vehículo que circula hacia dicho obstáculo, en ausencia de 
vehículos intermedios, en el momento en que puede divisarlo sin que luego desaparezca de su vista hasta 
llegar al mismo. 
La Norma 3.1-IC señala que las alturas del obstáculo y del punto de vista del conductor sobre la calzada 
han de fijarse en veinte centímetros (20 cm) y un metro con diez centímetros (1,10 m), respectivamente. 
La distancia del punto de vista al obstáculo se medirá a lo largo de una línea paralela al eje de la calzada 
y trazada a un metro con cincuenta centímetros (1,50 m) del borde derecho de cada carril, por el interior 
del mismo y en el sentido de la marcha. 
La visibilidad de parada se calculara siempre para condiciones optimas de iluminación, excepto en el 
dimensionamiento de acuerdos verticales cóncavos, en cuyo caso se consideraran las condiciones de 
conducción nocturnas. 
La visibilidad de parada será igual o superior a la distancia de parada mínima, siendo deseable que supere 
la distancia de parada calculada con la velocidad de proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora 
(20 Km/h). En cualquiera de estos casos se dice que existe visibilidad de parada. 
En el caso particular de este proyecto, se cumple la existencia de visibilidad de parada.  
4.3. DISTANCIA DE ADELANTAMIENTO 
Se define como distancia de adelantamiento Da, la distancia necesaria para que un vehículo pueda 
adelantar a otro que circula a menor velocidad, en presencia de un tercero que circula en sentido 
contrario. 
En la Instrucción se presenta una tabla (3.2) en la que se indica la distancia de adelantamiento en función 
de la velocidad de proyecto. Para nuestro caso (Vp=60 km/h) se tiene una distancia de adelantamiento 
(Da) de 400 m. 
4.4. VISIBILIDAD DE ADELANTAMIENTO 
Se denomina visibilidad de adelantamiento a la distancia que existe a lo largo del carril por el que se 
realiza el mismo, entre el vehículo que efectúa la maniobra de adelantamiento y la posición del vehículo 
que circula en sentido opuesto, en el momento en el que puede divisarlo, sin que luego desaparezca de 
su vista hasta finalizar el adelantamiento. 
Para el cálculo de la visibilidad de adelantamiento, se considerara que el punto de vista del conductor al 
igual que el del vehículo contrario se sitúa a un metro con veinte centímetros (1,20 m) sobre la calzada. 
La distancia entre el vehículo que adelanta y el que circula en sentido opuesto se medirá a lo largo del 
eje de la carretera. 
Se procurara obtener la máxima longitud posible en que la visibilidad de adelantamiento sea superior a 
la distancia de adelantamiento en carreteras de dos sentido en una calzada. Donde se obtenga, se dice 
que existe visibilidad de adelantamiento y su proporción deseable será del 40 % por cada sentido de 
circulación y lo mas uniformemente repartido posible. 
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4.5. DISTANCIA DE VISIBILIDAD Y DISTANCIA DE CRUCE 
Se considerará como visibilidad de cruce, la distancia que precisa ver el conductor de un vehículo para 
poder cruzar otra vía que interseca su trayectoria, medida a lo largo del eje de su carril. 
Está determinada por la condición de que el conductor del vehículo de la vía preferente pueda ver si un 
vehículo se dispone a cruzar sobre dicha vía. 
Se considerará a todos los efectos que el vehículo que realiza la maniobra de cruce parte del reposo y 
está situado a una distancia, medida perpendicularmente al borde del carril más próximo de la vía 
preferente, de tres metros (3 m). 
Se adoptará una altura del punto de vista del conductor sobre la calzada principal de un metro con diez 
centímetros (1,10 m). 
Todas las intersecciones se proyectarán de manera que tengan una visibilidad de cruce superior a la 
distancia de cruce mínima, siendo deseable que supere a la obtenida a partir del valor de la velocidad de 
proyecto incrementada en veinte kilómetros por hora (20 km/h). En cualquiera de estos casos se dice 
que existe visibilidad de cruce. 
5. INTERSECCIONES 
En este proyecto solo existen cuatro intersecciones aptas para el tráfico automovilístico de esta carretera 
(travesías) que cruzan con la vía principal. El resto de caminos que nos encontramos son accesos 
inutilizados para los cortafuegos y entradas al monte comunal. Por ello, se ha decidido solventarlos con 
intersecciones en T. La primera y segunda intersección pasarían a ser una sola, como se detallará más 
adelante. Para ello se tienen en cuenta los siguientes condicionantes: 
o Seguridad vial. 
o Buena visibilidad en el cruce. 
o Mejora de la situación actual. 
La distancia entre una intersección y otra intersección, ramal de enlace, vía de servicio o vía 
colectoradistribuidora, cumplirá, salvo expresa justificación en contrario, las condiciones exigidas para 
las distancias de seguridad entre accesos de vías de servicio a carreteras de clase C-100, C-80, C-60 y C-
40 cuyo resumen se recoge en la tabla siguiente: 
 
Cuando la IMD de la carretera de menor intensidad de las que acceden a la intersección, sea superior a 
trescientos (300), la intersección estará canalizada, en caso contrario, como es el nuestro, no será 
necesario. Siempre se dispondrá, al menos, de la visibilidad de cruce, para todos los accesos. 
INTERSECCIÓN P.K. TIPO ORIENTACIÓN 
I1 185.426 Travesía Dcha. 
I2 196.926 Acceso granja Dcha. 
I3 803.130 Acceo granja Izq. 
I4 1102.350 Camino forestal Izq. 
I5 1302.852 Travesía Izq. 
I6 1722.596 
Acceso merendero (camino 
forestal) 
Dcha. 
I7 1780.070 Camino forestal Izq. 
I8 2531.768 Camino forestal Izq. y Dcha. 
I9 3043.133 Camino forestal Izq.y Dcha. 
I10 3219.831 Camino forestal Izq. y Dcha. 
I11 3392.274 Travsía Dcha 
Debido a que la primera y segunda intersección están my juntas, y los trabajos de continuidad del carril 
bici y paseo serían my laboriosos e incómodo para los usuariós, se decide unificar las intersecciones en 
una sola intersección en T. Aquí podemos ver el estado actual y el estado final: 
  
El resto de las intersecciones se tratarán de la misma manera, intersecciones en T con prioridad en la vía 
principal. Dado que la rasante de la carretera se ha condicionado para que quede al mismo nivel que 
estas, se ha decidido pavimentar 2,5 m de estas intersecciones para asegurar un buen acceso en caso de 
necesidad. Para ello, se excavan 50 cm de terreno y se pavimenta del mismo modo que el tronco principal 
de la carretera. 
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                              ============================================ 
                              * * *  LISTADO  DE  LAS  ALINEACIONES  * * * 
                              ============================================ 
 
 Nº     TIPO        LONG             P.K.          X TAN                Y TAN        RADIO        PARAM         AZIMUT     Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----------- ---------   ------------ ---------------   ---------------- ------------ ------------    ------------     -------------     ------------ 
    1 RECTA    44.763        0.000    64808.730   -76434.801                                       391.1139   -0.1391294  0.9902742 
      CLOT.    80.000       44.763    64802.502   -76390.473                   200.000     391.1139    64802.502   -76390.473 
    2 CIRC.     0.415      124.763    64789.267   -76311.599     -500.000                  386.0210    64301.273   -76420.510 
      CLOT.    57.800      125.178    64789.177   -76311.194                   170.000     385.9681    64774.378   -76255.329 
      CLOT.    36.571      182.978    64774.378   -76255.329                   160.000     382.2885    64774.378   -76255.329 
    3 CIRC.     0.149      219.550    64764.641   -76220.079      700.000                  383.9515    65442.517   -76045.479 
      CLOT.    75.571      219.699    64764.604   -76219.934                   230.000     383.9650    64748.418   -76146.127 
      CLOT.     8.088      295.270    64748.418   -76146.127                    55.000     387.4015    64748.418   -76146.127 
    4 CIRC.    34.151      303.359    64746.799   -76138.202     -374.000                  386.7131    64380.915   -76215.695 
      CLOT.    68.449      337.510    64738.208   -76105.161                   160.000     380.8999    64714.038   -76041.149 
      CLOT.     4.267      405.959    64714.038   -76041.149                    80.000     375.0742    64714.038   -76041.149 
    5 CIRC.     0.001      410.226    64712.412   -76037.204     1500.000                  375.1647    66099.712   -75466.767 
      CLOT.     0.329      410.226    64712.412   -76037.204                    15.000     375.1648    64712.469   -76037.342 
    6 CIRC.   110.263      410.555    64712.287   -76036.900      470.000                  375.1940    65147.056   -75858.362 
      CLOT.    85.106      520.818    64682.694   -75930.945                   200.000     390.1292    64674.651   -75846.250 
      CLOT.     0.267      605.924    64674.651   -75846.250                   200.000     395.8931    64674.651   -75846.250 
Nº     TIPO        LONG             P.K.          X TAN                Y TAN        RADIO        PARAM         AZIMUT     Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----------- ---------   ------------ ---------------   ---------------- ------------ ------------    ------------     -------------     ------------ 
    7 CIRC.   108.075      606.191    64674.633   -75845.984  -150000.000                  395.8930   -85013.333   -85516.179 
      CLOT.    88.869      714.265    64667.627   -75738.137                   250.000     395.8471    64667.654   -75738.552 
    8 CIRC.   176.617      803.135    64659.943   -75649.617     -700.000                  391.7871    63965.760   -75739.671 
      CLOT.    92.889      979.751    64615.483   -75479.171                   255.000     375.7246    64577.142   -75394.580 
    9 CIRC.  1445.862     1072.640    64577.144   -75394.584-15000000.000                  371.5005-13457301.775 -6568374.678 
      CLOT.    92.889     2518.502    63951.217   -74091.229                   255.000     371.4944    63951.219   -74091.233 
   10 CIRC.    16.476     2611.390    63909.167   -74008.424     -700.000                  367.2703    63299.658   -74352.661 
      CLOT.    26.414     2627.867    63900.897   -73994.174                   215.000     365.7718    63932.912   -74051.923 
   11 CIRC.    63.929     2654.281    63886.889   -73971.783     -500.000                  362.8891    63469.464   -74247.022 
      CLOT.    80.000     2718.211    63848.385   -73920.804                   200.000     354.7494    63793.048   -73863.061 
      CLOT.    31.746     2798.211    63793.048   -73863.061                   100.000     349.6564    63793.048   -73863.061 
   12 CIRC.     0.020     2829.957    63770.860   -73840.362      315.000                  352.8644    64003.392   -73627.867 
      CLOT.     5.079     2829.977    63770.847   -73840.347                    40.000     352.8684    63767.441   -73836.579 
      CLOT.     0.800     2835.056    63767.441   -73836.579                    20.000     353.3817    63767.441   -73836.579 
   13 CIRC.    89.473     2835.856    63766.906   -73835.984     -500.000                  353.3308    63395.347   -74170.564 
      CLOT.    80.000     2925.329    63701.420   -73775.192                   200.000     341.9388    63635.658   -73729.675 
      CLOT.     5.786     3005.329    63635.658   -73729.675                    45.000     336.8458    63635.658   -73729.675 
   14 CIRC.   125.891     3011.115    63630.824   -73726.497      350.000                  337.3720    63824.688   -73435.092 
      CLOT.     0.071     3137.005    63540.661   -73639.612                     5.000     360.2704    63540.619   -73639.554 
   15 CIRC.     0.001     3137.077    63540.619   -73639.554     -700.000                  360.2769    62972.523   -74048.537 
      CLOT.     0.031     3137.078    63540.618   -73639.553                     5.000     360.2768    63540.639   -73639.582 
   16 CIRC.    92.478     3137.109    63540.600   -73639.528     -374.000                  360.2727    63237.089   -73858.062 
      CLOT.    36.106     3229.587    63477.881   -73571.889                   165.000     344.5312    63530.403   -73622.247 
17 CIRC.    37.641     3265.693    63449.009   -73550.246     -250.000                  336.8611    63312.209   -73759.497 
      CLOT.    22.776     3303.334    63416.074   -73532.094                   110.000     327.2758    63458.693   -73554.990 
   18 CIRC.    66.111     3326.111    63394.898   -73523.740     -170.000                  320.1111    63342.083   -73685.327 
      CLOT.    47.647     3392.222    63329.686   -73515.780                    90.000     295.3536    63282.738   -73523.666 
      CLOT.    66.125     3439.869    63282.738   -73523.666                   115.000     286.4321    63282.738   -73523.666 
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Nº     TIPO        LONG             P.K.          X TAN                Y TAN        RADIO        PARAM         AZIMUT     Cos/Xc/Xinf     Sen/Yc/Yinf  
 ---- ----------- ---------   ------------ ---------------   ---------------- ------------ ------------    ------------     -------------     ------------ 
19 CIRC.    82.795     3505.994    63217.516   -73534.060      200.000                  296.9562    63207.958   -73334.288 
      CLOT.    22.464     3588.789    63136.351   -73521.030                   100.000     323.3106    63184.331   -73534.974 
   20 CIRC.    82.641     3611.253    63115.955   -73511.658      138.000                  332.0673    63182.565   -73390.798 
      CLOT.    46.377     3693.894    63059.418   -73453.079                    80.000     370.1912    63043.266   -73409.668 
      CLOT.    55.577     3740.271    63043.266   -73409.668                    85.000     380.8885    63043.266   -73409.668 
   21 CIRC.    12.271     3795.848    63023.136   -73357.986     -130.000                  367.2803    62909.931   -73421.898 
      CLOT.    56.530     3808.119    63016.608   -73347.600                    95.000     361.2709    62967.624   -73298.716 
   22 CIRC.    13.756     3864.650    62977.497   -73307.007     -700.000                  344.8586    62524.067   -73840.299 
                          3878.405    62966.931   -73298.200                               343.6076 
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      Tipo          clave     X (L ant)    Y (dL ant)          R               A1            A2              A              
--------------    -------  -------------   --------------   -------------  ------------ ------------ ------------  
FIJA-2P+R                   0   64808.729851  -76434.801318      0.000000     0.000000     0.000000     0.000000      
                                           64796.464406  -76347.500212 
 ALI GIRATORIA         8   64777.997697  -76269.733685   -500.000000   200.000000   200.000000   200.000000      
 ALI GIRATORIA         8   64751.655723  -76158.223034    700.000000   170.000000   160.000000   170.000000   
 ALI GIRATORIA         8   64725.515528  -76070.345019   -374.000000   230.000000    55.000000   230.000000    
 ALI GIRATORIA         8   64693.097568  -75987.762344   1500.000000   160.000000    80.000000   160.000000      
 ALI GIRATORIA         8   64677.374836  -75875.668443    470.000000    15.000000     0.000000    15.000000      
 ALI GIRATORIA         8   64659.636932  -75616.580647 -150000.0000   200.000000   200.000000   200.000000      
 ALI GIRATORIA         8   64627.546165  -75511.550432   -700.000000   250.000000     0.000000   250.000000     
 ALI GIRATORIA         8   63908.740191  -74002.791388 -15000000.00    255.000000   255.000000  255.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63837.413353  -73904.531495   -700.000000   255.000000   255.000000   255.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63774.576401  -73850.908015   -500.000000   215.000000   215.000000   215.000000     
 ALI GIRATORIA         8   63737.140001  -73796.196460    315.000000   200.000000   100.000000   200.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63622.417866  -73725.099344   -500.000000    40.000000    20.000000    40.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63552.687985  -73655.355790    350.000000   200.000000    45.000000   200.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63493.178220  -73580.650405   -700.000000     5.000000     0.000000     5.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63430.662027  -73538.053236   -374.000000     5.000000     0.000000     5.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63367.513479  -73515.690487   -250.000000   165.000000   165.000000   165.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63280.549510  -73526.854475   -170.000000   110.000000   110.000000   110.000000     
 ALI GIRATORIA         8   63074.127908  -73482.914014    200.000000    90.000000   115.000000    90.000000      
 ALI GIRATORIA         8   63047.133285  -73417.299148    138.000000   100.000000   100.000000   100.000000    
 ALI GIRATORIA         8   63016.816299  -73347.900767   -130.000000    80.000000    85.000000    80.000000      
 ALI GIRATORIA         8   62966.930626  -73298.200344   -700.000000    95.000000    95.000000    95.000000 
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APÉNDICE 2: TRAZADO EN ALZADO 
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Istram V.12.15.03.15 EDUCACIONAL 2000                                                                              
PROYECTO : Renovación y aconicionamiento del entorno de la caretera OU-110 
190 
EJE:   1: Carretera principal y sendas ciclista y peatonal 
   
   
                                       ================================================= 
                                                        * * *  ESTADO  DE  RASANTES                 * * * 
                                       ================================================= 
 
PENDIENTE    LONGITUD     PARAMETRO       VÉRTICE            ENTRADA AL ACUERDO    SALIDA DEL ACUERDO  BISECT. DIF.PEN 
 ------------      ------------      ------------     ---------------------      ---------------------           ---------------------      -------       ------- 
       (%)                 (m.)               ( kv )           PK           Z                   PK         Z                           PK         Z             (m.)        (%)  
 ------------      ------------      ------------    ---------------------         ---------------------           ---------------------      -------       ------- 
                                                                                                          -8.498  556.411  
 -0.792925      485.284     199428.000   1371.844  545.466  1129.203  547.390     1614.486  544.133   0.148   0.243 
 -0.549588      118.882     3000.000       2388.612  539.878   2329.171  540.205     2448.053  541.907   0.589   3.963   
 3.413160                                                                                                                              3882.484  590.866          
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                                      ================================================= 
                                                   * * * PUNTOS   DEL   EJE   EN   ALZADO      * * * 
                                       ================================================= 
 
              P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
             0.000       Pendiente      556.344      -0.7929 %  
            20.000       Pendiente      556.185      -0.7929 %  
            40.000       Pendiente      556.027      -0.7929 %  
            60.000       Pendiente      555.868      -0.7929 %  
            80.000       Pendiente      555.709      -0.7929 %  
           100.000       Pendiente      555.551      -0.7929 %  
           120.000       Pendiente      555.392      -0.7929 %  
           140.000       Pendiente      555.234      -0.7929 %  
           160.000       Pendiente      555.075      -0.7929 %  
           180.000       Pendiente      554.917      -0.7929 %  
           200.000       Pendiente      554.758      -0.7929 %  
           220.000       Pendiente      554.599      -0.7929 %  
           240.000       Pendiente      554.441      -0.7929 %  
           260.000       Pendiente      554.282      -0.7929 %  
           280.000       Pendiente      554.124      -0.7929 %  
           300.000       Pendiente      553.965      -0.7929 %  
           320.000       Pendiente      553.806      -0.7929 %  
           340.000       Pendiente      553.648      -0.7929 %  
           360.000       Pendiente      553.489      -0.7929 %  
           380.000       Pendiente      553.331      -0.7929 %  
           400.000       Pendiente      553.172      -0.7929 %  
           420.000       Pendiente      553.014      -0.7929 %  
           440.000       Pendiente      552.855      -0.7929 %  
           460.000       Pendiente      552.696      -0.7929 %  
 
              P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------       
           480.000       Pendiente      552.538      -0.7929 %  
           500.000       Pendiente      552.379      -0.7929 %  
           520.000       Pendiente      552.221      -0.7929 %  
           540.000       Pendiente      552.062      -0.7929 %  
           560.000       Pendiente      551.903      -0.7929 %  
           580.000       Pendiente      551.745      -0.7929 %  
           600.000       Pendiente      551.586      -0.7929 %  
           620.000       Pendiente      551.428      -0.7929 %  
           640.000       Pendiente      551.269      -0.7929 %  
           660.000       Pendiente      551.110      -0.7929 %  
           680.000       Pendiente      550.952      -0.7929 %  
           700.000       Pendiente      550.793      -0.7929 %  
           720.000       Pendiente      550.635      -0.7929 %  
           740.000       Pendiente      550.476      -0.7929 % 
           760.000       Pendiente      550.318      -0.7929 %  
           780.000       Pendiente      550.159      -0.7929 %  
           800.000       Pendiente      550.000      -0.7929 %  
           820.000       Pendiente      549.842      -0.7929 %  
           840.000       Pendiente      549.683      -0.7929 %  
           860.000       Pendiente      549.525      -0.7929 %  
           880.000       Pendiente      549.366      -0.7929 %  
           900.000       Pendiente      549.207      -0.7929 %  
           920.000       Pendiente      549.049      -0.7929 %  
           940.000       Pendiente      548.890      -0.7929 %  
           960.000       Pendiente      548.732      -0.7929 %  
           980.000       Pendiente      548.573      -0.7929 %  
          1000.000       Pendiente      548.415      -0.7929 %  
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              P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
          1020.000       Pendiente      548.256      -0.7929 %  
          1040.000       Pendiente      548.097      -0.7929 %  
          1060.000       Pendiente      547.939      -0.7929 %  
          1080.000       Pendiente      547.780      -0.7929 %  
          1100.000       Pendiente      547.622      -0.7929 %  
          1120.000       Pendiente      547.463      -0.7929 %  
          1129.203       tg. entrada    547.390      -0.7929 %  
          1140.000       KV 199428      547.305      -0.7875 %  
          1160.000       KV 199428      547.148      -0.7775 %  
          1180.000       KV 199428      546.994      -0.7675 %  
          1200.000       KV 199428      546.841      -0.7574 %  
          1220.000       KV 199428      546.691      -0.7474 %  
          1240.000       KV 199428      546.542      -0.7374 %  
          1260.000       KV 199428      546.396      -0.7273 %  
          1280.000       KV 199428      546.251      -0.7173 %  
          1300.000       KV 199428      546.109      -0.7073 %  
          1320.000       KV 199428      545.968      -0.6973 %  
          1340.000       KV 199428      545.830      -0.6872 %  
          1360.000       KV 199428      545.694      -0.6772 %  
          1380.000       KV 199428      545.559      -0.6672 %  
          1400.000       KV 199428      545.427      -0.6571 %  
          1420.000       KV 199428      545.296      -0.6471 %  
          1440.000       KV 199428      545.168      -0.6371 %  
          1460.000       KV 199428      545.041      -0.6271 %  
          1480.000       KV 199428      544.917      -0.6170 % 
          1500.000       KV 199428      544.795      -0.6070 %  
          1520.000       KV 199428      544.674      -0.5970 %  
             P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
          1540.000       KV 199428      544.556      -0.5869 %  
          1560.000       KV 199428      544.439      -0.5769 %  
          1580.000       KV 199428      544.325      -0.5669 %  
          1600.000       KV 199428      544.213      -0.5569 %  
          1614.486       tg. salida     544.133      -0.5496 %  
          1620.000       Pendiente      544.102      -0.5496 %  
          1640.000       Pendiente      543.992      -0.5496 %  
          1660.000       Pendiente      543.882      -0.5496 %  
          1680.000       Pendiente      543.773      -0.5496 %  
          1700.000       Pendiente      543.663      -0.5496 %  
          1720.000       Pendiente      543.553      -0.5496 %  
          1740.000       Pendiente      543.443      -0.5496 %  
          1760.000       Pendiente      543.333      -0.5496 %  
          1780.000       Pendiente      543.223      -0.5496 %  
          1800.000       Pendiente      543.113      -0.5496 %  
          1820.000       Pendiente      543.003      -0.5496 %  
          1840.000       Pendiente      542.893      -0.5496 %  
          1860.000       Pendiente      542.783      -0.5496 %  
          1880.000       Pendiente      542.673      -0.5496 %  
          1900.000       Pendiente      542.563      -0.5496 %  
          1920.000       Pendiente      542.453      -0.5496 %  
          1940.000       Pendiente      542.344      -0.5496 %  
          1960.000       Pendiente      542.234      -0.5496 %  
          1980.000       Pendiente      542.124      -0.5496 %  
          2000.000       Pendiente      542.014      -0.5496 %  
          2020.000       Pendiente      541.904      -0.5496 %  
          2040.000       Pendiente      541.794      -0.5496 %  
          2060.000       Pendiente      541.684      -0.5496 %  
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              P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
          2080.000       Pendiente      541.574      -0.5496 %  
          2100.000       Pendiente      541.464      -0.5496 %  
          2120.000       Pendiente      541.354      -0.5496 %  
          2140.000       Pendiente      541.244      -0.5496 %  
          2160.000       Pendiente      541.134      -0.5496 %  
          2180.000       Pendiente      541.025      -0.5496 %  
          2200.000       Pendiente      540.915      -0.5496 %  
          2220.000       Pendiente      540.805      -0.5496 %  
           2240.000       Pendiente      540.695      -0.5496 %  
          2260.000       Pendiente      540.585      -0.5496 %  
          2280.000       Pendiente      540.475      -0.5496 %  
          2300.000       Pendiente      540.365      -0.5496 %  
          2320.000       Pendiente      540.255      -0.5496 %  
          2329.171       tg. entrada    540.205      -0.5496 %  
          2340.000       KV 3000        540.165      -0.1886 %  
          2345.658       Punto bajo     540.159       0.0000 %  
          2360.000       KV 3000        540.194       0.4781 %  
          2380.000       KV 3000        540.356       1.1447 %  
          2400.000       KV 3000        540.652       1.8114 %  
          2420.000       KV 3000        541.081       2.4781 %  
          2440.000       KV 3000        541.643       3.1447 %  
          2448.053       tg. salida     541.907       3.4132 %  
          2460.000       Rampa          542.315       3.4132 %  
          2480.000       Rampa          542.997       3.4132 %  
          2500.000       Rampa          543.680       3.4132 %  
          2520.000       Rampa          544.363       3.4132 %  
          2540.000       Rampa          545.045       3.4132 %  
          2560.000       Rampa          545.728       3.4132 %  
         P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
         2580.000       Rampa          546.410       3.4132 %  
          2600.000       Rampa          547.093       3.4132 %  
          2620.000       Rampa          547.776       3.4132 %  
          2640.000       Rampa          548.458       3.4132 %  
          2660.000       Rampa          549.141       3.4132 %  
          2680.000       Rampa          549.824       3.4132 %  
          2700.000       Rampa          550.506       3.4132 %  
          2720.000       Rampa          551.189       3.4132 %  
          2740.000       Rampa          551.872       3.4132 %  
          2760.000       Rampa          552.554       3.4132 %  
          2780.000       Rampa          553.237       3.4132 %  
          2800.000       Rampa          553.919       3.4132 %  
          2820.000       Rampa          554.602       3.4132 %  
          2840.000       Rampa          555.285       3.4132 %  
          2860.000       Rampa          555.967       3.4132 %  
          2880.000       Rampa          556.650       3.4132 %  
          2900.000       Rampa          557.333       3.4132 %  
          2920.000       Rampa          558.015       3.4132 %  
          2940.000       Rampa          558.698       3.4132 %  
          2960.000       Rampa          559.380       3.4132 %  
          2980.000       Rampa          560.063       3.4132 %  
          3000.000       Rampa          560.746       3.4132 %  
          3020.000       Rampa          561.428       3.4132 %  
          3040.000       Rampa          562.111       3.4132 %  
          3060.000       Rampa          562.794       3.4132 %  
          3080.000       Rampa          563.476       3.4132 %  
          3100.000       Rampa          564.159       3.4132 %  
          3120.000       Rampa          564.842       3.4132 %  
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                  P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
          3140.000       Rampa          565.524       3.4132 %  
          3160.000       Rampa          566.207       3.4132 %  
          3180.000       Rampa          566.889       3.4132 %  
          3200.000       Rampa          567.572       3.4132 %  
          3220.000       Rampa          568.255       3.4132 %  
          3240.000       Rampa          568.937       3.4132 %  
          3260.000       Rampa          569.620       3.4132 %  
          3280.000       Rampa          570.303       3.4132 %  
          3300.000       Rampa          570.985       3.4132 %  
          3320.000       Rampa          571.668       3.4132 %  
          3340.000       Rampa          572.350       3.4132 %  
          3360.000       Rampa          573.033       3.4132 %  
          3380.000       Rampa          573.716       3.4132 %  
          3400.000       Rampa          574.398       3.4132 %  
          3420.000       Rampa          575.081       3.4132 %  
          3440.000       Rampa          575.764       3.4132 %  
          3460.000       Rampa          576.446       3.4132 %  
          3480.000       Rampa          577.129       3.4132 %  
          3500.000       Rampa          577.812       3.4132 %  
          3520.000       Rampa          578.494       3.4132 %  
          3540.000       Rampa          579.177       3.4132 %  
          3560.000       Rampa          579.859       3.4132 %  
          3580.000       Rampa          580.542       3.4132 %  
          3600.000       Rampa          581.225       3.4132 %  
          3620.000       Rampa          581.907       3.4132 %  
          3640.000       Rampa          582.590       3.4132 %  
          3660.000       Rampa          583.273       3.4132 %  
          3680.000       Rampa          583.955       3.4132 % 
              P.K.               TIPO            COTA          PENDIENTE    
          ------------       ------------      ------------       ------------ 
          3700.000       Rampa          584.638       3.4132 %  
          3720.000       Rampa          585.320       3.4132 %  
          3740.000       Rampa          586.003       3.4132 %  
          3760.000       Rampa          586.686       3.4132 %  
          3780.000       Rampa          587.368       3.4132 %  
          3800.000       Rampa          588.051       3.4132 %  
          3820.000       Rampa          588.734       3.4132 %  
          3840.000       Rampa          589.416       3.4132 %  
          3860.000       Rampa          590.099       3.4132 %  
          3878.405       Rampa          590.727       3.4132 % 
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                                     0.000 pla      64808.730   -76434.801      556.344      554.810     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
29.763 per      64804.589   -76405.327      556.108      554.810     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
44.763 per      64802.502   -76390.473      555.989      554.810     -2.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      0.793 % 
59.763 per      64800.401   -76375.621      555.870      554.810     -2.000 %     -2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
109.971 per      64792.288   -76326.079      555.472      554.810     -6.320 %     -6.320 %     -0.793 %     -0.793 %      6.370 %      6.370 % 
124.763 pla      64789.267   -76311.599      555.355      554.810     -6.320 %     -6.320 %     -0.793 %     -0.793 %      6.370 %      6.370 % 
125.178 pla      64789.177   -76311.194      555.351      554.810     -6.320 %     -6.320 %     -0.793 %     -0.793 %      6.370 %      6.370 % 
139.971 per      64785.747   -76296.805      555.234      554.810     -6.320 %     -6.320 %     -0.793 %     -0.793 %      6.370 %      6.370 % 
167.978 per      64778.479   -76269.758      555.012      554.810     -2.000 %     -2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
182.978 per      64774.378   -76255.329      554.893      554.810      0.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      0.793 %      0.793 % 
212.446 per      64766.446   -76226.949      554.659      554.810      5.220 %      5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
219.550 pla      64764.641   -76220.079      554.603      554.810      5.220 %      5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
219.699 pla      64764.604   -76219.934      554.602      554.810      5.220 %      5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
234.624 per      64761.029   -76205.444      554.483      554.810      5.220 %      5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
280.270 per      64751.377   -76160.832      554.121      554.810      2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
295.270 pla      64748.418   -76146.127      554.003      554.810      0.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      0.793 %      0.793 % 
303.359 pla      64746.799   -76138.202      553.938      554.810     -5.570 %     -5.570 %     -0.793 %     -0.793 %      5.627 %      5.627 % 
305.434 per      64746.363   -76136.173      553.922      554.810     -7.000 %     -7.000 %     -0.793 %     -0.793 %      7.045 %      7.045 % 
337.510 per      64738.208   -76105.161      553.668      554.810     -7.000 %     -7.000 %     -0.793 %     -0.793 %      7.045 %      7.045 % 
390.959 per      64719.742   -76055.022      553.244      554.810     -2.000 %     -2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
400.593 per      64716.085   -76046.110      553.167      554.810     -0.716 %     -0.716 %     -0.793 %     -0.793 %      1.068 %      1.068 % 
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405.226 per      64714.318   -76041.826      553.131      554.810     -0.098 %     -0.098 %     -0.793 %     -0.793 %      0.799 %      0.799 % 
405.959 pla      64714.038   -76041.149      553.125      554.810      0.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      0.793 %      0.793 % 
410.226 pla      64712.412   -76037.204      553.091      554.810      3.876 %      3.876 %     -0.793 %     -0.793 %      3.956 %      3.956 % 
410.555 pla      64712.287   -76036.900      553.088      554.810      3.934 %      3.934 %     -0.793 %     -0.793 %      4.013 %      4.013 % 
425.718 per      64706.754   -76022.783      552.968      554.810      6.620 %      6.620 %     -0.793 %     -0.793 %      6.667 %      6.667 % 
520.818 per      64682.694   -75930.945      552.214      554.750      6.620 %      6.620 %     -0.793 %     -0.793 %      6.667 %      6.667 % 
590.924 per      64675.632   -75861.218      551.658      554.204      2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
605.924 per      64674.651   -75846.250      551.539      554.045      0.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      0.793 %      2.151 % 
606.191 pla      64674.633   -75845.984      551.537      554.043     -0.036 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      0.794 %      2.151 % 
620.924 per      64673.683   -75831.281      551.420      553.960     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
699.265 per      64668.604   -75753.105      550.799      552.911     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
714.265 per      64667.627   -75738.137      550.680      552.970     -2.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      0.793 % 
729.265 per      64666.640   -75723.169      550.561      552.791     -2.000 %     -2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
803.135 per      64659.943   -75649.617      549.976      551.673     -5.220 %     -5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
979.751 per      64615.483   -75479.171      548.575      549.012     -5.220 %     -5.220 %     -0.793 %     -0.793 %      5.280 %      5.280 % 
1037.050 per      64592.445   -75426.716      548.121      548.640     -2.000 %     -2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
1052.050 per      64586.036   -75413.154      548.002      548.568     -2.000 %      0.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      0.793 % 
1067.050 per      64579.563   -75399.623      547.883      548.524     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
1072.640 pla      64577.144   -75394.584      547.839      548.520     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
1129.203 alz      64552.660   -75343.595      547.390      548.703     -2.000 %      2.000 %     -0.793 %     -0.793 %      2.151 %      2.151 % 
1614.486 alz      64342.588   -74906.136      544.133      541.227     -2.000 %      2.000 %     -0.550 %     -0.550 %      2.074 %      2.074 % 
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           2329.171 alz      64033.188   -74261.896      540.205      539.879     -2.000 %      2.000 %     -0.550 %     -0.550 %      2.074 %      2.074 % 
           2448.053 alz      63981.718   -74154.733      541.907      540.822     -2.000 %      2.000 %      3.413 %      3.413 %      3.956 %      3.956 % 
           2485.503 per      63965.504   -74120.975      543.185      541.829     -2.000 %      2.000 %      3.413 %      3.413 %      3.956 %      3.956 % 
           2518.502 pla      63951.217   -74091.229      544.311      542.717     -2.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.956 %      3.413 % 
           2551.501 per      63936.848   -74061.524      545.438      542.657     -2.000 %     -2.000 %      3.413 %      3.413 %      3.956 %      3.956 % 
           2604.629 per      63912.465   -74014.327      547.251      543.965     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
           2611.390 pla      63909.167   -74008.424      547.482      544.196     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
           2627.867 pla      63900.897   -73994.174      548.044      544.835     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
           2634.629 per      63897.405   -73988.384      548.275      545.132     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
           2654.281 per      63886.889   -73971.783      548.946      545.281     -6.320 %     -6.320 %      3.413 %      3.413 %      7.183 %      7.183 % 
           2718.211 pla      63848.385   -73920.804      551.128      549.418     -6.320 %     -6.320 %      3.413 %      3.413 %      7.183 %      7.183 % 
           2798.211 pla      63793.048   -73863.061      553.858      553.617      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           2814.967 per      63781.192   -73851.222      554.430      554.422      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           2829.957 pla      63770.860   -73840.362      554.942      555.130      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           2829.977 pla      63770.847   -73840.347      554.943      555.131      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           2835.056 pla      63767.441   -73836.579      555.116      555.369      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           2835.856 pla      63766.906   -73835.984      555.143      555.407     -0.142 %     -0.142 %      3.413 %      3.413 %      3.416 %      3.416 % 
           2858.437 per      63751.422   -73819.551      555.914      555.767     -4.142 %     -4.142 %      3.413 %      3.413 %      5.367 %      5.367 % 
           2925.329 per      63701.420   -73775.192      558.197      555.734     -4.142 %     -4.142 %      3.413 %      3.413 %      5.367 %      5.367 % 
           3005.329 per      63635.658   -73729.675      560.928      562.368      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           3011.115 pla      63630.824   -73726.497      561.125      562.518      1.025 %      1.025 %      3.413 %      3.413 %      3.564 %      3.564 % 
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          3033.695 per      63612.440   -73713.392      561.896      563.752      5.025 %      5.025 %      3.413 %      3.413 %      6.074 %      6.074 % 
           3129.577 per      63545.065   -73645.594      565.168      563.194      5.025 %      5.025 %      3.413 %      3.413 %      6.074 %      6.074 % 
           3132.078 per      63543.568   -73643.591      565.254      563.200      5.025 %      5.025 %      3.413 %      3.413 %      6.074 %      6.074 % 
           3137.005 per      63540.661   -73639.612      565.422      563.212      5.025 %      5.025 %      3.413 %      3.413 %      6.074 %      6.074 % 
           3137.077 per      63540.619   -73639.554      565.424      563.212      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           3137.078 pla      63540.618   -73639.553      565.424      563.212     -6.106 %     -6.106 %      3.413 %      3.413 %      6.995 %      6.995 % 
           3137.109 pla      63540.600   -73639.528      565.425      563.212     -6.111 %     -6.111 %      3.413 %      3.413 %      7.000 %      7.000 % 
           3142.126 per      63537.641   -73635.476      565.597      563.226     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3229.587 pla      63477.881   -73571.889      568.582      563.824     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3265.693 pla      63449.009   -73550.246      569.814      565.571     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3303.334 pla      63416.074   -73532.094      571.099      567.535     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3326.111 pla      63394.898   -73523.740      571.876      568.777     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3392.222 per      63329.686   -73515.780      574.133      572.150     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3439.869 per      63282.738   -73523.666      575.759      574.961      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           3505.994 per      63217.516   -73534.060      578.016      580.573      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3588.789 pla      63136.351   -73521.030      580.842      581.231      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3611.253 pla      63115.955   -73511.658      581.609      582.077      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3693.894 pla      63059.418   -73453.079      584.429      584.817      7.000 %      7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3740.271 per      63043.266   -73409.668      586.012      587.363      0.000 %      0.000 %      3.413 %      3.413 %      3.413 %      3.413 % 
           3786.984 per      63027.242   -73365.840      587.607      589.008     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3795.848 pla      63023.136   -73357.986      587.909      589.537     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
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        3808.119 pla      63016.608   -73347.600      588.328      589.825     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3816.984 per      63011.308   -73340.497      588.631      589.987     -7.000 %     -7.000 %      3.413 %      3.413 %      7.788 %      7.788 % 
           3864.650 pla      62977.497   -73307.007      590.258      592.367     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
           3878.405 per      62966.931   -73298.200      590.727      593.180     -5.220 %     -5.220 %      3.413 %      3.413 %      6.237 %      6.237 % 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es determinar las secciones de firme que colocaremos en el tronco de la 
carretera y las sendas peatonal y ciclista, así como en los caminos y cruces con las vías que han de 
reponerse. Para ello utilizaremos la siguiente normativa: 
- Norma 6.1-IC Secciones de Firme (Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre). 
- Norma 6.3-IC Rehabilitación de Firmes (Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre). 
- PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes) 
2. SELECCIÓN DEL FIRME 
Entre la gama de posibles soluciones que presenta la normativa se elegirá la más adecuada teniendo 
en cuenta el tráfico pesado, las características de la explanada, los materiales para las secciones de firme, 
así como aspectos técnicos y económicos. 
2.1. CATEGORÍA DEL TRÁFICO PESADO 
Como hemos detallado en el Anejo Estudio de tráfico de este mismo proyecto, disponemos de datos de 
aforo para obtener la intensidad de tráfico, que, con los cálculos convenientes nos proporcionan los datos 
necesarios para el año horizonte:  
o IMD2034 = 2099 veh/día 
o % Pesados = 5.35 % 
o IMDP2034 = 113 veh P/día 
Al no disponer de otros datos con respecto al reparto por sentidos del tráfico pesado, asignaremos, para 
la obtención de nuestro carril de proyecto, un reparto del 50% para cada sentido de circulación. De este 
modo, al ser una única calzada de circulación, con dos carriles, uno para cada sentido, obtenemos una 
IMD de tráfico pesado en el carril de proyecto de 57 vehículos. 
Como ya se ha explicado anteriormente, la norma 6.1. IC establece 8 categorías de tráfico: 
 
Cómo ya hemos calculado, en nuestro caso, la categoría de tráfico resultante es la T32. 
2.2. CATEGORÍA DE LA EXPLANADA 
La categoría de la explanada se define en función del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de 
carga, distinguiéndose las siguientes categorías: 
 
Como se explica en el anejo geotécnico, la explanada de nuestra zona corresponde a una E2 con suelo 
tolerable. 
2.3. SECCIÓN DEL FIRME 
A continuación, se recogen las secciones de firme según la categoría de tráfico pesado previsto y la 
categoría de explanada. Entre las posibles soluciones se seleccionará la más adecuada técnica y 
económicamente. Todos los espesores de capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto 
de la sección transversal del carril de proyecto. 
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Especificando con los datos de nuestro proyecto, para una E2 y T32, barajamos las siguientes opciones: 
 
Descartamos la sección 3224 compuesta por hormigón de firme ya que este tipo de firmes han sido poco 
usados en Galicia y no existen precedentes fiables sobre su comportamiento. Del mismo modo, 
rechazamos la sección 3222 por cuestiones económicas ya que no existe en las inmediaciones alguna 
central de fabricación de hormigón lo suficientemente cerca de la zona de proyecto para la ejecución de 
una subbase de suelocemento. 
Por todo esto, escogemos la sección 3221 compuesta por 35 cm de zahorra artificial y 15 cm de mezcla 
bituminosa. 
2.3.1. Espesores de las capas 
La norma define unos espesores de las capas de mezcla bituminosa, y estos vendrán dados por los valores 
de la tabla expuesta a continuación. Salvo justificación en contra, las secciones de firme se proyectarán 
con el menor número posible compatible con los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una 
mayor continuidad estructural del firme. En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla 
bituminosa, el espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
La capa de rodadura estará constituida por una mezcla bituminosa drenante (PA), definida en el artículo 
542 del PG3, por una mezcla bituminosa discontinua en caliente de tipo M o F, definida en el artículo 543 
del PG3, o por una mezcla bituminosa en caliente de tipo denso (D) o semidenso (S), definida en el artículo 
542 del PG3. 
Las mezclas drenantes solo podrán aplicarse en carreteras sin problemas de nieve o de formación de 
hielo, cuyos accesos estén pavimentados, con trafico suficiente (IMD > 5.000 vehículos/día) y con un 
régimen de lluvias razonablemente constante que facilite su limpieza. No se utilizarán sobre tableros de 
estructuras que no estén debidamente impermeabilizados y en todo caso deberán preverse sistemas 
específicos de captación y de eliminación del agua infiltrada a través de la superficie del pavimento. 
Salvo justificación en contrario, no deberán proyectarse pavimentos con mezcla drenante en altitudes 
superiores a los 1.200 mm, ni cuando el tramo a proyectar este comprendido en la zona pluviométrica 
seca. 
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La nomenclatura en el PG3 será: 
 
Siendo siempre el espesor de la capa inferior mayor o igual al de las capas superiores, escogemos la 
siguiente sección de firme: 
 
 
 
 
 
 
2.3.2. Riegos 
La NORMA 6.1-IC nos detalla los diferentes riegos que tendremos que utilizar en cada una de las capas: 
- Riego de imprimación: sobre la capa granular que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o 
un tratamiento superficial, deberá efectuarse, previamente, un riego de imprimación, definido en 
el artículo 530 del PG-3. 
- Riego de adherencia: sobre las capas de materiales tratados con cemento y las capas de mezcla 
bituminosa que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa deberá efectuarse, previamente, 
un riego de adherencia, definido en el artículo 531 del PG-3. La correcta ejecución de este riego 
es fundamental para el buen comportamiento del firme. 
- Riego de curado: sobre las capas tratadas con un conglomerante hidráulico se proyectará un riego 
de curado, definido en el artículo 532 del PG-3. 
3. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS 
3.1. CALZADA 
Antes de definir la sección de firme nuevo, debemos considerar que la calzada a tratar está actualmente 
pavimentada, pero nos disponemos a su reconstrucción total por el mal estados en el que se encuentra. 
Para ello, al no disponer de datos suficientes de deflexiones para el saneamiento, se decide ejecutar un 
fresado de 50 cm para sanear la sección, llegando a su explanada, y su posterior reposición formado por 
las capas y riegos siguientes: 
 
Respecto a los arcenes, el firme de los arcenes de anchura no superior a 1,25 m será por razones 
constructivas, la prolongación del firme de la calzada adyacente. Esto es lo que adoptaremos ya que 
tenemos un arcén de 1 m. Su ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén. 
En cruces a nivel con otras carreteras existentes utilizaremos el mismo paquete de firmes que en el tronco 
de nuestra carretera. 
3.2. SENDAS CICLISTA Y PEATONAL 
Para el paseo y el carril bici usaremos secciones obtenidas de la experiencia. 
3.2.1. Senda ciclista 
 
 
 
5 cm AC16 surf S 
8 cm AC22 bin S 
12 cm AC32 base S 
Explanada E2 
0.5 cm lechada bituminosa “slurry verde” 
5cm mezcla bituminosa tipo AC32 base B50/70G 
10 cm de zahorra artificial 
 
 
 
 
25 cm zahorra artificial 
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3.2.2. Senda peatonal 
 
 
 
3.3. MERENDEROS 
Para la zona de descanso y merenderos se ha optado por una zona central y principal de adoquines de 
hormigón rodeado de un bordillo de separación que rodearemos con una zona de piedra granítica. 
3.3.1. Adoquines 
Adoquín rectangular de hormigón 10x20x8 cm: Estilo clásico y funcional. Perfecto para zonas peatonales 
que admite varias formas de colocación y su aspecto es siempre elegante. Colocación sobre una capa de 
mortero semiseco de 8 cm que se apoya sobre una base de hormigón HM-20 de 20 cm. 
 
3.3.2. Bordillos 
Se dispondrá un bordillo de 30 cm. de alto y 15 de espesor separando el pavimento central de adoquín 
de la piedra granítica. 
 
 
3.3.3. Piedra granítica 
Se dispondrá de una zona de bordes de gravilla de entre 2 – 4 cm de diámetro para conseguir un espesor 
de capa de unos 10 cm. Previamente a la extensión del granito, deberemos extender una malla tipo 
antihierbas o geotextil. 
 
3.4. INTERSECCIONES 
Para proporcionar una mayor seguridad y comodidad, se ha decidido pavimentar las intersecciones que 
desembocan en el tronco principal de la carretera. Como se explica en el anejo de trazado, de las 11 
intersecciones existentes, solo 4 son para uso automovilístico, las restantes, son caminos forestales para 
uso de maquinaria especial de cuidado de montes y accesos a cortafuegos para control del monte 
comunal. A pesar de ello, se decide pavimentar todas ellas del mismo modo: 
- Intersecciones del lado izquierdo de la calzada: Se decide aplicar una sección de mezcla 
bituminosa igual a la aplicada en el tronco principal de carretera en una longitud de 2,5 m 
- Intersecciones del lado derecho de la calzada: Al cruzarse con las sendas peatonal y ciclista, se 
decide cubrir con adoquín de hormigón igual al usado en el merendero, una longitud de 5 m 
(ancho de carril bici y paseo) y, a continuación, una longitud de 2,5 m de sección de mezcla 
bituminosa igual a la de la calzada. 
- Intersección 6: Al tratarse del camino de acceso al merendero, se ha decidido pavimentar todo el 
camino con adoquín rectangular igual al del merendero. 
15 cm zahorra artificial 
5 cm pavimento terrizo tipo Aripaq 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es de determinar un sistema de alumbrado eficaz y acorde con la estructura del 
proyecto. 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
En la actualidad, en la zona de proyecto no existe iluminación de ningún tipo a lo largo de toda la traza 
de la carretera. La carretera es a menudo transitada por peatones y ciclistas que pasean por la zona, con 
el consiguiente riesgo cuando la visibilidad de la vía ya no es la adecuada. 
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PROYECTADO 
Se considera que, para los vehículos, la iluminación procedente del automóvil es suficiente. No obstante, 
para las sendas ciclista y peatonal, se decide establecer una red de bolardos solares colocados en el 
margen derecho de la senda peatonal de tal modo que la visibilidad de peatones y ciclistas quede 
totalmente solucionada. 
Con el programa DIALux, se ha dimensionado la colocación de un bolardo solar cada 15 metros. 
Se decide el uso de energía solar por su buena integración en el entorno y su facilidad de colocación, sin 
necesidad de una red de instalación subterránea. 
3.1. CARACTERÍSTICAS BOLARDO SOLAR 
Modelo BS-020 
Panel Solar Monocristalino 
16 Leds CREE 
Dimensiones: ø 14.99cm x 58.09cm 
Gabinete de aluminio extruido 
Tiempo mínimo de carga en días soleados: 4hrs 
Tiempo mínimo de carga en días nublados o con lluvia: 8hrs 
Vida Útil de batería: 20 años 
Colores: Negro, Bronce y Platinado 
 
 
 
3.2. RESULTADOS DIALux 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto de este anejo es dar cuenta del volumen del movimiento de tierras que será necesario 
realizar en la construcción de la actuación proyectada. 
Debido a las características del terreno y a que esta discurre prácticamente sobre el trazado antiguo, 
no existen grandes movimientos de tierras en comparación con los obtenidos en carreteras de nueva 
ejecución. 
2. METODOLOGÍA 
Para obtener los volúmenes del movimiento de tierras se usa el software ISTRAM/ISPOL. Este calcula 
los volúmenes a partir de los perfiles transversales al eje obtenidos a cada cierta equidistancia 
especificado, en nuestro caso, 20 m. 
Para obtener los listados, en primer lugar, habrá que cargar el terreno natural al programa a partir 
del plano topográfico obtenido.  
Con esto, el programa calcula los volúmenes de desmonte y terraplén que será necesario ejecutar 
para llegar a la cota correspondiente a la rasante (exceptuando la capa de firmes). Tras esto, se obtienen 
los listados de movimiento de tierras cada 20 m para cada uno de los ejes. 
Con los volúmenes obtenidos se analiza la compensación de tierras. Para esto se siguen los siguientes 
pasos: 
- Obtener el volumen total de retirada de tierra vegetal, desmonte en suelo, desmonte en roca y 
terraplén. 
- Aplicar los coeficientes de paso correspondientes para desmonte o terraplén. 
- Una vez obtenidos los volúmenes reales se realiza el balance de tierras restando al volumen de 
desmonte el de terraplén. En función del resultado: 
o Si es positivo: La obra será excedentaria, es decir, sobra material  Vertedero 
o Si es negativo: La obra será deficitaria, es decir, falta material  Préstamo 
3. BALANCE DE TIERRAS 
En el acondicionamiento se genera un movimiento de tierras mínimo, por lo que el volumen de 
material excedente que se obtiene, proviene fundamentalmente del tramo de carretera, debido a que 
este tiene una cota menor a la cota del terreno natural. 
Dada la buena calidad de los materiales extraídos y el cumplimiento de las características necesarias 
para su uso, estas tierras se emplearán en los terraplenes proyectados. 
Para poder utilizar el material extraído del desmonte como material para el relleno de terraplenes, 
será necesario definir un coeficiente de paso o esponjamiento. 
Se entiende por coeficiente de esponjamiento el coeficiente por el que hay que multiplicar el volumen 
"in situ" de terreno a excavar para obtener el máximo volumen posible de relleno compactado a ejecutar 
con dicho material. O, dicho de otra manera, es el cociente de dividir el volumen que cubica un relleno 
compactado entre el volumen que ocupaba el material que integra el relleno antes de ser excavado. 
En este proyecto, debido a las limitaciones impuestas por el carácter puramente académico del 
mismo, no se dispone de un coeficiente de paso para los materiales excavados ya que no se ha realizado 
un estudio geotécnico completo por dichas limitaciones. 
Para subsanar esta deficiencia se recurre a la consulta de literatura geotécnica de la que obtenemos 
que a efectos prácticos se puede adoptar un coeficiente de paso medio de F = 1,0. 
 
RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS 
MATERIAL VOLUMEN COEFICIENTE VOLUMEN PONDERADO 
Desmonte Tierra 92598.08 0.90 83338.27 
Suelo seleccionado 1 34863.16 -1.00 -34863.16 
Terraplén 42029.43 -1.00 -42029.43 
TOTAL                                                                                              6445.68        
 
En los apéndices de este anejo se detallarán los listados del Movimiento de tierras. 
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Istram V.12.15.03.15 EDUCACIONAL 2000                                                                              
PROYECTO: Renovación y aconicionamiento del entorno de la caretera OU-1103 
190 
EJE:   1: Carretera principal y sendas ciclista y peatonal 
   
   
                                       =================================================== 
                                            * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
         PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
        0.000           FIRME        8.312         0.00          0.0          SUELO SEL 1        9.113         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        8.394         0.00          0.0 
       20.000           FIRME        8.312       166.24        166.2     SUELO SEL 1        9.113       182.27        182.3 
                    TERRAPLEN        5.254       136.47        136.5 
       40.000           FIRME        8.292       166.03        332.3     SUELO SEL 1        9.092       182.05        364.3 
                    TERRAPLEN        3.180        84.34        220.8 
       60.000           FIRME        8.256       165.47        497.7        D TIERRA        0.159         1.59          1.6 
                  SUELO SEL 1        9.044       181.36        545.7       TERRAPLEN        2.256        54.36        275.2 
       80.000           FIRME        8.260       165.15        662.9        D TIERRA        1.529        16.88         18.5 
                  SUELO SEL 1        8.905       179.49        725.2       TERRAPLEN        1.639        38.96        314.1 
      100.000           FIRME        8.253       165.12        828.0        D TIERRA        3.080        46.09         64.6 
                  SUELO SEL 1        8.614       175.19        900.4       TERRAPLEN        1.447        30.86        345.0 
      120.000           FIRME        8.183       164.35        992.4        D TIERRA        4.616        76.96        141.5 
                  SUELO SEL 1        8.360       169.74       1070.1       TERRAPLEN        0.902        23.48        368.5 
      140.000           FIRME        8.097       162.79       1155.2        D TIERRA        6.453       110.68        252.2 
          
         PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
      SUELO SEL 1        8.173       165.33       1235.4       TERRAPLEN        0.232        11.33        379.8 
      160.000           FIRME        8.120       162.17       1317.3        D TIERRA       10.384       168.37        420.6 
                  SUELO SEL 1        8.038       162.11       1397.5       TERRAPLEN        0.000         2.32        382.1 
      180.000           FIRME        8.028       161.47       1478.8        D TIERRA       13.529       239.13        659.7 
                  SUELO SEL 1        7.466       155.04       1552.6 
      200.000           FIRME        8.049       160.77       1639.6        D TIERRA       19.333       328.62        988.3 
                  SUELO SEL 1        8.300       157.66       1710.2 
      220.000           FIRME        7.823       158.72       1798.3        D TIERRA       22.926       422.59       1410.9 
                  SUELO SEL 1        7.973       162.73       1873.0 
      240.000           FIRME        8.074       158.97       1957.3        D TIERRA       27.813       507.39       1918.3 
                  SUELO SEL 1        9.194       171.67       2044.6 
      260.000           FIRME        8.073       161.47       2118.7        D TIERRA       30.250       580.62       2498.9 
                  SUELO SEL 1        9.195       183.89       2228.5 
      280.000           FIRME        8.074       161.47       2280.2        D TIERRA       32.737       629.86       3128.8 
                  SUELO SEL 1        9.198       183.93       2412.5 
      300.000           FIRME        8.074       161.47       2441.7        D TIERRA       33.318       660.54       3789.3 
                  SUELO SEL 1        9.198       183.96       2596.4 
      320.000           FIRME        8.074       161.48       2603.2        D TIERRA       34.842       681.60       4470.9 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.87       2780.3 
      340.000           FIRME        8.074       161.48       2764.6        D TIERRA       38.266       731.08       5202.0 
                  SUELO SEL 1        9.189       183.78       2964.1 
      360.000           FIRME        8.074       161.47       2926.1        D TIERRA       42.535       808.02       6010.0 
                  SUELO SEL 1        9.193       183.81       3147.9 
       380.000           FIRME        8.074       161.47       3087.6        D TIERRA       46.923       894.58       6904.6 
                  SUELO SEL 1        9.197       183.89       3331.8 
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        PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
     400.000           FIRME        8.073       161.47       3249.0        D TIERRA       51.626       985.49       7890.1 
                  SUELO SEL 1        9.200       183.96       3515.7 
      420.000           FIRME        8.074       161.47       3410.5        D TIERRA       58.988      1106.13       8996.2 
                  SUELO SEL 1        9.192       183.91       3699.7 
      440.000           FIRME        8.073       161.47       3572.0        D TIERRA       63.303      1222.91      10219.1 
                  SUELO SEL 1        9.188       183.79       3883.4 
      460.000           FIRME        8.073       161.47       3733.5        D TIERRA       67.029      1303.33      11522.5 
                  SUELO SEL 1        9.188       183.75       4067.2 
      480.000           FIRME        8.073       161.47       3894.9        D TIERRA       70.808      1378.37      12900.8 
                  SUELO SEL 1        9.188       183.75       4251.0 
      500.000           FIRME        8.073       161.47       4056.4        D TIERRA       74.634      1454.42      14355.2 
                  SUELO SEL 1        9.188       183.75       4434.7 
      520.000           FIRME        8.074       161.47       4217.9        D TIERRA       80.242      1548.77      15904.0 
                  SUELO SEL 1        9.188       183.76       4618.5 
      540.000           FIRME        8.073       161.47       4379.3        D TIERRA       85.896      1661.39      17565.4 
                  SUELO SEL 1        9.192       183.80       4802.3 
      560.000           FIRME        8.073       161.47       4540.8        D TIERRA       85.802      1716.98      19282.4 
                  SUELO SEL 1        9.194       183.86       4986.1 
      580.000           FIRME        8.074       161.47       4702.3        D TIERRA       83.505      1693.07      20975.4 
                  SUELO SEL 1        9.198       183.92       5170.0 
      600.000           FIRME        8.087       161.61       4863.9        D TIERRA       80.790      1642.95      22618.4 
                  SUELO SEL 1        9.199       183.98       5354.0 
      620.000           FIRME        8.116       162.04       5025.9        D TIERRA       74.996      1557.86      24176.3 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.01       5538.0 
      640.000           FIRME        8.119       162.35       5188.3        D TIERRA       76.048      1510.45      25686.7 
                  SUELO SEL 1        9.200       184.02       5722.0 
      PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
    660.000           FIRME        8.118       162.36       5350.6        D TIERRA       61.247      1372.95      27059.7 
                  SUELO SEL 1        9.202       184.02       5906.1 
      680.000           FIRME        8.118       162.36       5513.0        D TIERRA       33.796       950.44      28010.1 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.02       6090.1 
      700.000           FIRME        8.117       162.35       5675.3        D TIERRA       71.611      1054.07      29064.2 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.02       6274.1 
      720.000           FIRME        8.088       162.05       5837.4        D TIERRA       76.453      1480.63      30544.8 
                  SUELO SEL 1        9.199       184.01       6458.1 
      740.000           FIRME        8.074       161.61       5999.0        D TIERRA       67.937      1443.90      31988.7 
                  SUELO SEL 1        9.197       183.97       6642.1 
      760.000           FIRME        8.074       161.47       6160.5        D TIERRA       64.046      1319.83      33308.5 
                  SUELO SEL 1        9.198       183.95       6826.0 
      780.000           FIRME        8.074       161.48       6322.0        D TIERRA       59.904      1239.50      34548.0 
                  SUELO SEL 1        9.194       183.92       7010.0 
      800.000           FIRME        8.074       161.48       6483.4        D TIERRA       53.882      1137.87      35685.9 
                  SUELO SEL 1        9.194       183.88       7193.8 
      820.000           FIRME        8.074       161.48       6644.9        D TIERRA       47.118      1010.00      36695.9 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.84       7377.7 
      840.000           FIRME        8.074       161.47       6806.4        D TIERRA       46.545       936.63      37632.5 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.80       7561.5 
      860.000           FIRME        8.074       161.47       6967.9        D TIERRA       43.491       900.36      38532.9 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.80       7745.3 
      880.000           FIRME        8.074       161.47       7129.3        D TIERRA       40.773       842.64      39375.5 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.80       7929.1 
      900.000           FIRME        8.074       161.47       7290.8        D TIERRA       32.144       729.16      40104.7 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.80       8112.9 
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    920.000           FIRME        8.074       161.47       7452.3        D TIERRA       33.506       656.49      40761.2 
                  SUELO SEL 1        9.191       183.80       8296.7 
      940.000           FIRME        8.074       161.47       7613.7        D TIERRA       32.427       659.32      41420.5 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.81       8480.5 
      960.000           FIRME        8.074       161.47       7775.2        D TIERRA       31.740       641.67      42062.2 
                  SUELO SEL 1        9.191       183.81       8664.3 
      980.000           FIRME        8.074       161.47       7936.7        D TIERRA       27.281       590.21      42652.4 
                  SUELO SEL 1        9.190       183.81       8848.1 
     1000.000           FIRME        8.074       161.47       8098.2        D TIERRA       26.015       532.96      43185.3 
                  SUELO SEL 1        9.193       183.83       9031.9 
     1020.000           FIRME        8.073       161.47       8259.6        D TIERRA       27.853       538.68      43724.0 
                  SUELO SEL 1        9.196       183.90       9215.8 
     1040.000           FIRME        8.078       161.51       8421.1        D TIERRA       29.894       577.47      44301.5 
                  SUELO SEL 1        9.197       183.93       9399.8 
     1060.000           FIRME        8.108       161.86       8583.0        D TIERRA       32.785       626.79      44928.3 
                  SUELO SEL 1        9.201       183.98       9583.8 
     1080.000           FIRME        8.118       162.26       8745.3        D TIERRA       36.496       692.81      45621.1 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.02       9767.8 
     1100.000           FIRME        8.119       162.37       8907.6        D TIERRA       41.538       780.34      46401.4 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.02       9951.8 
     1140.000           FIRME        8.118       324.74       9232.4        D TIERRA       51.866      1868.08      48269.5 
                  SUELO SEL 1        9.200       368.04      10319.8 
   1160.000           FIRME        8.118       162.37       9394.7        D TIERRA       57.068      1089.34      49358.8 
                  SUELO SEL 1        9.200       184.01      10503.8 
     1200.000           FIRME        8.118       324.73       9719.5        D TIERRA       50.791      2157.17      51516.0 
                  SUELO SEL 1        9.200       368.02      10871.9 
     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
   1220.000           FIRME        8.118       162.37       9881.8        D TIERRA       45.558       963.49      52479.5 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.01      11055.9 
     1240.000           FIRME        8.118       162.37      10044.2        D TIERRA       40.366       859.25      53338.8 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.01      11239.9 
     1280.000           FIRME        8.119       324.74      10368.9        D TIERRA       28.632      1379.98      54718.7 
                  SUELO SEL 1        9.200       368.02      11607.9 
     1300.000           FIRME        8.118       162.37      10531.3        D TIERRA       23.250       518.83      55237.6 
                  SUELO SEL 1        9.201       184.02      11791.9 
     1320.000           FIRME        7.781       159.00      10690.3        D TIERRA       15.730       389.80      55627.4 
                  SUELO SEL 1        7.854       170.56      11962.5 
     1340.000           FIRME        8.303       160.85      10851.2        D TIERRA        8.973       247.03      55874.4 
                  SUELO SEL 1        8.316       161.70      12124.2 
     1360.000           FIRME        8.312       166.15      11017.3        D TIERRA        4.517       134.90      56009.3 
                  SUELO SEL 1        8.784       171.00      12295.2 
     1380.000           FIRME        8.312       166.24      11183.6        D TIERRA        2.481        69.98      56079.3 
                  SUELO SEL 1        8.944       177.28      12472.5 
     1400.000           FIRME        8.312       166.24      11349.8        D TIERRA        0.900        33.80      56113.1 
                  SUELO SEL 1        9.034       179.78      12652.2       TERRAPLEN        0.397         3.97        386.1 
     1420.000           FIRME        8.311       166.23      11516.0        D TIERRA        1.077        19.77      56132.8 
                  SUELO SEL 1        8.935       179.69      12831.9       TERRAPLEN        1.715        21.12        407.2 
     1440.000           FIRME        8.312       166.23      11682.2        D TIERRA        0.353        14.30      56147.1 
                  SUELO SEL 1        9.067       180.02      13011.9       TERRAPLEN        3.983        56.97        464.2 
     1460.000           FIRME        8.312       166.24      11848.5        D TIERRA        0.000         3.53      56150.7 
                  SUELO SEL 1        9.112       181.80      13193.7       TERRAPLEN        8.742       127.24        591.4 
     1480.000           FIRME        8.311       166.23      12014.7     SUELO SEL 1        9.113       182.25      13376.0 
                    TERRAPLEN       14.161       229.03        820.4 
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1500.000           FIRME        8.312       166.23      12180.9     SUELO SEL 1        9.114       182.26      13558.3 
                    TERRAPLEN       19.975       341.36       1161.8 
     1520.000           FIRME        8.311       166.23      12347.2     SUELO SEL 1        9.113       182.26      13740.5 
                    TERRAPLEN       28.370       483.45       1645.3 
     1540.000           FIRME        8.312       166.23      12513.4     SUELO SEL 1        9.113       182.25      13922.8 
                    TERRAPLEN       38.720       670.90       2316.2 
     1560.000           FIRME        8.311       166.23      12679.6     SUELO SEL 1        9.113       182.25      14105.0 
                    TERRAPLEN       39.467       781.87       3098.0 
1580.000           FIRME        8.311       166.23      12845.9     SUELO SEL 1        9.113       182.26      14287.3 
                    TERRAPLEN       40.591       800.58       3898.6 
     1600.000           FIRME        8.312       166.23      13012.1     SUELO SEL 1        9.114       182.27      14469.6 
                    TERRAPLEN       37.374       779.65       4678.3 
     1620.000           FIRME        8.312       166.23      13178.3     SUELO SEL 1        9.114       182.28      14651.8 
                    TERRAPLEN       31.988       693.61       5371.9 
     1640.000           FIRME        8.312       166.23      13344.6     SUELO SEL 1        9.114       182.28      14834.1 
                    TERRAPLEN       26.759       587.46       5959.3 
     1660.000           FIRME        8.312       166.24      13510.8     SUELO SEL 1        9.113       182.26      15016.4 
                    TERRAPLEN       20.237       469.96       6429.3 
     1680.000           FIRME        8.312       166.24      13677.0     SUELO SEL 1        9.114       182.27      15198.6 
                    TERRAPLEN       16.159       363.96       6793.2 
     1700.000           FIRME        8.312       166.23      13843.3     SUELO SEL 1        9.113       182.27      15380.9 
                    TERRAPLEN       16.738       328.97       7122.2 
     1720.000           FIRME        8.311       166.23      14009.5     SUELO SEL 1        9.114       182.27      15563.2 
                    TERRAPLEN       17.841       345.79       7468.0 
     1740.000           FIRME        8.312       166.23      14175.7     SUELO SEL 1        9.114       182.27      15745.5 
                    TERRAPLEN       15.246       330.87       7798.9 
       PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
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   1760.000           FIRME        8.312       166.23      14342.0     SUELO SEL 1        9.114       182.28      15927.7 
                    TERRAPLEN       13.774       290.20       8089.1 
     1780.000           FIRME        8.312       166.23      14508.2     SUELO SEL 1        9.114       182.28      16110.0 
                    TERRAPLEN       12.140       259.14       8348.2 
     1800.000           FIRME        8.311       166.23      14674.4     SUELO SEL 1        9.114       182.28      16292.3 
                    TERRAPLEN       10.484       226.24       8574.5 
     1820.000           FIRME        8.312       166.23      14840.7     SUELO SEL 1        9.112       182.26      16474.6 
                    TERRAPLEN        8.925       194.09       8768.5 
     1840.000           FIRME        8.312       166.24      15006.9     SUELO SEL 1        9.113       182.26      16656.8 
                    TERRAPLEN        8.555       174.80       8943.3 
     1860.000           FIRME        8.311       166.23      15173.1     SUELO SEL 1        9.114       182.27      16839.1 
                    TERRAPLEN        7.657       162.12       9105.5 
     1880.000           FIRME        8.312       166.23      15339.3     SUELO SEL 1        9.113       182.27      17021.3 
                    TERRAPLEN        7.582       152.39       9257.9 
     1900.000           FIRME        8.312       166.23      15505.6     SUELO SEL 1        9.114       182.27      17203.6 
                    TERRAPLEN        7.507       150.89       9408.8 
     1920.000           FIRME        8.312       166.23      15671.8     SUELO SEL 1        9.114       182.27      17385.9 
                    TERRAPLEN        8.499       160.06       9568.8 
     1940.000           FIRME        8.311       166.23      15838.0     SUELO SEL 1        9.114       182.27      17568.2 
                    TERRAPLEN        8.424       169.23       9738.0 
     1960.000           FIRME        8.312       166.23      16004.3     SUELO SEL 1        9.112       182.26      17750.4 
                    TERRAPLEN        8.353       167.76       9905.8 
     1980.000           FIRME        8.312       166.24      16170.5     SUELO SEL 1        9.114       182.26      17932.7 
                    TERRAPLEN        7.285       156.37      10062.2 
     2000.000           FIRME        8.312       166.23      16336.7     SUELO SEL 1        9.114       182.28      18115.0 
                    TERRAPLEN        7.253       145.38      10207.6 
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  2020.000           FIRME        8.312       166.23      16503.0     SUELO SEL 1        9.114       182.28      18297.2 
                    TERRAPLEN        8.539       157.93      10365.5 
     2040.000           FIRME        8.312       166.23      16669.2     SUELO SEL 1        9.113       182.28      18479.5 
                    TERRAPLEN       10.013       185.52      10551.0 
     2060.000           FIRME        8.312       166.24      16835.4     SUELO SEL 1        9.114       182.27      18661.8 
                    TERRAPLEN       11.016       210.29      10761.3 
     2080.000           FIRME        8.311       166.23      17001.7     SUELO SEL 1        9.113       182.27      18844.1 
                    TERRAPLEN       10.952       219.68      10981.0 
     2100.000           FIRME        8.312       166.23      17167.9     SUELO SEL 1        9.114       182.27      19026.3 
                    TERRAPLEN       11.508       224.60      11205.6 
     2120.000           FIRME        8.312       166.23      17334.1     SUELO SEL 1        9.113       182.27      19208.6 
                    TERRAPLEN       12.073       235.80      11441.4 
     2140.000           FIRME        8.312       166.23      17500.4     SUELO SEL 1        9.114       182.27      19390.9 
                    TERRAPLEN       12.640       247.12      11688.5 
     2160.000           FIRME        8.311       166.23      17666.6     SUELO SEL 1        9.114       182.27      19573.2 
                    TERRAPLEN       13.742       263.82      11952.3 
     2180.000           FIRME        8.312       166.23      17832.8     SUELO SEL 1        9.114       182.28      19755.4 
                    TERRAPLEN       10.358       241.00      12193.3 
     2200.000           FIRME        8.311       166.23      17999.0     SUELO SEL 1        9.114       182.28      19937.7 
                    TERRAPLEN        5.461       158.19      12351.5 
     2220.000           FIRME        8.312       166.23      18165.3        D TIERRA        0.294         2.94      56153.6 
                  SUELO SEL 1        9.091       182.06      20119.8       TERRAPLEN        1.164        66.25      12417.8 
     2240.000           FIRME        8.312       166.23      18331.5        D TIERRA        3.322        36.16      56189.8 
                  SUELO SEL 1        8.922       180.13      20299.9       TERRAPLEN        0.075        12.40      12430.2 
     2260.000           FIRME        8.306       166.18      18497.7        D TIERRA        6.649        99.71      56289.5 
                  SUELO SEL 1        8.464       173.86      20473.8       TERRAPLEN        0.000         0.75      12430.9 
     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
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     2280.000           FIRME        8.268       165.74      18663.4        D TIERRA        8.395       150.44      56439.9 
                  SUELO SEL 1        8.099       165.64      20639.4 
     2300.000           FIRME        8.174       164.41      18827.8        D TIERRA        9.237       176.31      56616.2 
                  SUELO SEL 1        7.813       159.12      20798.5 
     2320.000           FIRME        8.199       163.72      18991.6        D TIERRA       10.812       200.49      56816.7 
                  SUELO SEL 1        7.821       156.34      20954.9 
     2340.000           FIRME        8.031       162.29      19153.9        D TIERRA       12.837       236.49      57053.2 
                  SUELO SEL 1        7.419       152.40      21107.3 
     2360.000           FIRME        7.641       156.71      19310.6        D TIERRA       12.732       255.68      57308.9 
                  SUELO SEL 1        6.965       143.84      21251.1 
     2380.000           FIRME        8.065       157.06      19467.6        D TIERRA       12.555       252.86      57561.7 
                  SUELO SEL 1        7.485       144.50      21395.6 
     2400.000           FIRME        8.252       163.17      19630.8        D TIERRA        9.996       225.50      57787.2 
                  SUELO SEL 1        8.003       154.88      21550.5 
     2420.000           FIRME        8.311       165.63      19796.4        D TIERRA        4.030       140.26      57927.5 
                  SUELO SEL 1        8.882       168.85      21719.3 
     2440.000           FIRME        8.312       166.23      19962.7        D TIERRA        1.403        54.33      57981.8 
                  SUELO SEL 1        9.008       178.90      21898.2       TERRAPLEN        0.447         4.47      12435.4 
     2460.000           FIRME        8.312       166.23      20128.9        D TIERRA        0.008        14.11      57995.9 
                  SUELO SEL 1        9.113       181.20      22079.4       TERRAPLEN        3.026        34.73      12470.1 
     2480.000           FIRME        8.312       166.23      20295.1        D TIERRA        0.000         0.08      57996.0 
                  SUELO SEL 1        9.113       182.26      22261.7       TERRAPLEN        7.430       104.56      12574.7 
     2500.000           FIRME        8.299       166.10      20461.2     SUELO SEL 1        9.100       182.13      22443.8 
                    TERRAPLEN       13.024       204.54      12779.2 
     2520.000           FIRME        8.281       165.80      20627.0     SUELO SEL 1        9.080       181.80      22625.6 
                    TERRAPLEN       18.485       315.09      13094.3 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
      PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
    2540.000           FIRME        8.265       165.46      20792.5     SUELO SEL 1        9.062       181.42      22807.0 
                    TERRAPLEN       30.166       486.50      13580.8 
     2560.000           FIRME        8.256       165.21      20957.7     SUELO SEL 1        9.053       181.15      22988.2 
                    TERRAPLEN       51.935       821.01      14401.8 
     2580.000           FIRME        8.260       165.16      21122.8     SUELO SEL 1        9.056       181.09      23169.3 
                    TERRAPLEN       52.939      1048.75      15450.6 
     2600.000           FIRME        8.264       165.24      21288.1     SUELO SEL 1        9.061       181.17      23350.5 
                    TERRAPLEN       54.147      1070.86      16521.4 
     2620.000           FIRME        8.263       165.27      21453.4     SUELO SEL 1        9.060       181.22      23531.7 
                    TERRAPLEN       54.974      1091.21      17612.6 
     2640.000           FIRME        8.260       165.23      21618.6     SUELO SEL 1        9.060       181.21      23712.9 
                    TERRAPLEN       53.662      1086.36      18699.0 
     2660.000           FIRME        8.253       165.13      21783.7     SUELO SEL 1        9.058       181.18      23894.1 
                    TERRAPLEN       61.478      1151.40      19850.4 
     2680.000           FIRME        8.253       165.05      21948.8     SUELO SEL 1        9.058       181.16      24075.2 
                    TERRAPLEN       60.924      1224.02      21074.4 
     2700.000           FIRME        8.253       165.06      22113.8     SUELO SEL 1        9.057       181.15      24256.4 
                    TERRAPLEN       31.446       923.70      21998.1 
     2720.000           FIRME        8.254       165.07      22278.9     SUELO SEL 1        9.058       181.15      24437.5 
                    TERRAPLEN       18.859       503.05      22501.2 
     2740.000           FIRME        8.262       165.17      22444.1     SUELO SEL 1        9.060       181.17      24618.7 
                    TERRAPLEN       14.658       335.17      22836.3 
     2760.000           FIRME        8.258       165.20      22609.3        D TIERRA        3.280        32.80      58028.8 
                  SUELO SEL 1        8.904       179.64      24798.3       TERRAPLEN        3.422       180.81      23017.1 
     2780.000           FIRME        7.870       161.28      22770.5        D TIERRA        8.181       114.61      58143.4 
                  SUELO SEL 1        7.914       168.18      24966.5       TERRAPLEN        1.111        45.33      23062.5 
      PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
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  2800.000           FIRME        8.162       160.32      22930.9        D TIERRA       18.919       271.00      58414.4 
                  SUELO SEL 1        9.038       169.51      25136.0       TERRAPLEN        0.000        11.11      23073.6 
     2820.000           FIRME        8.152       163.14      23094.0        D TIERRA       31.527       504.45      58918.9 
                  SUELO SEL 1        8.882       179.19      25315.2 
     2840.000           FIRME        7.560       157.12      23251.1        D TIERRA       27.407       589.34      59508.2 
                  SUELO SEL 1        7.766       166.48      25481.7 
     2860.000           FIRME        8.013       155.73      23406.9        D TIERRA       19.092       464.99      59973.2 
                  SUELO SEL 1        8.285       160.52      25642.2 
     2880.000           FIRME        8.261       162.75      23569.6        D TIERRA        3.109       222.02      60195.2 
                  SUELO SEL 1        8.746       170.31      25812.5       TERRAPLEN        0.114         1.14      23074.7 
     2900.000           FIRME        8.261       165.23      23734.8        D TIERRA        0.000        31.09      60226.3 
                  SUELO SEL 1        9.057       178.03      25990.6       TERRAPLEN       17.020       171.34      23246.1 
     2920.000           FIRME        8.262       165.23      23900.1     SUELO SEL 1        9.058       181.15      26171.7 
                    TERRAPLEN       31.534       485.54      23731.6 
     2940.000           FIRME        8.258       165.20      24065.3     SUELO SEL 1        9.056       181.14      26352.8 
                    TERRAPLEN       15.571       471.05      24202.6 
     2960.000           FIRME        8.171       164.29      24229.6        D TIERRA       11.567       115.67      60342.0 
                  SUELO SEL 1        8.998       180.54      26533.4       TERRAPLEN        0.000       155.71      24358.3 
     2980.000           FIRME        8.074       162.45      24392.0        D TIERRA       31.797       433.64      60775.6 
                  SUELO SEL 1        9.199       181.97      26715.4 
     3000.000           FIRME        8.074       161.47      24553.5        D TIERRA       46.508       783.05      61558.7 
                  SUELO SEL 1        9.200       183.99      26899.3 
     3020.000           FIRME        8.074       161.47      24714.9        D TIERRA       45.683       921.91      62480.6 
                  SUELO SEL 1        9.198       183.98      27083.3 
     3040.000           FIRME        8.073       161.47      24876.4        D TIERRA       58.941      1046.23      63526.8 
                  SUELO SEL 1        9.194       183.92      27267.2 
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 3060.000           FIRME        8.074       161.47      25037.9        D TIERRA       41.280      1002.20      64529.0 
                  SUELO SEL 1        9.194       183.88      27451.1 
     3080.000           FIRME        8.154       162.28      25200.2        D TIERRA       25.083       663.62      65192.7 
                  SUELO SEL 1        9.054       182.48      27633.6       TERRAPLEN        0.071         0.71      24359.1 
     3100.000           FIRME        8.154       163.09      25363.2        D TIERRA       10.230       353.13      65545.8 
                  SUELO SEL 1        9.053       181.07      27814.7       TERRAPLEN        3.853        39.24      24398.3 
     3120.000           FIRME        8.093       162.47      25525.7        D TIERRA        1.926       121.56      65667.4 
                  SUELO SEL 1        8.151       172.04      27986.7       TERRAPLEN       13.719       175.72      24574.0 
     3140.000           FIRME        8.250       163.43      25689.1        D TIERRA        0.000        19.26      65686.6 
                  SUELO SEL 1        9.057       172.08      28158.8       TERRAPLEN       31.827       455.46      25029.5 
     3160.000           FIRME        8.247       164.98      25854.1     SUELO SEL 1        9.055       181.12      28339.9 
                    TERRAPLEN       49.215       810.42      25839.9 
     3180.000           FIRME        8.248       164.95      26019.1     SUELO SEL 1        9.055       181.10      28521.0 
                    TERRAPLEN       67.788      1170.02      27009.9 
     3200.000           FIRME        8.248       164.95      26184.0     SUELO SEL 1        9.056       181.11      28702.1 
                    TERRAPLEN       86.728      1545.16      28555.1 
     3220.000           FIRME        8.248       164.95      26349.0     SUELO SEL 1        9.055       181.11      28883.2 
                    TERRAPLEN       89.263      1759.91      30315.0 
     3240.000           FIRME        8.283       165.30      26514.3     SUELO SEL 1        9.090       181.45      29064.7 
                    TERRAPLEN       97.157      1864.20      32179.2 
     3260.000           FIRME        8.349       166.31      26680.6     SUELO SEL 1        9.157       182.48      29247.2 
                    TERRAPLEN       86.814      1839.71      34018.9 
     3280.000           FIRME        8.367       167.16      26847.8     SUELO SEL 1        9.176       183.34      29430.5 
                    TERRAPLEN       81.273      1680.87      35699.8 
     3300.000           FIRME        8.374       167.41      27015.2     SUELO SEL 1        9.183       183.59      29614.1 
                    TERRAPLEN       74.126      1553.99      37253.8 
      PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
    3310.000           FIRME        8.391        83.83      27099.0     SUELO SEL 1        9.199        91.91      29706.0 
                    TERRAPLEN       70.026       720.76      37974.5 
     3320.000           FIRME        8.408        83.99      27183.0     SUELO SEL 1        9.215        92.07      29798.1 
                    TERRAPLEN       64.869       674.47      38649.0 
     3330.000           FIRME        8.418        84.13      27267.1     SUELO SEL 1        9.226        92.21      29890.3 
                    TERRAPLEN       58.028       614.48      39263.5 
     3340.000           FIRME        8.418        84.18      27351.3     SUELO SEL 1        9.226        92.26      29982.6 
                    TERRAPLEN       48.721       533.74      39797.2 
     3350.000           FIRME        8.417        84.18      27435.5     SUELO SEL 1        9.227        92.26      30074.8 
                    TERRAPLEN       42.402       455.61      40252.8 
     3360.000           FIRME        8.418        84.17      27519.7     SUELO SEL 1        9.226        92.26      30167.1 
                    TERRAPLEN       36.304       393.53      40646.4 
     3370.000           FIRME        8.418        84.18      27603.8     SUELO SEL 1        9.225        92.26      30259.3 
                    TERRAPLEN       29.671       329.88      40976.3 
     3380.000           FIRME        8.418        84.18      27688.0     SUELO SEL 1        9.226        92.25      30351.6 
                    TERRAPLEN       24.543       271.07      41247.3 
     3390.000           FIRME        8.418        84.18      27772.2     SUELO SEL 1        9.226        92.26      30443.9 
                    TERRAPLEN       18.516       215.30      41462.6 
     3400.000           FIRME        8.426        84.22      27856.4     SUELO SEL 1        9.228        92.27      30536.1 
                    TERRAPLEN       13.393       159.55      41622.2 
     3410.000           FIRME        8.429        84.27      27940.7        D TIERRA        0.010         0.05      65686.7 
                  SUELO SEL 1        9.223        92.25      30628.4       TERRAPLEN       12.990       131.92      41754.1 
     3420.000           FIRME        8.422        84.26      28024.9        D TIERRA        0.097         0.54      65687.2 
                  SUELO SEL 1        9.189        92.06      30720.4       TERRAPLEN       14.057       135.24      41889.3 
     3430.000           FIRME        8.342        83.82      28108.8        D TIERRA        1.370         7.33      65694.5 
                  SUELO SEL 1        8.509        88.49      30808.9       TERRAPLEN        6.461       102.59      41991.9 
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     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
     3440.000           FIRME        8.325        83.34      28192.1        D TIERRA       13.669        75.19      65769.7 
                  SUELO SEL 1        9.225        88.67      30897.6       TERRAPLEN        0.000        32.30      42024.2 
     3450.000           FIRME        8.321        83.23      28275.3        D TIERRA       25.932       198.00      65967.7 
                  SUELO SEL 1        9.269        92.47      30990.1       TERRAPLEN        0.327         1.63      42025.8 
     3460.000           FIRME        8.317        83.19      28358.5        D TIERRA       51.357       386.44      66354.2 
                  SUELO SEL 1        9.251        92.60      31082.7       TERRAPLEN        0.194         2.60      42028.4 
     3470.000           FIRME        8.109        82.13      28440.6        D TIERRA       76.981       641.69      66995.9 
                  SUELO SEL 1        8.426        88.38      31171.0       TERRAPLEN        0.000         0.97      42029.4 
     3480.000           FIRME        8.228        81.68      28522.3        D TIERRA       95.134       860.58      67856.4 
                  SUELO SEL 1        9.289        88.58      31259.6 
     3490.000           FIRME        8.227        82.27      28604.6        D TIERRA      101.122       981.28      68837.7 
                  SUELO SEL 1        9.344        93.17      31352.8 
     3500.000           FIRME        8.224        82.25      28686.9        D TIERRA       95.870       984.96      69822.7 
                  SUELO SEL 1        9.297        93.20      31446.0 
     3510.000           FIRME        8.223        82.24      28769.1        D TIERRA       89.098       924.84      70747.5 
                  SUELO SEL 1        9.339        93.18      31539.2 
     3520.000           FIRME        8.223        82.23      28851.3        D TIERRA       81.701       853.99      71601.5 
                  SUELO SEL 1        9.339        93.39      31632.6 
     3530.000           FIRME        8.223        82.23      28933.6        D TIERRA       64.441       730.71      72332.2 
                  SUELO SEL 1        9.340        93.39      31726.0 
     3540.000           FIRME        8.223        82.23      29015.8        D TIERRA       61.947       631.94      72964.2 
                  SUELO SEL 1        9.339        93.40      31819.3 
     3550.000           FIRME        8.223        82.23      29098.0        D TIERRA       60.218       610.82      73575.0 
                  SUELO SEL 1        9.339        93.39      31912.7 
     3560.000           FIRME        8.228        82.26      29180.3        D TIERRA       59.639       599.28      74174.3 
                  SUELO SEL 1        8.476        89.07      32001.8 
     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
     3570.000           FIRME        8.230        82.29      29262.6        D TIERRA       59.124       593.81      74768.1 
                  SUELO SEL 1        8.482        84.79      32086.6 
     3580.000           FIRME        8.205        82.17      29344.7        D TIERRA       57.791       584.57      75352.6 
                  SUELO SEL 1        8.417        84.49      32171.1 
     3590.000           FIRME        8.263        82.34      29427.1        D TIERRA       58.102       579.46      75932.1 
                  SUELO SEL 1        8.544        84.80      32255.9 
     3600.000           FIRME        8.277        82.70      29509.8        D TIERRA       58.299       582.00      76514.1 
                  SUELO SEL 1        8.544        85.44      32341.3 
     3610.000           FIRME        8.308        82.92      29592.7        D TIERRA       57.354       578.26      77092.4 
                  SUELO SEL 1        8.600        85.72      32427.1 
     3620.000           FIRME        8.271        82.90      29675.6        D TIERRA       56.365       568.60      77661.0 
                  SUELO SEL 1        8.490        85.45      32512.5 
     3630.000           FIRME        8.355        83.13      29758.7        D TIERRA       51.342       538.54      78199.5 
                  SUELO SEL 1        8.811        86.51      32599.0 
     3640.000           FIRME        8.362        83.59      29842.3        D TIERRA       44.574       479.58      78679.1 
                  SUELO SEL 1        9.118        89.64      32688.7 
     3650.000           FIRME        8.363        83.63      29925.9        D TIERRA       39.783       421.78      79100.9 
                  SUELO SEL 1        9.180        91.49      32780.1 
     3660.000           FIRME        8.362        83.63      30009.6        D TIERRA       36.744       382.64      79483.5 
                  SUELO SEL 1        9.237        92.09      32872.2       TERRAPLEN        0.001         0.01      42029.4 
     3670.000           FIRME        8.363        83.63      30093.2        D TIERRA       33.321       350.33      79833.8 
                  SUELO SEL 1        9.154        91.96      32964.2 
     3680.000           FIRME        8.338        83.50      30176.7        D TIERRA       35.618       344.70      80178.5 
                  SUELO SEL 1        8.704        89.29      33053.5 
     3690.000           FIRME        8.345        83.41      30260.1        D TIERRA       41.143       383.80      80562.4 
                  SUELO SEL 1        8.742        87.23      33140.7 
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     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
     3700.000           FIRME        8.284        83.14      30343.2        D TIERRA       53.119       471.31      81033.7 
                  SUELO SEL 1        9.045        88.93      33229.6 
     3710.000           FIRME        8.285        82.84      30426.1        D TIERRA       54.265       536.92      81570.6 
                  SUELO SEL 1        9.195        91.20      33320.8 
     3720.000           FIRME        8.286        82.85      30508.9        D TIERRA       54.283       542.74      82113.3 
                  SUELO SEL 1        9.061        91.28      33412.1 
     3730.000           FIRME        8.287        82.86      30591.8        D TIERRA       54.049       541.66      82655.0 
                  SUELO SEL 1        8.905        89.83      33502.0 
     3740.000           FIRME        8.378        83.33      30675.1        D TIERRA       53.298       536.73      83191.7 
                  SUELO SEL 1        9.083        89.94      33591.9 
     3750.000           FIRME        7.781        80.80      30755.9        D TIERRA       53.527       534.12      83725.8 
                  SUELO SEL 1        7.997        85.40      33677.3 
     3760.000           FIRME        8.290        80.36      30836.3        D TIERRA       53.841       536.84      84262.7 
                  SUELO SEL 1        8.919        84.58      33761.9 
     3770.000           FIRME        8.291        82.90      30919.2        D TIERRA       58.648       562.45      84825.1 
                  SUELO SEL 1        9.363        91.41      33853.3 
     3780.000           FIRME        8.291        82.91      31002.1        D TIERRA       50.601       546.24      85371.4 
                  SUELO SEL 1        9.328        93.46      33946.7 
     3790.000           FIRME        8.293        82.92      31085.0        D TIERRA       52.095       513.48      85884.8 
                  SUELO SEL 1        9.409        93.69      34040.4 
     3800.000           FIRME        8.294        82.93      31168.0        D TIERRA       59.376       557.36      86442.2 
                  SUELO SEL 1        9.410        94.09      34134.5 
     3810.000           FIRME        8.287        82.90      31250.9        D TIERRA       68.755       640.65      87082.9 
                  SUELO SEL 1        9.402        94.06      34228.6 
     3820.000           FIRME        8.246        82.67      31333.5        D TIERRA       78.470       736.12      87819.0 
                  SUELO SEL 1        9.364        93.83      34322.4 
     PERFIL          Mat        A. Perfil       Vol. Parcial    Vol. Acum.        Mat.              A. Perfil       Vol. Parcial       Vol. Acum. 
      -----------  ------------- ------------    ------------     ------------   -------------      ------------    ------------    ------------ 
     3830.000           FIRME        8.208        82.27      31415.8        D TIERRA       85.805       821.37      88640.4 
                  SUELO SEL 1        9.321        93.42      34415.8 
     3840.000           FIRME        8.169        81.89      31497.7        D TIERRA       88.382       870.93      89511.3 
                  SUELO SEL 1        9.286        93.03      34508.9 
     3850.000           FIRME        8.131        81.50      31579.2        D TIERRA       84.791       865.86      90377.1 
                  SUELO SEL 1        9.251        92.68      34601.5 
     3860.000           FIRME        8.092        81.11      31660.3        D TIERRA       81.125       829.58      91206.7 
                  SUELO SEL 1        9.209        92.30      34693.8 
     3878.405           FIRME        8.074       148.76      31809.1        D TIERRA       70.067      1391.35      92598.1 
                  SUELO SEL 1        9.191       169.32      34863.2 
 
 
                                      =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
  
                            MATERIAL                       VOLUMEN      
                      --------------                       ---------------- 
                          FIRME                                  31809.1 
                          D TIERRA                             92598.1 
                          SUELO SEL 1                       34863.2 
                          TERRAPLEN                         42029.4 
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APÉNDICE 2: DIAGRAMA DE MASAS  
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Istram V.12.15.03.15 EDUCACIONAL 2000                                                                              
PROYECTO : Renovación y aconicionamiento del entorno de la caretera OU-1103 
190 
EJE:   1: Carretera principal y sendas ciclista y peatonal 
   
   
                                       =================================================== 
                                                 * * *            COTAS ROJAS, DESBROCES       * * * 
                                             * * *     ZONAS OCUPADAS POR LA CARRETERA     * * * 
                                                  * * *          Y  DIAGRAMA DE MASAS           * * * 
                                       =================================================== 
 
   
                     P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                       0.000         1.534         7.591        12.441         0.000         0.000         0.000          0.00 
                      20.000         1.375         7.353        12.203       395.870         0.000       395.870       -318.74 
                      40.000         1.217         7.115        12.160       784.170         0.000       784.170       -585.13 
                      60.000         1.058         6.876        12.300      1168.671         0.000      1168.671       -819.42 
                      80.000         0.899         6.522        12.307      1548.718         0.000      1548.718      -1022.68 
                     100.000         0.741         6.161        12.315      1921.761        17.501      1904.260      -1187.25 
                     120.000         0.582         5.852        12.199      2287.024        80.504      2206.520      -1311.21 
                     140.000         0.424         5.614        11.960      2643.283       194.229      2449.054      -1388.26 
                     160.000         0.265         5.605        11.283      2987.909       391.194      2596.715      -1401.16 
                     180.000         0.107         5.558        10.641      3318.780       681.930      2636.850      -1340.98 
                     200.000        -0.052         5.550        12.389      3660.163      1023.313      2636.850      -1202.88 
                     220.000        -0.211         4.985        12.757      4016.964      1380.114      2636.850       -985.28 
              P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
               -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                    240.000        -0.369         7.201        12.879      4395.180      1758.330      2636.850       -700.29 
                     260.000        -0.528         7.424        12.904      4799.256      2162.406      2636.850       -361.62 
                     280.000        -0.686         7.646        12.928      5208.265      2571.415      2636.850         21.32 
                     300.000        -0.845         8.042        12.585      5620.273      2983.423      2636.850        431.85 
                     320.000        -1.004         8.368        12.389      6034.114      3397.264      2636.850        861.41 
                     340.000        -1.162         8.517        12.569      6452.544      3815.694      2636.850       1335.61 
                     360.000        -1.321         8.591        12.906      6878.371      4241.521      2636.850       1879.01 
                     380.000        -1.479         8.665        13.242      7312.412      4675.562      2636.850       2500.24 
                     400.000        -1.638         8.724        13.612      7754.846      5117.996      2636.850       3203.22 
                     420.000        -1.797         8.594        14.379      8207.940      5571.090      2636.850       4014.82 
                     440.000        -1.955         8.707        14.634      8671.086      6034.236      2636.850       4931.65 
                     460.000        -2.114         8.866        14.792      9141.080      6504.230      2636.850       5920.89 
                     480.000        -2.272         9.024        14.951      9617.418      6980.568      2636.850       6977.67 
                     500.000        -2.431         9.183        15.110     10100.100      7463.250      2636.850       8102.89 
                     520.000        -2.529         9.282        15.435     10590.189      7953.588      2636.850       9313.02 
                     540.000        -2.701         9.016        16.232     11089.832      8454.079      2636.850      10624.47 
                     560.000        -2.784         9.034        16.153     11594.179      8959.671      2636.850      11985.90 
                     580.000        -2.611         8.985        16.093     12096.828      9464.186      2636.850      13325.73 
                     600.000        -2.491         9.014        16.042     12598.162      9968.623      2636.850      14620.41 
                     620.000        -2.540         9.091        15.524     13094.859     10469.531      2636.850      15838.48 
                     640.000        -2.541         9.251        14.912     13582.636     10960.472      2636.850      17013.86 
                     660.000        -2.660         8.927        13.586     14049.397     11432.322      2636.850      18065.50 
                     680.000        -0.818         7.862        13.586     14489.001     11880.541      2636.850      18736.87 
                     700.000        -2.161         8.066        15.874     14942.876     12343.960      2636.850      19501.51 
                     720.000        -2.342         9.653        15.545     15434.259     12841.160      2636.850      20650.08 
                     740.000        -2.100         9.325        15.071     15930.195     13338.305      2636.850      21765.61 
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                   P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
                           -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                     760.000        -1.968         9.251        14.809     16414.744     13823.981      2636.850      22769.51 
                     780.000        -1.866         9.179        14.446     16891.590     14301.853      2636.850      23701.14 
                     800.000        -1.720         8.982        13.951     17357.166     14768.172      2636.850      24541.34 
                     820.000        -1.572         8.771        13.100     17805.203     15216.487      2636.850      25266.49 
                     840.000        -1.469         8.673        13.490     18245.550     15657.030      2636.850      25925.65 
                     860.000        -1.301         8.358        13.425     18685.015     16096.900      2636.850      26552.18 
                     880.000        -1.252         8.287        13.186     19117.576     16529.882      2636.850      27126.76 
                     900.000        -0.834         8.108        12.411     19537.501     16950.021      2636.850      27599.21 
                     920.000        -0.837         8.146        12.683     19950.985     17363.736      2636.850      28006.25 
                     940.000        -0.770         8.026        12.622     20365.755     17778.851      2636.850      28415.83 
                     960.000        -0.703         7.957        12.639     20778.196     18191.490      2636.850      28809.53 
                     980.000        -0.434         7.769        12.469     21186.548     18600.028      2636.850      29156.91 
                    1000.000        -0.382         7.679        12.432     21590.045     19003.717      2636.850      29452.74 
                    1020.000        -0.461         7.666        12.622     21994.023     19407.858      2636.850      29753.66 
                    1040.000        -0.529         7.657        12.824     22401.704     19815.699      2636.850      30089.45 
                    1060.000        -0.591         7.690        13.029     22813.701     20227.824      2636.850      30469.58 
                    1080.000        -0.734         7.844        13.282     23232.147     20646.369      2636.850      30909.09 
                    1100.000        -0.969         8.108        13.523     23659.717     21074.047      2636.850      31427.37 
                    1140.000        -1.440         8.541        14.005     24543.259     21957.792      2636.850      32740.60 
                    1160.000        -1.673         8.721        14.229     24998.219     22412.846      2636.850      33537.00 
                    1200.000        -1.424         8.490        13.875     25904.505     23319.280      2636.850      35110.44 
                    1220.000        -1.185         8.299        13.633     26347.466     23762.285      2636.850      35793.57 
                    1240.000        -0.945         8.062        13.389     26781.288     24196.142      2636.850      36382.88 
                    1280.000        -0.423         7.523        12.724     27615.232     25030.128      2636.850      37256.84 
                    1300.000        -0.155         7.247        12.455     28014.714     25429.618      2636.850      37539.77 
                    1320.000         0.257         6.831         9.955     28379.591     25796.801      2636.850      37720.03 
                 P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
                        -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                    1340.000         0.549         6.162        11.088     28719.960     26069.086      2707.928      37780.65 
                    1360.000         0.837         6.475        11.410     29071.321     26171.205      2957.864      37731.06 
                    1380.000         0.965         6.639        11.564     29432.205     26171.205      3318.756      37616.76 
                    1400.000         1.093         6.837        11.647     29799.070     26171.205      3685.638      37463.44 
                    1420.000         1.222         7.090        11.419     30169.000     26171.205      4055.658      37280.43 
                    1440.000         1.386         7.451        11.704     30545.649     26171.205      4432.443      37056.30 
                    1460.000         1.652         7.806        12.087     30936.136     26171.205      4823.043      36750.44 
                    1480.000         1.920         8.203        12.473     31341.825     26171.205      5228.844      36339.17 
                    1500.000         2.191         8.603        12.943     31764.035     26171.205      5651.156      35815.54 
                    1520.000         2.558         9.319        13.585     32208.527     26171.205      6096.300      35149.83 
                    1540.000         2.987         9.835        14.682     32682.726     26171.205      6573.067      34296.67 
                    1560.000         3.056        10.081        14.388     33172.583     26171.205      7066.978      33332.55 
                    1580.000         3.104         9.869        14.664     33662.603     26171.205      7561.977      32349.71 
                    1600.000         2.994         9.527        14.328     34146.467     26171.205      8052.636      31387.80 
                    1620.000         2.872         9.148        13.994     34616.422     26171.205      8532.945      30511.90 
                    1640.000         2.573         8.816        13.661     35072.609     26171.205      9004.638      29742.16 
                    1660.000         2.275         8.485        12.969     35511.919     26171.205      9464.710      29089.94 
                    1680.000         1.976         8.173        12.649     35934.674     26171.205      9913.263      28543.72 
                    1700.000         2.193         8.594        12.543     36354.264     26171.205     10353.642      28032.48 
                    1720.000         2.022         8.582        12.689     36778.337     26171.205     10785.626      27504.42 
                    1740.000         2.137         8.198        12.604     37199.064     26171.205     11209.899      26991.27 
                    1760.000         2.022         7.883        12.444     37610.354     26171.205     11625.683      26518.80 
                    1780.000         1.898         7.715        12.300     38013.770     26171.205     12033.065      26077.38 
                    1800.000         1.775         7.555        12.251     38411.988     26171.205     12434.481      25668.86 
                    1820.000         1.651         7.554        12.203     38807.628     26171.205     12832.346      25292.51 
                    1840.000         1.541         7.638        12.438     39205.961     26171.205     13231.726      24935.45 
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                    1860.000         1.536         7.635        12.166     39604.734     26171.205     13630.960      24591.06 
                    1880.000         1.532         7.633        12.161     40000.688     26171.205     14027.388      24256.40 
                    1900.000         1.532         7.614        12.156     40396.327     26171.205     14423.497      23923.23 
                    1920.000         1.532         7.611        12.453     40794.671     26171.205     14822.287      23580.90 
                    1940.000         1.532         7.608        12.446     41195.852     26171.205     15223.888      23229.40 
                    1960.000         1.532         7.605        12.438     41596.815     26171.205     15625.269      22879.37 
                    1980.000         1.532         7.602        12.135     41994.607     26171.205     16023.496      22540.74 
                    2000.000         1.532         7.620        12.130     42389.467     26171.205     16418.809      22213.09 
                    2020.000         1.548         7.617        12.442     42787.556     26171.205     16817.318      21872.88 
                    2040.000         1.616         7.686        12.573     43190.738     26171.205     17220.875      21505.09 
                    2060.000         1.674         7.742        12.628     43597.030     26171.205     17627.524      21112.53 
                    2080.000         1.700         7.799        12.455     44003.267     26171.205     18034.115      20710.58 
                    2100.000         1.727         7.855        12.489     44409.247     26171.205     18440.442      20303.71 
                    2120.000         1.756         7.912        12.524     44817.056     26171.205     18848.574      19885.63 
                    2140.000         1.786         7.959        12.559     45226.605     26171.205     19258.424      19456.24 
                    2160.000         1.815         7.998        12.805     45639.820     26171.205     19671.906      19010.14 
                    2180.000         1.626         7.977        12.482     46052.433     26171.205     20085.561      18586.86 
                    2200.000         1.352         7.587        12.147     46454.357     26171.205     20490.443      18246.39 
                    2220.000         1.136         7.171        11.799     46841.392     26171.205     20882.660      18000.72 
                    2240.000         0.950         6.755        11.450     47213.143     26171.205     21261.809      17840.73 
                    2260.000         0.763         6.340        11.101     47569.604     26223.871     21574.621      17755.85 
                    2280.000         0.577         6.093        10.892     47913.861     26375.401     21775.183      17725.61 
                    2300.000         0.541         6.024        10.612     48250.068     26594.230     21896.547      17725.17 
                    2320.000         0.411         5.906        10.739     48582.871     26880.752     21943.853      17749.27 
                    2340.000         0.245         5.644        10.508     48910.841     27208.979     21943.853      17809.72 
                    2360.000         0.199         5.558         9.771     49225.648     27524.120     21943.853      17895.99 
                 P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
                       -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                    2380.000         0.270         5.673        10.560     49541.266     27840.073     21943.853      17979.07 
                    2400.000         0.471         5.991        10.877     49872.274     28171.322     21943.853      18027.14 
                    2420.000         0.807         6.530        11.535     50221.591     28340.088     22125.128      17984.52 
                    2440.000         1.037         6.969        11.554     50587.472     28340.088     22495.185      17850.04 
                    2460.000         1.171         7.416        11.971     50966.579     28340.088     22883.592      17646.81 
                    2480.000         1.316         7.961        12.190     51361.959     28340.088     23292.724      17360.06 
                    2500.000         1.461         8.510        12.535     51773.915     28340.088     23722.908      16973.39 
                    2520.000         1.606         9.059        12.599     52200.941     28340.088     24172.665      16476.50 
                    2540.000         2.173         9.637        13.644     52650.334     28340.088     24643.698      15808.57 
                    2560.000         3.230        11.024        15.364     53147.018     28340.088     25149.925      14806.41 
                    2580.000         3.248        10.935        15.545     53675.697     28340.088     25679.734      13576.58 
                    2600.000         3.287        10.908        15.750     54207.083     28340.088     26212.907      12324.55 
                    2620.000         3.286        11.031        15.834     54742.316     28340.088     26750.626      11052.12 
                    2640.000         3.091        10.771        15.494     55273.618     28340.088     27284.893       9784.56 
                    2660.000         3.895        11.493        15.144     55802.631     28340.088     27827.113       8451.98 
                    2680.000         3.657        12.391        15.130     56344.207     28340.088     28382.267       7046.80 
                    2700.000         2.327        10.258        14.018     56862.176     28340.088     28903.233       5941.95 
                    2720.000         1.649         8.719        13.474     57326.865     28340.088     29369.517       5257.74 
                    2740.000         1.742         8.999        12.329     57762.076     28340.088     29815.378       4741.40 
                    2760.000         0.753         9.249        11.318     58181.031     28340.088     30248.178       4410.48 
                    2780.000         0.489         8.146         9.963     58567.798     28445.076     30536.429       4300.11 
                    2800.000         0.217         6.533        12.906     58943.273     28726.688     30634.464       4363.38 
                    2820.000        -0.061         6.224        14.286     59342.753     29085.648     30677.520       4638.20 
                    2840.000        -0.317         4.573        13.585     59729.430     29450.547     30701.413       5002.12 
                    2860.000         0.186         5.561        12.845     60095.074     29818.150     30701.413       5260.10 
                    2880.000         0.879         7.201        11.071     60461.858     30003.775     30884.377       5288.47 
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                     2900.000         2.066         9.524        11.872     60858.542     30004.360     31282.685       4967.09 
                    2920.000         2.662        10.242        12.907     61303.994     30004.360     31730.570       4300.40 
                    2940.000         1.915         9.561        11.806     61749.152     30004.360     32178.040       3648.21 
                    2960.000         0.604         6.459        12.349     62150.895     30112.956     32472.993       3416.07 
                    2980.000        -0.640         7.650        12.967     62545.134     30427.830     32553.018       3624.37 
                    3000.000        -1.484         8.477        13.169     62967.759     30850.644     32553.018       4145.14 
                    3020.000        -1.320         8.158        13.482     63400.627     31283.716     32553.018       4790.87 
                    3040.000        -2.103         7.798        14.085     63835.864     31722.312     32553.018       5548.56 
                    3060.000        -0.599         7.083        14.036     64265.885     32156.755     32553.018       6266.67 
                    3080.000         0.197         7.045        14.078     64688.311     32548.843     32586.572       6680.74 
                    3100.000         0.936         8.894        13.040     65118.890     32815.499     32754.722       6778.23 
                    3120.000         1.671        10.935        10.569     65553.281     32926.266     33083.362       6539.88 
                    3140.000         2.305        11.337        13.217     66013.862     32950.085     33526.304       5929.67 
                    3160.000         2.930        11.623        15.331     66528.946     32950.085     34046.453       4938.13 
                    3180.000         3.563        13.099        16.243     67091.914     32950.085     34613.041       3587.01 
                    3200.000         4.183        13.212        17.195     67689.398     32950.085     35213.436       1860.74 
                    3220.000         4.671        12.061        17.200     68286.066     32950.085     35811.580        -80.29 
                    3240.000         4.853        11.727        18.171     68877.648     32950.085     36403.902      -2125.95 
                    3260.000         4.328        11.036        18.413     69471.117     32950.085     36997.735      -4148.13 
                    3280.000         4.030         9.599        19.482     70056.418     32950.085     37584.214      -6012.35 
                    3300.000         3.632         9.396        19.485     70636.036     32950.085     38166.085      -7749.93 
                    3310.000         3.429         9.225        19.319     70923.160     32950.085     38454.394      -8562.60 
                    3320.000         3.225         9.055        18.929     71205.797     32950.085     38738.176      -9329.14 
                    3330.000         3.020         9.546        17.985     71483.370     32950.085     39016.551     -10035.83 
                    3340.000         2.843         9.599        16.840     71753.226     32950.085     39286.830     -10661.84 
                    3350.000         2.625         9.678        15.740     72012.516     32950.085     39546.431     -11209.71 
                          P.K. PERFIL    COTA ROJA   ANCHO IZQUDA. ANCHO DERCHA. AREA OCUPADA  DESBR DESMON. DESBR TERRAP.   VOLUMENES   
                       -------------    -------------    -------------   -------------  -------------  -------------  -------------  ------------- 
                    3360.000         2.541         9.488        15.235     72263.227     32950.085     39797.445     -11695.51 
                    3370.000         2.300         9.116        14.716     72506.008     32950.085     40040.528     -12117.64 
                    3380.000         2.153         9.191        14.204     72742.144     32950.085     40277.103     -12480.96 
                    3390.000         2.014         8.980        13.320     72970.620     32950.085     40506.335     -12788.52 
                    3400.000         1.876         9.147        12.153     73188.618     32950.085     40725.520     -13040.33 
                    3410.000         1.809         9.593        11.880     73402.481     32950.085     40940.999     -13264.46 
                    3420.000         1.783         9.951        11.763     73618.418     32950.085     41158.776     -13491.27 
                    3430.000         1.361         9.056        10.835     73826.446     32957.550     41361.326     -13675.75 
                    3440.000         0.791         6.754        13.597     74027.656     33014.993     41507.164     -13729.05 
                    3450.000         0.517         7.161        15.013     74240.276     33141.367     41596.423     -13644.95 
                    3460.000        -0.618         7.199        16.404     74469.157     33320.713     41650.890     -13392.36 
                    3470.000        -2.062         5.560        17.337     74701.659     33541.334     41668.909     -12904.19 
                    3480.000        -3.121         7.055        17.883     74940.838     33787.972     41668.909     -12218.24 
                    3490.000        -3.086         7.191        18.345     75193.207     34049.297     41668.909     -11428.26 
                    3500.000        -2.767         7.075        18.335     75447.931     34312.569     41668.909     -10635.00 
                    3510.000        -2.416         7.513        18.179     75703.438     34578.351     41668.909      -9895.82 
                    3520.000        -1.881         7.443        17.932     75958.773     34847.289     41668.909      -9220.62 
                    3530.000        -0.967         7.311        17.319     76208.796     35107.795     41668.909      -8656.38 
                    3540.000        -0.823         7.707        17.221     76456.588     35362.081     41668.909      -8181.03 
                    3550.000        -0.781         7.441        17.171     76704.286     35615.457     41668.909      -7724.68 
                    3560.000        -0.798         5.721        17.344     76942.668     35858.511     41668.909      -7274.40 
                    3570.000        -0.535         5.728        17.480     77174.030     36094.556     41668.909      -6824.75 
                    3580.000        -0.398         5.656        17.624     77406.467     36332.170     41668.909      -6383.13 
                    3590.000        -0.388         5.796        17.599     77639.842     36570.972     41668.909      -5946.41 
                    3600.000        -0.465         5.794        17.467     77873.120     36809.514     41668.909      -5508.05 
                    3610.000        -0.449         5.853        17.380     78105.589     37046.963     41668.909      -5073.33 
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                    3620.000        -0.603         5.731        17.183     78336.324     37282.257     41668.909      -4647.05 
                    3630.000        -0.426         6.089        16.883     78565.752     37515.847     41668.909      -4248.87 
                    3640.000        -0.259         6.477        16.385     78794.925     37735.546     41682.200      -3906.89 
                    3650.000        -0.030         6.609        16.070     79022.632     37933.700     41715.175      -3618.77 
                    3660.000         0.063         6.986        15.753     79249.718     38118.081     41761.164      -3366.49 
                    3670.000         0.004         6.549        15.486     79473.588     38308.845     41797.244      -3143.16 
                    3680.000        -0.206         5.969        15.536     79691.295     38519.334     41807.021      -2922.22 
                    3690.000        -0.319         6.011        16.014     79908.949     38739.841     41807.021      -2664.02 
                    3700.000        -0.494         6.548        16.773     80135.676     38970.353     41807.021      -2328.78 
                    3710.000        -0.729         6.849        16.764     80370.346     39209.261     41807.021      -1936.76 
                    3720.000        -0.975         6.604        16.804     80605.455     39448.915     41807.021      -1539.58 
                    3730.000        -1.119         6.296        16.910     80838.524     39687.410     41807.021      -1141.92 
                    3740.000        -1.350         6.460        16.819     81070.950     39925.321     41807.888       -748.80 
                    3750.000        -1.346         4.812        16.699     81294.901     40154.874     41808.755       -353.48 
                    3760.000        -1.185         6.395        16.450     81516.681     40383.084     41808.755         45.10 
                    3770.000        -1.547         7.146        16.045     81746.863     40619.337     41808.755        459.89 
                    3780.000        -1.258         7.107        15.605     81976.380     40854.378     41808.755        858.05 
                    3790.000        -1.462         7.634        15.501     82205.614     41089.056     41808.755       1226.50 
                    3800.000        -1.745         8.121        16.192     82442.856     41331.835     41808.755       1634.03 
                    3810.000        -1.439         8.598        17.448     82694.656     41590.268     41808.755       2116.55 
                    3820.000        -1.321         8.817        18.459     82961.268     41865.050     41808.755       2685.24 
                    3830.000        -1.436         8.568        18.779     83234.381     42147.291     41808.755       3331.05 
                    3840.000        -1.750         8.580        18.683     83507.433     42429.368     41808.755       4021.86 
                     3850.000        -1.856         8.383        17.866     83774.998     42704.686     41808.755       4708.45 
                    3860.000        -1.993         8.551        16.815     84033.076     42968.548     41808.755       5362.78 
                    3878.405        -2.453         8.364        15.164     84483.026     43424.362     41808.755       6445.68 
   
                                       =================================================== 
                                                   * * * RESUMEN DEL DIAGRAMA DE MASAS * * * 
                                       =================================================== 
 
                          MATERIAL          VOLUMEN           COEFICIENTE   VOLUMEN PONDERADO 
                        -----------------      -----------------          -----------------           ----------------- 
                          D TIERRA              92598.08                    0.9000                 83338.27 
                      SUELO SEL 1             34863.16                   -1.0000               -34863.16 
                       TERRAPLEN             42029.43                   -1.0000               -42029.43 
                     -----------------         -----------------          -----------------          ----------------- 
                         TOTAL                                                                                       6445.68 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se valorará la necesidad de considerar la acción sísmica en el proyecto que nos ocupa. 
Para ello, se recurre a la NCSE-02, editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por el Real Decreto 
997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte 
general y edificación (NCSR-02). 
2. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
Según la citada norma, las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con los 
daños que pueda ocasionar e independientemente del tipo de obra que se trate, en: 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños 
económicos significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad o producir grandes pérdidas económicas, sin que en 
ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen, al menos, 
las siguientes construcciones: 
o Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
o Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
o Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
o Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones, como depósitos de agua, 
gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y 
centros de transformación. 
o Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. 
que esté clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones 
específicas d puentes de carretera y de ferrocarril. 
o Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
o Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos 
inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
o Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 
grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse 
de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías 
A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
o Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 
interés cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 
Por lo tanto, según la clasificación de la NCSE-02, la carretera será una construcción de importancia 
normal. 
3. PELIGROSIDAD SÍSMICA 
Según la NCSE-02, la peligrosidad sísmica del territorio nacional se mide por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica siguiente: 
3.1. Mapa de peligrosidad sísmica de España 2002 (en valores de intensidad, escala EMS-98): 
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3.2. Mapa de peligrosidad sísmica de España 2015 (en valores de aceleración): 
 
 
El mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad g, la aceleración sísmica básica, ab, 
valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno; y el coeficiente de 
contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la 
peligrosidad sísmica de cada punto. En este caso nos encontramos en una zona en donde la aceleración 
sísmica básica ab está comprendida entre 0.04g y 0.08g. 
La aplicación de la norma NCSE-02 no es obligatoria en los siguientes casos: 
- En construcciones de importancia moderada. 
- En las edificaciones de importancia normal o especial, cuando la aceleración sísmica básica sea 
inferior a 0.04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 
- En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones, cuando la aceleración sísmica básica sea inferior a 0.08g. 
Ya que nuestro proyecto se sitúa en una zona en la que la aceleración sísmica básica ab está comprendida 
entre 0.04g y 0.08g, y se trata de una obra de importancia normal, según los criterios de aplicación de la 
Norma no sería necesario considerar la acción sísmica. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Este anejo tiene como finalidad plantear las soluciones adecuadas para que el tráfico circule con 
seguridad y comodidad mientras se realizan las obras de ensanche y mejora de recogidas en este 
proyecto. 
Durante la construcción de la obra se deberá prestar especial importancia al tráfico afectado por 
dichos trabajos, especialmente en lo que respecta a afirmados, que es el factor que más interrumpe el 
tráfico debido a que se necesita trabajar sobre la propia traza. 
2. SOLUCIONES AL TRÁFICO DURANTE LAS OBRAS 
En los tramos en los que se discurre por la traza actual se intentará en la medida de lo posible que la 
solución sea cortar el carril afectado por la ejecución del desmonte o relleno de terraplén y permitir 
tráficos alternativos por el otro carril. Posteriormente, se realizaría lo mismo con el otro carril y con el 
extendido de la zahorra. Esto no supone un peligro adicional debido a que se circulará con precaución y 
estará debidamente señalizado. 
Para el extendido de la capa de rodadura será necesaria la realización de desvíos provisionales debido 
a que éstas deberán extenderse sobre todo el ancho de la calzada. Para este fin se dispone de carreteras 
próximas que sirven de alternativa al trazado en obras. 
Solamente puntualmente se deberá de recurrir al corte de la vía en ambos sentidos de circulación, y 
estudiando en este caso caminos alternativos para los itinerarios que realicen los usuarios. 
Sin embargo, se garantizará en todo momento la comunicación de los núcleos situados en el interior 
de la traza no pudiendo quedar aislados viariamente. Por ello también es de suma importancia la 
reposición de los caminos vecinales a medida que se ejecuta el tronco principal. 
3. SEÑALIZACIÓN 
Los cortes y desvíos del tráfico, se señalarán de la mejor forma posible para minimizar las afecciones 
a los usuarios de la vía. 
Todo tipo de señalización que sea necesario disponer durante la ejecución de las obras se ajustará a 
lo establecido por la Instrucción de Carreteras, Norma 8.3‐IC, Señalización de Obras. Para ello, al fin de 
lograr una visibilidad máxima, todas las superficies planas de las señales y elementos de balizamiento 
reflectantes, deberán estar perpendiculares al eje de la vía. 
Habrán de ser distribuidas y situadas en los tramos en los que las circunstancias de seguridad así 
loexijan, o según las órdenes dadas por la Dirección Facultativa de la obra. Se recomienda actuar en 
tramos de 300 a 400m. 
El diseño de las señales TP, TR, y TS será igual al empleado para la ordenación de la circulación cuando 
no hay obras, excepto que el fondo de todas las señales TP y, total o parcialmente, el de todas las señales 
TS será amarillo.  
Todos los elementos de color blanco, amarillo, rojo y azul deberán ser reflexivos. Para más detalle se 
han adjuntado unas fichas representativas de las soluciones al tráfico durante la ejecución de las obras 
en el apéndice de este anejo. 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
  
APÉNDICE 1: FICHAS REPRESENTATIVAS DE SEÑALIZACIÓN    
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
  
ANEJO Nº16: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA   
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN___________________________________________________________________ 1 
2. SEÑALIZACIÓN VERTICAL____________________________________________________________1 
2.1. SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 
2.2. MATERIALES 
2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
2.4. SEÑALES 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL________________________________________________________  2 
3.1. MATERIALES 
3.2. TIPOS 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO ANEJO Nº16: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA Página 1 de 3 
1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se describe la señalización empleada en caso de ser necesaria, señalización que será 
tanto vertical como horizontal, para garantizar una circulación segura de todos los modos de transporte. 
Dicha señalización deberá ajustarse a la normativa vigente, así como ser fácilmente entendida, 
teniendo en cuenta especialmente que los usuarios de la red pueden no conocer el significado de las 
señales del Reglamento General de Circulación. 
Los documentos que se han tenido en cuenta a este respecto son: 
- Norma 8.1 – IC. Señalización Vertical (Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo). 
- Norma 8.2 – IC. Marcas Viales (Orden de 16 de julio de 1987). 
- PG-3 (Pliego De Prescripciones Técnicas Generales Para Obras De Carreteras Y Puentes) 
2.  SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos  
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se encuentran 
inscritas leyendas y/o pictogramas. 
La disposición de las señales verticales se puede consultar en el Plano Nº 14 Señalización del Documento 
Nº 2 Planos. 
2.1.  SITUACIÓN DE LAS SEÑALES 
2.1.1. Altura 
Por altura de las señales se entiende la separación existente entre el plano horizontal tangente al borde 
inferior de la señal y el plano horizontal que contiene el borde exterior del arcén situado en el mismo 
plano vertical de la señal. Se sitúan a 2,10 metros de altura las señales de peligro, preceptivas, 
informativas, flechas, etc., incluidas en las normas de Dirección de Carreteras, situadas en los viales 
principales y secundarios. Las señales de destino en las intersecciones deberán dejar libre la altura 
comprendida entre 0.90 y 1,20 m. 
2.1.2. Situación lateral de las señales 
Por separación de la señal, respecto al borde del arcén, se entiende la distancia que separa el plano 
vertical tangente al borde de la señal más cercana a la calzada, del plano vertical que contiene el borde 
del arcén situado en el mismo plano vertical de la señal. Dicha separación será como mínimo de 0,50 m, 
y como máximo de 2,00 m. 
Normalmente dicha separación será de 1,00 m. y siempre que sea posible, se mantendrá constante a lo 
largo de todo el tramo. La señal se inclinará 93° con respecto a la calzada. 
2.1.3. Elementos de sustentación 
Todos los elementos de sustentación estarán galvanizados. 
2.1.4. Cimentación 
Las cimentaciones necesarias para los postes serán de hormigón de resistencia característica 150 kp/cm2 
y de dimensiones 0.75x0.4x0.4 m. 
2.2. MATERIALES 
Según el artículo 701.3 del PG-3, como componentes de señales y carteles verticales de circulación 
retrorreflectantes se utilizará cualquier sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso 
de ser necesarias) y material retrorreflectante que cumplan las prescripciones referentes a 
características, durabilidad, calidad y servicio especificadas en dicho artículo. La propiedad 
retrorreflectante de la señal o cartel se conseguirá mediante la incorporación de materiales 
retrorreflectantes cuya calidad y criterios de selección cumplirán con lo especificado en dicho artículo. 
Por su parte, la característica no retrorreflectante de las señales y carteles en las zonas específicas de las 
mismas, se conseguirá mediante el empleo de pinturas y/o láminas no retrorreflectantes cuya calidad, 
asimismo, se corresponderá con lo especificado en el presente artículo. 
2.3. SELECCIÓN DEL NIVEL MÍNIMO DE RETRORREFLEXIÓN 
Siguiendo el artículo 701.3.2 del PG-3, y ante la inexistencia de datos para zona estrictamente urbana en 
la tabla 701.2, se considera para señales de código el nivel 2, y para carteles y paneles complementarios 
el nivel 3. 
2.4. SEÑALES 
2.4.1. Señales de advertencia de peligro 
 
 P-1  P-1A          P-1B  P-A  P-20        P-24 
2.4.2. Señales de prioridad 
    R-2 
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2.4.3. Señales de prohibición, restricción u obligación. 
          
         R-301          R-407      R-410 
2.4.4. Señales de localización 
     
 S-500         S-510 
3. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
La normal utilizada para la señalización horizontal es la 8.2-IC. 
Las marcas viales sobre el pavimento tienen por objeto regular la circulación y advertir o guiar a los 
usuarios de la vía, y pueden emplearse solas o con otros medios de señalización, a fin de reforzar o 
precisar sus indicaciones. 
3.1. MATERIALES 
Las características de los materiales utilizados en las marcas viales de color blanco permanentes y en las 
de color amarillo de uso temporal serán las especificadas en el artículo 700 “Marcas Viales” del PG3. 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 700.3, los materiales podrán ser pinturas, termoplásticos de 
aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, o marcas viales prefabricadas que cumplan lo 
especificado en el presente artículo. 
Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), 
para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma 
UNE-EN-1790 en el caso de marcas viales prefabricadas. 
Las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 
características indicadas en la norma UNE-EN-1423. 
3.2. TIPOS DE MARCAS VIALES 
- Longitudinales discontinuas: Ningún conductor debe circular con su vehículo o animal sobre ella, 
salvo cuando sea necesario y la seguridad de la circulación lo permita, en calzada con carriles 
estrechos (menos de 3 metros). 
- Longitudinales continuas: Ningún conductor, con su vehículo o animal, debe atravesarla ni circular 
sobre ella, ni cuando la marca separe los dos sentidos de circulación, circular por la izquierda de 
la misma. Las marcas longitudinales continuas deberán tener al menos 20 metros de longitud. 
- Longitudinales continuas adosadas a discontinuas: Los conductores no deberán tener en cuenta 
más que la línea situada del lado por el que circulan. Esta disposición no impide que los vehículos 
que hayan efectuado un adelantamiento vuelvan a su derecha. 
- Transversales: Ningún vehículo o animal ni su carga debe franquearla. 
- Flechas: Una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas longitudinales significa 
que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el sentido o uno de los sentidos 
indicados en el carril por el que circula. 
- Inscripciones: Tienen por objeto proporcionar al conductor una información complementaria, 
recordándoles la obligación de cumplir lo ordenado por una señal vertical o en ciertos casos, 
imponer por sí misma una determinada prescripción. 
Según la instrucción de carreteras 8.2-I.C., las marcas viales aplicables a la carretera que nos ocupan se 
especifican a continuación, teniendo en cuenta los parámetros de partida siguientes, se trata de una 
carretera secundaria que discurre en terreno ondulado: 
3.2.1. Marcas longitudinales discontinuas 
- Para separación de sentidos en calzada de dos carriles y doble sentido de circulación con 
posibilidad de adelantamiento: Marca M-1.3 (trazo: 2 m, espacio:5.5 m, a=0,1 m.). 
 
- Para guía en intersección: Indicación, dentro de una zona de cruce o trenzado de trayectorias de 
vehículos, de la prolongación ideal de las marcas para separación de carriles o para borde de la 
calzada, así como de los carriles en que deben realizarse determinados movimientos. Trazos de 1 
m separados por tramos de 1 m. 
- Para preaviso de marca continua o de peligro: Tramo inicial y final cercano a poblado: Marca- 1.10 
(trazo: 2 m., espacio: 1 m., a=0,1 m.). Longitud elegida para zona de preaviso: 75 m. 
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3.2.2. Marcas longitudinales continuas 
- Para separación de sentidos: Tramo inicial y final cercano a poblado: Marca M- 2.2 (a=0,1 m.) 
 
- Para borde de calzada: Marca M-2.6 con resaltes, (a=0,10 m.) 
 
 
3.2.3. Inscripciones 
- De Stop: Tramo en vías con Vm<60 Km/h: Marca M-6.4 
 
En el Documento nº2 Planos (Señalización) de este proyecto se detallan con precisión el lugar de 
colocación de las señales anteriormente descritas. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de la obra, las previsiones 
respecto de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de seguridad, salud y bienestar de los trabajadores. 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones 
en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la 
Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en obras de construcción. 
La obligatoriedad de la inclusión del presente estudio viene dada por tratarse de una obra en la que 
se cumple una o varias de las siguientes condiciones: 
- Presupuesto base de licitación igual o más mayor que 450.759,07 Euros (75 millones de pesetas). 
- Duración estimada de la obra, superior a 30 días laborables empleando en algún momento a más 
de 20 trabajadores de forma simultánea. 
- Volumen de mano de obra estimado (suma de los días de trabajo del total de trabajadores) sea 
superior a 500. 
- Obras de especial peligro: túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
El Promotor encargará a un técnico cualificado (pertenezca o no a la Dirección Facultativa), la 
elaboración de un Estudio de Seguridad, antes de iniciarse las obras. 
El Contratista podrá encargar al autor del Estudio, o a otro Técnico cualificado, la redacción del Plan 
de Seguridad, que desarrollará los contenidos de dicho estudio y que deberá ser visado y autorizado por 
el autor de aquel, con un presupuesto de ejecución que nunca será inferior al del Estudio. Si el autor del 
Estudio de Seguridad es al mismo tiempo el autor del Plan de Seguridad, no necesitará visar el mismo. 
La aprobación y el seguimiento del Plan de Seguridad, los realizará el Promotor por medio del 
personal cualificado que le represente para tal cometido. En las obras que la Administración actúa como 
Promotor, que sería este caso la aprobación del Plan de Seguridad, la realizará una Comisión formada 
por personal de la Administración, delegada a tal fin. El Plan de Seguridad podrá ser modificado en 
función del proceso de ejecución de las obras, con el visto bueno del autor del Estudio de Seguridad. 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 
A continuación, se describirán de forma abreviada las obras llevadas a cabo para el desarrollo del 
Proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo 
Arnuido – Os Milagros”. 
- TRABAJOS PREVIOS: Consiste en el acondicionamiento del terreno para la realización de la 
obra, se ejecuta el desbroce de terrenos y la demolición del firme existente, tanto la mezcla 
bituminosa de la carretera actual como el pavimento de hormigón del primer merendero. 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS: Esta actuación comprende las operaciones de excavación, relleno 
y nivelación de la explanada en las zonas que sea necesario, así como la excavación y relleno 
de zanjas 
- PAVIMENTACIÓN: Se ha optado por la colocación de diferentes pavimentos en función de la 
zona de actuación. Se pueden ver reflejados con detalle en el anejo de Firmes y Pavimentos y 
en los planos correspondientes del Documento nº2. 
o Calzada: Firme formado por 25 cm de mezcla bituminosa repartida en tres capas (base, 
intermedia y rodadura) asentada sobre 25 cm de material tipo zahorra artificial. 
o Senda ciclista: Lechada bituminosa de “slurry verde” sobre una mezcla bituminosa de 
5 cm asentada sobre 10 cm de zahorra artificial 
o Senda peatonal: 5 cm de pavimento tipo Aripaq sobre 15 cm de zahorra artificial 
o Merenderos: Zona central de adoquín de hormigón rodeado de una franja de gravilla 
granítica. 
- RED DE DRENAJE: Realización de las obras oportunas para la instalación de la red de drenaje, 
con sus respectivas arquetas, sumideros y pozos de registro. 
- ALUMBRADO: Incorporación a la senda peatonal de farolas tipo bolardos solares para la buena 
visión de los transeúntes. 
- MOBILIARIO URBANO: Se dispondrán, en la zona de merenderos, de bancos de madera, mesas 
tipo picnic con bancos incluidos, estructuras pentagonales con sombra con bancos integrados, 
papeleras, fuentes, aparcaderos de bicicletas. 
- SEÑALIZACIÓN: Distribución y colocación de todas las señales necesarias para el correcto 
desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la zona. 
2.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
- Desbroces y despeje 
- Demoliciones 
- Movimiento de tierras 
- Red de drenaje 
- Construcción de viales 
- Sub-bases, Bases, Aglomerados y Pavimentos 
- Mobiliario urbano 
- Señalización 
- Iluminación 
- Obras Complementarias 
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3. RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LAS UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 
La ejecución de las unidades de obra o constructivas anteriormente enumeradas, y que componen el 
presente Proyecto, dan lugar a una serie de trabajos potencialmente peligrosos que deben realizarse 
siguiendo una serie de normas para evitar, en lo posible, los riesgos de accidentes laborales. 
3.1. DESBROCE Y DESPEJE 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropellos y atrapamiento por maquinaria. 
- Golpes y cortes por objetos, máquinas y/o herramientas. 
- Vuelco o falsas maniobras de maquinaria móvil. 
- Caída de personas. 
 
Medidas Preventivas: 
 
- De manera previa al comienzo de los trabajos, se inspeccionará la zona de actuación con el fin 
de detectar posibles grietas o accidentes del terreno que pudieran afectar a la estabilidad de 
las máquinas. También se verificarán la existencia de posibles servicios afectados. 
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal 
en la proximidad de las máquinas. 
- Todas las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por persona distinta al conductor. 
- La salida a la calle de camiones será avisada por operarios que no sean el propio conductor, 
para prevenir a los usuarios de la vía pública. 
- Se aplicará un riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada. 
- Se realizará una correcta disposición de la carga en el camión, no cargándolo más de lo 
permitido. 
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios 
de transporte. 
- Las zonas de demoliciones se mantendrán señalizadas, estando alejados los trabajadores lo 
suficiente. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Ropa de alta visibilidad 
- Guantes de cuero. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Protectores anti-ruidos 
- Gafas de seguridad anti proyecciones y polvo 
 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Adecuada delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria. 
- Organización del tráfico en el interior de la obra. 
- Adecuada señalización y balizamiento en la zona de actuación. 
- Mantenimiento de la maquinaria. 
 
3.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Deslizamiento y vuelco de la maquinaria. 
- Colisiones entre máquinas. 
- Atropellos y atrapamientos al personal de obra causados por las máquinas. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Desprendimientos en zanjas. 
- Proyección de partículas. 
- Generación de polvo. 
- Generación de ruido. 
- Explosiones e incendios. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Antes de iniciar los trabajos se tendrá la certeza de que no puede haber desprendimientos 
debidos a falta de saneo o trabajos de otros operarios en niveles superiores. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal 
en la proximidad de las máquinas. 
- Todas las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al conductor. 
- Las paredes de la excavación se controlarán cuidadosamente después de grandes lluvias o 
heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día por cualquier 
circunstancia. 
- Los pozos de cimentación estarán correctamente señalizados para evitar caídas del personal 
al interior. 
- Al realizar trabajos en zanjas la distancia mínima entre trabajadores será de 1 metro. 
- Durante la operación de carga no se permitirá que haya personal en el radio de acción de la 
cargadora, ni que circule o permanezca personal al lado opuesto del camión para el que se 
realiza la carga. Antes de salir un camión cargado, se revisará que el estado de la carga sea 
adecuado. 
- Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Capataz, Encargado o 
Servicio de Prevención. 
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Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Protectores anti-ruidos. 
- Gafas de seguridad anti proyecciones y polvo. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En los lugares en los que la zona de excavación supere los 2m. de profundidad y se prevea 
circulación de personas se colocarán barandillas de delimitación. 
- Establecimiento de límites para los apilamientos de materiales. 
- No apilar materiales en la zona de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- Se emplearán escaleras fijas para acceso de personal. 
- Señalización y ordenación del tráfico de máquinas de forma visible y sencilla. 
 
3.3. AFIRMADO 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Atropellos y colisiones de máquinas 
- Deslizamiento y vuelco de las máquinas. 
- Caídas del personal al mismo nivel 
- Atrapamientos por partes móviles de máquinas y camiones. 
- Generación de polvo. 
- Generación de ruido. 
- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 
- Inhalaciones tóxicas. 
- Salpicaduras. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Previamente al inicio de los trabajos se establecerá un plan de trabajo incluyendo el orden en 
la ejecución de las distintas fases, maquinaria a emplear en éstos, previsiones respecto a 
tráfico de vehículos, acceso a vertederos y condiciones de éstos y cuantas medidas sean 
necesarias para la adecuada ejecución de los trabajos. 
- Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas 
o enterradas que puedan afectar a las áreas de movimientos de tierras, vertido de éstas o 
circulación de vehículos. 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
- En las zonas donde se realicen los trabajos se cumplirá la prohibición de presencia del personal 
en la proximidad de las máquinas. 
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados si fuese preciso por personal 
auxiliar que ayudará a conductores y maquinistas en la correcta ejecución de maniobras o 
impedirá la proximidad de personas ajenas a estos trabajos. 
- Las cabinas de los dúmpers o camiones para el transporte de materiales estarán protegidas 
contra la caída o desplazamiento del material a transportar por viseras incorporadas a las cajas 
de estos vehículos. 
- Los vehículos se cargarán adecuadamente tanto en peso a transportar como en distribución 
de la carga, estableciéndose el control necesario para que no se produzcan excesos que 
puedan provocar riesgos por caída incontrolada de material desde los vehículos o por 
circulación de éstos con sobrecarga. 
- Siempre que un vehículo parado inicie un movimiento lo anunciará con una señal acústica. 
- El movimiento de vehículos de transporte de materiales se regirá por un plan preestablecido 
procurando que estos desplazamientos mantengan sentidos constantes. 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
- Se señalizará oportunamente los accesos y recorridos de vehículos. 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y de seguridad. 
- Periódicamente se pasará revisión a la maquinaria de excavación, compactación y transporte 
con especial atención al estado de mecanismos de frenado, dirección, elevadores hidráulicos 
y señales acústicas. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Mono de trabajo; y en su caso, trajes de agua. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Cinturón de seguridad por parte del conductor de la maquinaria si ésta va dotada de cabina 
antivuelco. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla de protección y mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso hacer trabajos nocturnos. 
- Se señalizarán adecuadamente los accesos y recorridos de vehículos. 
- Cuando sea obligado el tráfico rodado por zonas de trabajo, estas se delimitarán 
convenientemente, indicándose los distintos riesgos con las correspondientes señales de 
tráfico y de seguridad. 
- La señalización y la ordenación del tráfico de máquinas se realizará de forma visible y sencilla. 
- Se regarán con la frecuencia precisa las áreas en que los trabajos puedan producir polvaredas. 
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3.4. RED DE DRENAJE 
 
Riesgos más frecuentes 
 
- Desplome de tierras. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Atropellos y atrapamientos causados por la maquinaria. 
- Vuelco de maquinaria. 
- Golpes, pinchazos y cortes con la maquinaria, herramientas y materiales. 
- Generación de ruido. 
 
Medidas preventivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- La zanja en la que se colocará el tubo debe estar exenta de riesgos de desprendimientos y 
deberá mantenerse limpia de herramientas, escombros y otros objetos. 
- Los tubos que se utilicen para las conducciones se acopiarán en la superficie de forma que 
queden lo más horizontal posible sobre durmientes de madera, en un espacio delimitado que 
impida que los conductos se deslicen o rueden. 
- La elevación y descenso de los tubos se realizará lentamente evitando las paradas bruscas y 
se hará siempre que sea posible en sentido vertical para evitar el balanceo. 
- Se revisará diariamente el estado de la maquinaria y se ordenará la sustitución de toda 
herramienta en mal estado. 
- El maquinista evitará siempre transportar las cargas por encima de las zonas donde se 
encuentren los operarios trabajando. 
- El responsable del tajo se encargará de que haya una sola persona para que le indique los 
movimientos al maquinista. 
- El ascenso o descenso a los pozos por parte del personal se realizará mediante escaleras bien 
ancladas a los extremos superior e inferior 
- Se prohíbe el acceso a la zona de obra a toda persona ajena al proceso de construcción. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Botas de goma de seguridad. 
- Manguitos y polainas de cuero. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Tapas provisionales para las arquetas y los pozos de registro. 
- Limitación de acceso a personal ajeno al proceso constructivo mediante vallas. 
- Adecuada señalización de las zanjas. 
- Delimitación y correcto apilado de los materiales. 
 
3.5. SEÑALIZACIÓN Y MOBILIARIO 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Caída al mismo nivel. 
- Cortes producidos por herramientas, máquinas o materiales punzantes. 
- Golpes contra objetos. 
- Atrapamiento. 
- Sobreesfuerzos. 
 
Medidas preventivas: 
 
- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Se prohíbe el acceso a la zona de trabajo al personal no autorizado y se mantendrá el cierre 
perimetral de la obra hasta la finalización de todos los trabajos. 
- Los acopios de materiales madera se ubicarán en los lugares exteriores (o interiores), 
definidos en los planos, para evitar accidentes por interferencias. 
- Se utilizarán escaleras de tipo de tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla 
limitadora de apertura. 
- En caso de almacenamiento de materiales inflamables se dotará la zona de trabajo con un 
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre ésta una señal de "peligro 
de incendio" y otra de "prohibido fumar" para evitar posibles incendios. 
 
Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad o calzado reforzado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mascarilla anti polvo. 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Limitación de acceso mediante vallas. 
 
4. RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA 
 
Unidades más relevantes de maquinaria: 
 
- Motoniveladora. 
- Pala cargadora. 
- Retroexcavadora. 
- Bulldozer. 
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- Camión de transporte. 
- Camión hormigonera. 
- Camión basculante. 
- Compactador. 
- Martillo neumático. 
- Vibrador. 
- Herramientas manuales. 
 
Riesgos más frecuentes: 
 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Colisiones 
- Atropellos 
- Atrapamientos 
- Generación de ruido 
- Explosión e incendios. 
- Golpes y proyecciones. 
- Puesta en marcha fortuita 
- Contactos fortuitos con líneas eléctricas 
- Sobreesfuerzos 
 
Medidas preventivas: 
 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasas 
protectoras anti atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 
importantes de estas. 
- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
- Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 
su reparación. 
- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la 
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR" 
- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 
especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 
- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 
fusibles eléctricos. 
- La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la encargada 
de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o 
herramienta. 
- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos 
nivelados y firmes. 
- La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. 
- Se prohíben los tirones inclinados. 
- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de 
descenso. 
- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 
accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 
- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de recorrido del 
carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 
siguiendo las instrucciones del fabricante. 
- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 
guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de 
hilos rotos. 
- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, provistos de 
"pestillo de seguridad". 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 
- Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
- Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 
del fabricante. 
- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 
cubilotes y asimilables. 
- Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de 
tierra. 
- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m de su 
término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 
- Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisará el buen estado de los cables 
contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, y éste, a la Dirección 
Facultativa. 
- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos 
bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante de la máquina. 
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Protecciones individuales: 
 
- Casco de seguridad homologado de polietileno. 
- Ropa de trabajo ajustada 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturón anti vibratorio 
- Mascarilla auto filtrante para trabajos con polvo 
- Protectores auditivos 
- Calzado antideslizante 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables 
 
Protecciones colectivas: 
 
- Cabina FOPS y ROPS 
- Extintor 
- Elementos de limpieza para el parabrisas 
- Toma de tierra 
- Interruptor diferencial 
 
5. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
Para poder garantizar la seguridad laboral en el ámbito de la obra son necesarias tomar una serie de 
medidas generales que no se asocian a ninguna actividad o maquinaria concreta, sino al conjunto de la 
obra. 
 
5.1. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
 
Todo el personal debe recibir, antes de ingresar en la obra, una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada en materia preventiva, centrada específicamente en su puesto de trabajo o función. Para ello, 
todos los operarios recibirán una exposición detallada de los métodos de trabajo y los riesgos que 
pudieran entrañar, juntamente con las medidas de prevención y protección que deberán emplear. 
 
De forma complementaria, se elegirá a personal cualificado para impartir cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todas las actividades dispongan de algún socorrista. 
Además, el contratista facilitará una copia del plan de seguridad y salud a todas las subcontratas y 
trabajadores autónomos integrantes de la obra, así como a los representantes de los trabajadores. 
 
5.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
5.2.1. Reconocimientos médicos 
 
Todas las personas que empiecen a trabajar en la empresa contratista, o en cualquier subcontratista, 
deberá pasar un reconocimiento médico antes de incorporarse a la empresa, dicho reconocimiento 
deberá realizarse a todos los trabajadores una vez al año para cumplir con lo establecido en la Ley 
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5.2.2. Asistencia a los accidentados 
Deberán figurar en lugares visibles los listados con teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, etc. para garantizar un rápido transporte en caso de accidente a los centros de 
asistencia más cercanos. 
5.2.3. Botiquines 
 
Es de obligado cumplimiento la disposición de botiquines, que contendrán el material especificado en el 
Anexo VI del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
5.3.  PREVENCIÓN DE DAÑOS A TERCEROS 
 
Se considerará como zona de trabajo aquellas en las que actúen las máquinas, vehículos y operarios y 
como zona de peligro una franja de 5 m alrededor de ésta, cuando sea posible. Si no lo fuera, se tomarían 
las medidas oportunas en obra para contrarrestar este punto, y que el aislamiento de la obra sea el 
correcto. Con el fin de prevenir riesgos a terceros se tomarán las siguientes medidas: 
 
- Prohibición de acceso a toda persona ajena a la obra 
- Colocación de las oportunas señales de información y advertencia de la existencia de zona de 
obras. 
- Si algún vial se ve afectado por los trabajos, se deberán efectuar los desvíos necesarios con las 
señales de aviso y advertencia que sean precisas. 
- Las máquinas de la obra que circulen e interfieran con las vías públicas deberán poseer los 
sistemas de señalización obligatorios y cuando sea necesario, se guiarán su movimiento y 
actuaciones. 
- Los vehículos y camiones de transporte de la obra deberán proteger su carga de transporte 
con lonas que impidan la caída de tierras o materiales a la calzada pública. 
- Las arquetas y zanjas deberán estar suficientemente señalizadas, procurándose con las 
primeras agilizar la colocación de las tapas definitivas. 
 
6. INSTALACIONES PROVISIONALES 
6.1. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
Para adecuar este tipo de instalaciones a la obra se deben cumplir las condiciones que se establecen en 
el capítulo III de la Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo, por la que se aprueba la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
A continuación, se destacan los principales artículos relacionados incluidos en este capítulo: 
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Artículo 39. Vestuarios y aseos.DO 
 
 
 
- Superficie mínima: 2 m2/trabajador 
- Altura mínima: 2.30 m 
 
Estarán provistos de: 
 
- Asientos 
- Armarios taquillas individuales con llave 
- Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
- Espejos: 1 cada 5 trabajadores o fracción 
- Toallas o secadores de aire caliente 
- Jabón 
 
Artículo 40. Retretes. 
 
Con separación de sexos para más de 10 trabajadores. 
 
- Inodoros: 1 cada 5 hombres o fracción 
- Inodoros: 1 cada 5 mujeres o fracción 
- Dispondrán de descarga automática y papel higiénico 
- Dimensiones mínimas: 1.00 x 1,20 x 2,30 m 
- Puertas con cierre interior 
 
Artículo 41. Duchas 
 
- Duchas de agua fría y caliente: 1 cada 10 trabajadores o fracción 
 
Artículo 43. Instalaciones sanitarias. Botiquines fijos o portátiles. 
 
- Contenido del botiquín: El artículo 43 especifica los medicamentos y utensilios que debe 
contener cada botiquín, sin embargo, una circular de 27 de noviembre de 1.974 de la 
Delegación General de Mutualidades Laborales establece cuatro modelos de armario 
botiquín, A, B, C y D, en función del número de trabajadores, de 1 a 5, de 5 a 25, de 25 a 50, y 
de 50 a 100 trabajadores respectivamente, señalando para cada uno de ellos, el tipo y número 
de medicamentos y utensilios. 
 
Artículo 47. Comedores. 
 
- Constarán de bancos o sillas y mesas 
- Dispondrá de suficiente menaje o vajilla 
- Dispondrá de calefacción en invierno 
- Medios adecuados para calentar la comida 
- Pileta con agua corriente 
Podrán incluirse en este apartado las revisiones médicas de los trabajadores que puedan evitar gran 
número de accidentes, así como también las clases o charlas sobre formación en materia de Seguridad y 
Salud. Habrá un recipiente para recogida de basuras. Se mantendrán en perfecto estado de limpieza y 
conservación. En la oficina de obra se instalará un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13 A. 
 
6.2.  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL 
El suministro de energía eléctrica de las obras se podrá realizar mediante grupos generadores de 
corriente o por enganche directo a las líneas de la compañía suministradora en la zona donde se vayan a 
desarrollar los trabajos. 
 
En el segundo caso, se hará la petición de suministro a la compañía eléctrica pertinente y se procederá 
al montaje de la instalación de la obra. De igual forma, y solo si fuera necesario, se solicitaría el desvío de 
líneas aéreas o subterráneas que interfieran la ejecución de las obras. 
 
La empresa suministradora realizará la acometida, la cual dispondrá de los siguientes elementos: 
 
- Un armario de protección y medida directa, de material aislante, con protección de 
intemperie. 
- A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de los siguientes 
dispositivos de corte y protección: 
o Protección contra sobrecargas y cortocircuitos mediante un interruptor general 
automático de mando y protección, de calibre adecuado y un interruptor 
magnetotérmico por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, 
también del calibre adecuado. 
o Protección contra contactos indirectos en cada uno de los circuitos secundarios que 
salen del cuadro general a través de un interruptor diferencial. 
- Del cuadro general parten los circuitos de alimentación a los cuadros secundarios para 
abastecimiento de la maquinaria. Los cuadros secundarios estarán dotados de interruptor 
omnipolar e interruptor general magnetotérmico. Las salidas estarán protegidas con 
interruptor magnetotérmico y diferencial. 
- Las líneas de alimentación podrán discurrir enterradas o aéreas hasta subir al cuadro 
correspondiente o llegar a obra, donde los conductores empleados tendrán un poder de 
aislamiento adecuado a la potencia requerida. Las líneas que discurran enterradas se 
ejecutarán bajo tubo de PVC y hormigonado de protección. 
 
Los riesgos más comunes que se pueden presentar a la hora de ejecutar las obras son los siguientes: 
 
- Heridas punzantes en las manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
o Trabajos con tensión. 
o Intentar trabajar sin tensión, pero sin cerciorarse de que es efectivamente 
interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
o Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
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o Uso de equipos inadecuados o deteriorados. 
o Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 
contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 
 
6.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
La posibilidad de la existencia de incendios en la obra está presente debido principalmente a las 
siguientes causas: Fuentes de ignición: Hogueras, fuegos, empleo de sopletes, trabajos de soldadura, 
instalaciones eléctricas, cigarrillos, etc. 
 
Acopio de materiales o sustancias inflamables: Madera, pinturas, disolventes, carburantes, etc. 
 
Medidas preventivas: 
 
- Se realizará periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica 
provisional de obra, así como del correcto acopio de sustancias y materiales combustibles en 
lugares adecuados. 
- Se dispondrá de extintores portátiles próximos a las zonas de mayor riesgo. 
- Se contará con otros medios de extinción como pueden ser: agua, arena, herramientas de uso 
común, etc. 
- En las zonas de acopio de materiales inflamables se pondrán las siguientes señales 
normalizadas: prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio. 
- Se pondrá el teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia en una hoja normalizada en 
los lugares adecuados. 
- Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos. 
 
7. LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
A continuación, se expone con carácter general y de forma resumida los aspectos de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales con mayor interés y relevancia de acuerdo con la seguridad en los 
trabajos que se desarrollan en la obra. 
 
7.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El 
citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 
trabajadores frente a los riesgos laborales. 
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 
personal a su servicio. 
En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 
trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. 
Principios de la acción preventiva: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, 
con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del 
mismo en la salud. 
- Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
- Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
- Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de 
los factores ambientales en el trabajo. 
- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
7.2. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 
El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados 
para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen 
la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para 
el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los 
trabajos realizados, sean necesarios. 
Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no 
puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, 
métodos o procedimientos de organización del trabajo. 
7.3. MEDIDAS DE EMERGENCIA 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia 
de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las 
medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los 
trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y 
comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer 
la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función de las 
circunstancias antes señaladas. 
7.4. RIESGO GRAVE E INMINENTE 
Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de 
su trabajo, el empresario estará obligado a: 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho 
riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de 
protección. 
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- Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, 
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los 
trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción 
debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 
- Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su 
superior jerárquico, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de 
otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus 
conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas 
necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro. 
7.5. DOCUMENTACIÓN 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente 
documentación relativa a las obligaciones establecidas en los artículos anteriores: 
- Plan de prevención de riesgos laborales, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 
16 de esta ley. 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo, incluido el resultado de los 
controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores. 
- Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención 
a adoptar y, en su caso, material de protección que deba utilizarse. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
7.6. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas 
de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones 
en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en 
particular: 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, 
cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad 
existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de 
trabajo en los que ésta tenga lugar. 
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para 
realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, 
acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con 
el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo que 
sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
7.7. OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD 
La propiedad está obligada a incluir el presente Estudio de Seguridad, como documento adjunto del 
Proyecto de Obra, procediendo a su visado por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 
La propiedad deberá asimismo proporcionar el preceptivo Libro de Incidencias debidamente 
cumplimentado. 
Igualmente, abonará a la Empresa Constructora, previa orden de la Dirección Facultativa, las partidas 
incluidas en el Documento Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud. 
7.8. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad, 
a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecución que la 
misma vaya a emplear. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en 
materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. En el caso de obras de las 
Administraciones públicas, el plan, con el correspondiente informe del coordinador en materia de 
seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración 
pública que haya sido adjudicada la obra. 
Por último, la Empresa Constructora, cumplirá las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan de 
Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los daños que se deriven de la infracción del mismo 
por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados. 
7.9. OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa, considerará el Estudio de Seguridad y Salud, como parte integrante de la 
ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y 
Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando constancia escrita en el Libro 
de Incidencias. 
El Plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de la dirección facultativa. 
Periódicamente, según lo pactado, se realizarán las pertinentes certificaciones del Presupuesto de 
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas en el 
Estudio de Seguridad. 
7.10. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a elaborar 
un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función de su 
propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 
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En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe 
total no sea inferior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud. 
El citado importe resultará de aplicar los precios contenidos en el Estudio de Seguridad y Salud, o los 
alternativos propuestos por el Contratista en él, a las unidades que, en este último, se prevea que se van 
a utilizar, realizándose su abono mediante certificación aplicada a las unidades de obra realmente 
ejecutadas y estando sujeto a las mismas condiciones económicas que el resto de la obra. 
En ningún caso, las medidas alternativas que se propongan en Plan de Seguridad y Salud podrán implicar 
una disminución de los niveles de protección contemplados en el estudio o estudio básico. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa 
del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. Una copia 
de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a disposición 
permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección Facultativa. 
En cada centro de trabajo de las obras, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 
existirá un libro de incidencias habilitado al efecto y facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca 
el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud, o por la Oficina de Supervisión de Proyectos, 
u órgano equivalente, cuando se trate de obras de las Administraciones públicas. 
El libro de incidencias deberá permanecer en todo momento, en la obra, en poder del Coordinador de 
Seguridad y Salud, o de la Dirección Facultativa, cuando no sea necesaria la designación de un 
coordinador. 
De cualquier anotación que se refleje, en dicho libro, deberá ser remitida una copia, en el plazo de 
veinticuatro (24) horas, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza 
la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de este. 
Las anotaciones en dicho libro estarán únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones 
y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas 
en el Plan de Seguridad y Salud. 
8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 
1. Memoria 
2. Planos 
3. Pliego de prescripciones técnicas 
4. Presupuesto 
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con pantalla antiproyecciones
CASCO DE SEGURIDAD
Visor abatible
PRENDAS PARA LA LLUVIA
chaqueta con capucha, bolsillos
de seguridad y pantalon
TRAJE IMPERMEABLE, compuesto por
GUANTES DE CUERO FLOR Y LONETA
MANGUITOS
CHALECOS
POLAINAS
CORREAJE
PRENDAS DE SEÑALIZACIÓN PERSONAL
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE
PIEL DE CUERO SELECCIONADA
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)
5
1
4
REFUERZO PROTECTOR DEL GUANTE1
FORRO (PROPORCIONA CONFORT)
PIEL DE CUERO SELECCIONADA
3
2
6
5
6
4
2
3
BOTAS IMPERMEABLES DE MEDIA CAÑA
Piso antideslizante, con resistencia
a la grasa e hidrocarburos
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HEBILLA
ARGOLLA EN D. ANTICORROSION
HEBILLA ANTICORROSION
CINTURON DE SEGURIDAD CLASE A. TIPO 2
CUERDA DE AMARRE D. MINIMO 10mm
FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE
-
75mm
MOSQUETON
MATERIAL ELASTOMERO
ARNES (CINTA DE CABEZA)
A
MATERIAL INCOMBUSTIBLE
VALVULA DE INHALACION
A
PORTAFILTRO
EXHALACION
VALVULA DE 
SECCION A-A
MASCARILLA ANTIPOLVO
3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS
PORTAHERRAMIENTAS
ENGANCHES
BOLSA
CINTURON
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FAJA
ELEMENTOS DE AMARRE
ARNES
ZONA DE CONEXION
ARNES
FAJA
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :
- Se prohibirá sobrepasar la carga máxima admisible.
- El conductor tendrá el certificado de capacitación correspondiente.
- La manipuladora telescópica tendrá al dia el libro de mantenimiento.
- No se trabajará en ningún caso con vientos superiores a los 50 Km./h.
Medidas preventivas a seguir por el conductor.
- El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 
siguiente listado de medidas preventivas al conductor del camión grúa. De esta 
entrega quedará constancia con  la firma del conductor al pié de este escrito.
- Se mantendrá el vehículo alejado de terrenos inseguros.
- No se tirará marcha atrás sin la ayuda de un señalizador, detrás pueden 
haber operarios.
- Si se entra en contacto con  una línea eléctrica, pedir auxilio con la bocina 
y esperar a recibir instrucciones, no tocar ninguna parte metálica del camión.
- Antes de desplazarse asegurarse de la inmovilización del brazo de la 
plataforma.
- No se intentará sobrepasar la carga máxima de la plataforma.
- Se respetará en todo momento las indicaciones adheridas a la máquina, y 
hacer que las respeten el resto de personal.
- Se evitará el contacto con el brazo telescópico en servicio, se pueden sufrir 
atrapamientos.
- No se permitirá que el resto de personal manipule los mandos, ya que pueden 
provocar accidentes.
- No se permitirá que se utilicen cables o soportes en mal estado, es muy 
peligroso.
- Se asegurará que todos los ganchos tengan pestillo de seguridad.
- Se utilizará siempre los elementos de seguridad indicados.
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SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
30x30
QUE OFREZCA SEGURIDAD
PLANTA
SECCION
EJECUCION DE TERRAPLENES
20
LIMITACION VELOCIDAD
20
HOMBRE TRABAJANDO
TABLON 250x75
ATADO DE TABLONES
CALZO
TOCHO Ø 24
CONJUNTO
TIPO DE TERRENO
VARIABLE SEGUN
H
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
PELIGRO
ZONA DE OBRAS
A 500 M.
2.
00
NEGRO
AMARILLO
SENAL MOVIL DE
APROXIMACION A OBRA
LUCES DESTELLEANTES
BATERIA
LUZ DESTELLEANTE
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TRANSPORTE
DOBLE VALVULA ANTIRRETORNO
GRUPO OXICORTE CON
INSTALACION DE BOMBONAS DE OXIGENO Y ACETILENO
V. ANTIRRETORNO
VALVULAS ANTIRRETORNO
MANOMETROS
V.ANTIRRETORNO
A 0
VERTICAL
ALMACEN
HORIZONTAL
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1- EN NINGUN CASO DESCIENDA LENTAMENTE.
2- SI CONTACTO, NO ABANDONE LA CABINA, INTENTE 
   EN PRIMER LUGAR BAJARLO Y ALEJARSE.
ATENCION AL BASCULANTE
3- SI NO CONSIGUE QUE BAJE, SALTE DEL CAMION LO
   MAS LEJOS POSIBLE.
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DETALLE DE BARANDILLA DE SEGURIDAD
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
PERSPECTIVA
CON ENSAMBLE
BRIDA O 42 
PASADOR DE
SEGURIDAD
PLANTA
PIE VERTICAL DE ANDAMIO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
INMOBILIZACION
PESTILLO DE
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
ESCALA 1/2
ALZADO
TUBO DE EXTREMOS
APLASTADOS
BRIDA O 42 CON ENSAMBLE
PIE DERECHO VERTICAL DE ANDAMIO
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VALLA PEATONAL
ACOPIOSDISTANCIA MINIMA
1.00
0.50
BALIZA
DISTANCIA MINIMA
0.40
CALZO
OBLIGATORIO USAR
CALZOS DE LA MAQUINA1.00
BALIZA
EXCAVACION
EXCAVACIÓN DE ZANJAS. ACOPIOS.
BALIZA
Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo
Arnuide-Os Milagros
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
Autor del Proyecto: NATALIA MOVILLA FEIJOO
Firma: ????????????????? Fecha:
Escala:
????????????????
3OCTUBRE 2017S/ESEGURIDAD Y SALUD. Protecciones colectivas
Hoja 8 de 18
Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo
Arnuide-Os Milagros
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????????????
Autor del Proyecto: NATALIA MOVILLA FEIJOO
Firma: ????????????????? Fecha:
Escala:
????????????????
3OCTUBRE 2017S/ESEGURIDAD Y SALUD. Protecciones colectivas
Hoja 9 de 18
CARENADO INFERIOR
AJUSTE HORIZONTAL
Y VERTICAL DEL
CUCHILLO DIVISOR
BASCULANTE
RESGUARDO INFERIOR
INTERRUPTOR
TABLERO
CARCASA PROTECTORA
PLATILLOS
MOVILES
CUCHILLO DIVISOR
BASCULANTES
LIMITACION 
ALTURA PIEZA
CUCHILLO DIVISOR
RESGUARDO INFERIOR
MAXIMO 10mm.
MAXIMO 5mm.
GUIA HORIZONTAL
ENCHUFE MACHO
CARCASAS PROTECTORAS
SEGMENTO
SOPORTE
MOVIL
CUCHILLO
DIVISOR
PRENSOR
CONTRAPESO
DISPOSITIVO FABRICACION
PERFIL
ARTICULADO
DE CUNAS
MUELLE
MANGO
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CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)
2
1
1
PLANCHA LARGA
MAL
2
CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN
AMARRE DE BIDONES
2
1
2
2
1
BIEN
2
1 1
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TORNIQUETE
GATO
CUADROS INDEFORMABLES EN POZOS
TUBO TELESCOPICO
   DE ACERO
TENSOR DE TORNILLO
DE CANALIZACION
ANTIGUA TRINCHERA 
SUELO SOMETIDO A
PERTURBACIONES
CAIDA DE MASAS DE TIERRA
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HPROTECCION EN ZANJAS
EN TERRENO
ARENOSO
D=H 0.60
0.
90
H
0,90
D=H/2
0,60
LU
CE
S 
RO
JA
S
5,
00
PASARELA PEATONES
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LA MADERA UTILIZADA HABRA SIDO PREVIAMENTE SELECCIONADA
M
IN
IM
O 
0,
90
BARANDILLA
0,03
0,15
LISTON INTERMEDIO
FORJADO
RODAPIES
SOPORTE
CON HUSILLO
DIS
TAN
CIA
 EN
TRE
 SO
POR
TES
Y NO SE USARA PARA OTRO FIN.
3m.
 AP
ROX
.
CON CUNA
HORMIGONADO DE PILAS
ANDAMIO
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ENTRADA A CUADRO
POSIBLE SALIDA A OTRO
CUADRO SECUNDARIO
INTERRUPTOR GENERAL
PROTECCION CONTRA 
SOBREINTENSIDADES
R S T R N
INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL
BASE DE
ENCHUFE
CONDUCTOR  DE  PUESTA  A  TIERRA
CONEXION 
A CUADRO220/125V.
POSIBLE TRANSFORMADOR 
DE SEGURIDAD
24V.
R S TP
NR
P
R
S
T
N
R
N
R
S
T
(MAGNETOTERMICO O
FUSIBLES)
NTSR
R S T N
SOBREINTENSIDADES
PROTECCION CONTRA PROTECCION CONTRA 
SOBREINTENSIDADES
PT
SR PT
SR PT
SR N
P
R N
P
R N
P
R N
P
R
DIFERENCIAL
INTERRUPTOR 
CUADRO DE ALIMENTACION A OBRA
ESQUEMA DE INSTALACION
MASAS
DERIVACION DE LA LINEA
PRAL DE TIERRA
LINEA PRAL DE TIERRA
PICAS DE TIERRA
LINEA DE ENLACE
CON TIERRA 2mm
2.5mm
SUPER/CARA
250.000mm 2
MATERIAL COBRE MATERIALACERO GALVANIZADO
PLACAS
2.
00
0m
m
o14mm o25mm
3mm
2.
00
0m
m
60mm
ELECTRODOS
PICAS
MACIZAS TUBULARES
PERFILES
CABLE ENTERRADO
UNIONES
ACERO
o11mm (MIN)
o6.7mm
COBRE
GRUPO ELECTROGENO
PUESTA A TIERRA DE LA CARCASA
PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
(AUNQUE ESTE NO SE DISTRIBUYA)
T T T T
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DETALLE DE CALZO
LINEA ELECTRICA AEREA DE A.T.
INTERFERENCIA DE GRUA CON
1
3
Y ACCESO A LA OBRA.
CONTACTO CON UNA LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION
EMPLAZAMIENTO EN OBRA DE UNA GRUA CON RIESGO DE
MENOS DE 57.000 V.
5m
.
MAS DE 57.000 V.
MENOS DE 57.000 V.
3m.
5m.
TOPE
LIMITADOR ELECTRICO
MAS DE 57.000 V.
3m.
2
4
5-Zona barrido de la grua.
2-Entramado de malla.
4-Grua.
3-Linea aerea.
1-Acceso obra.
2
3
5
   Firma: Escala:
 S/E
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SEÑALES DE REGLAMENTACIÓN Y PRIORIDAD
TB - 1
TR - 5
PRIORIDAD AL
CLAVE
DENOMINACIÓN
BALIZAMIENTO
SEÑAL
DENOMINACIÓN
CLAVE
TL - 8TL - 2TD - 1TB - 9TB - 8
VELOCIDAD MÁXIMA
TR - 6 TR - 101
ENTRADA PROHIBIDA
TR - 301 TR - 302
TP - 15
SEÑAL
SEÑALES DE PELIGRO
CLAVE
DENOMINACIÓN
SEÑAL
TP - 15 a*
PERFIL IRREGULAR RESALTO
TP - 15 b*
BADÉN
TP - 18
OBRAS
TP - 28
PROYECCIÓN DE
TP - 30
ESCALÓN LATERAL
TP - 50
OTROS PELIGROS
GRAVILLA
TR - 303 TR - 305
FIN DE PROHIBICIONES
TR - 500
SENTIDO CONTRARIO
PRIORIDAD RESPECTO
AL SENTIDO CONTRARIO
GIRO PROHIBIDO
A LA DERECHA
GIRO PROHIBIDO
A LA IZQUIERDA
PROHIBIDO EL
ADELANTAMIENTO
TB - 5
LUZ ROJA FIJA
TL - 11CLAVE
DENOMINACIÓN
SEÑAL
TM - 3TM - 2
TB - 13
GUIRNALDA BARRERA DE
SEGURIDAD
PANEL DIRECCIONALPANEL DIRECCIONAL BALIZA DE BORDE
DERECHO
BALIZA DE BORDE
IZQUIERDO
LUZ ÁMBAR
INTERMITENTE
CASCADA EN LÍNEA DE
LUCES AMARILLAS
CINTA DE
BALIZAMIENTO
DISCO DE STOP O
PASO PROHIBIDO
DISCO AZUL DE
PASO
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TL-1
TL-11
TL-10
TB-3
TB-1
        ACCESOS A 
   TRAVESÍA INTERIOR
 CORTADOS POR OBRAS
DISCULPEN LAS MOLESTIAS
TP-17aTP-18 TP-17b TP-3TP-25TP-50TP-17a
TR-400bTR-401b TR-401a TR-400a TR-500
TR-301TR-305 TR-101 TR-303 TR-301
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B-2-5B-2-4B-2-3
DE LA CABEZA
PROTECCION OBLIGATORIA
CABEZA PROVISTA DE CASCOCABEZA PROVISTA DE 
B-2-2B-2-1
SIGNO DE ADMIRACION
OBLIGACION EN GENERAL
o
SEÑAL
N
REFERENCIA
GRAFICO
CONTENIDO
CONTENIDO
GRAFICO
REFERENCIA
N
SEÑAL
o
GUANTES DE PROTECCION
B-2-6 B-2-7
CALZADO DE SEGURIDAD
DE LOS PIES
PROTECCION OBLIGATORIA
CINTURON DE SEGURIDAD
USO OBLIGATORIO
CINTURON DE SEGURIDAD
B-2-8 B-2-9
GAFAS PROTECTORAS
PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA
PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
CABEZA PROVISTA DE 
UN APARATO RESPIRATORIO
PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO
AURICULARES
CABEZA PROVISTA DE CASCOS
PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS MANOS
ELIMINACION OBLIGATORIA
DE PUNTAS
TABLON DEL QUE SE
EXTRAE UNA PUNTA
(1) (1) (1) (1)(2)
(2) (2) (3) (3)
D
594
420
297
210
148
105
DIMENSIONES (mm.)
Y UNE 48-103
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)
COLOR DE FONDO: AZUL (*)
D
FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION
NOTAS:
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(3)
USO DE GAFAS
O PANTALLAS
GAFAS Y PANTALLA
B-2-10
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CONTENIDO
GRAFICO
REFERENCIA
N
SEÑAL
o
D
COLOR DE FONDO: VERDE
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115
Y UNE 48-103
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
NOTAS:
SEÑALES DE INFORMACION RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.
PRIMEROS AUXILIOS
CRUZ GRIEGA
B-4-1 B-4-2
FLECHA DE DIRECCION
DE DIRECCION HACIA...
INDICACION GENERAL LOCALIZACION DE PRIMEROS DIRECCION HACIA
PRIMEROS AUXILIOS
B-4-3 B-4-4
(1) (1) (3) (3)
AUXILIOS
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1. INTRODUCCIÓN 
El objeto del presente Pliego consiste en determinar las normas legales y reglamentarias aplicables a 
las especificaciones técnicas, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en el desarrollo de las 
actividades relacionadas con la seguridad y la salud durante el transcurso de la obra. 
2. NORMATIVA Y MARCO LEGAL 
En este apartado se agrupa la normativa que será de obligado cumplimiento durante la ejecución de 
las obras a realizar según el presente proyecto en materia de Seguridad y Salud: 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales. 
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención. 
- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido en el 
artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
 
4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario, quedará obligado a 
elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el que analice, estudie, desarrolle y complemente, en función 
de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 
En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la 
Empresa adjudicataria proponga con su correspondiente valoración económica, de forma que el importe 
total no sea superior al establecido en el Estudio de Seguridad y Salud. 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación 
expresa del Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto, de la Dirección Facultativa de la misma. 
Una copia de dicho plan, a efectos de su conocimiento y seguimiento, deberá estar en la obra, a 
disposición permanentemente de los trabajadores o sus representantes, así como de la Dirección 
Facultativa. 
Es responsabilidad del Contratista adjudicatario la ejecución correcta de las medidas preventivas 
fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
5. LIBRO DE INCIDENCIAS 
En la oficina principal de la obra, existirá un libro de incidencias habilitado al efecto, facilitado por el 
Colegio Profesional que vise el Proyecto de ejecución de la obra. 
Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a: 
- Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la obra. 
- Dirección facultativa de las mismas. 
- Contratista adjudicatario y, en su defecto, Vigilante de Seguridad y representante de los 
trabajadores. 
El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación 
de coordinador, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa 
de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo, relacionadas con los fines que al libro se le reconocen. El contratista enviará las copias a los 
destinatarios citados. 
De acuerdo con el RD 555/86, podrán hacer anotaciones en dicho libro: 
- La Dirección Facultativa. 
- Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y los responsables de los trabajadores. 
Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la no observancia de las instrucciones y 
recomendaciones recogidas en el Plan de Seguridad y Salud. El contratista enviará las copias a los 
destinatarios citados. 
6. NORMAS REFERENTES AL PERSONAL 
En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un 
encargado o capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio. 
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- El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de 
todas las autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud o/y 
Director de la Obra. 
- Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para 
cada uno de los tajos. 
- Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan 
asignados y que esta utilización sea correcta. 
- No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia. 
- Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el 
normal desarrollo del trabajo. 
- Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos. 
- Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria. 
Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente. 
- Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de 
protección que su puesto de trabajo exija. 
- Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos. 
- No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 
- No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo. 
- Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
7. CONDICIONES PARTICULARES 
7.1. RIESGOS NO PREVISTOS 
En el documento Nº1 Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, se han incluido los principales 
riesgos derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se darán lugar a lo largo de la 
realización de los trabajos, teniendo en cuenta la maquinaria a emplear, los oficios a desarrollar y los 
medios auxiliares a utilizar; todo ello basándonos en obras de similares características a las referentes al 
presente proyecto. 
Sin embargo, en el caso de surgir riesgos no previstos, deberán reflejarse en anexos al Plan de Seguridad 
y Salud, junto con las medidas preventivas y las protecciones individuales y colectivas que los eliminen o 
minimicen en su caso. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud deberá realizar un informe que 
deberá ser aprobado posteriormente por el órgano competente. 
7.2. MEDIOS DE PROTECCIÓN 
Todas las prendas de protección individual de los operarios o elementos de protección colectiva, tendrán 
fijado un periodo de vida útil, desechándose a su término. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 
concebido, por ejemplo, por un accidente, será desechado y repuesto al momento. 
Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 
o equipo, se repondrá esta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección individual, todo elemento de protección colectiva, estará 
adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o 
daño en sí mismo. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 
fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
7.2.1. Equipos de protección individual 
Se entiende como Equipo de Protección Individual (E.P.I.), al conjunto de equipos o prendas destinados 
al uso personal con el fin de minimizar los riesgos de accidentes o en su caso una vez producido éste que 
los daños sean los mínimos posibles. Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos 
de protección que sirvan para proteger a uno solo de los trabajadores. 
Todo elemento de protección personal deberá llevar la marca “CE” y se ajustará a las Normas recogidas 
en el Real Decreto 773/1997, relativa a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección 
individual. 
La emisión de un equipo o prenda de protección individual deberá ir refrendado por el recibo 
correspondiente, deberá estar avalado por un conocimiento previo en cuanto a su forma correcta de 
utilización y nunca representará un riesgo en sí mismo. 
7.2.2. Protecciones colectivas 
Se entiende como protecciones colectivas, los elementos o equipos destinados a la evitación de riesgos 
o en su caso a minimizar los efectos de un hipotético accidente respecto a un grupo de personas, 
pertenecientes o ajenos a las obras. 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de 
la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 
Se consideran incluidos dentro de esta unidad, todos los elementos de protección que afecten a más de 
una persona: 
- Barandillas: Dispondrán de listón superior a una altura de 90 cm. de suficiente resistencia para 
garantizar la retención de personas, y llevarán un listón horizontal intermedio, así como el 
correspondiente rodapié. Serán de poliamida y sus dimensiones principales serán tales que 
cumplan con garantía la función protectora para la que están previstas. 
- Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas 
a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad. 
- Anclajes de sujeción del cinturón de seguridad: Tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan estar sometidos de acuerdo con su función protectora. 
- Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel debidamente 
señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de altura. 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO ANEJO Nº17: SEGURIDAD Y SALUD: Pliego de Prescripciones Técnicas Página 3 de 4 
- Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la 
Normativa Vigente. 
- Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los anclajes para 
soportar los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de caída de las 
estructuras y evitar caídas de objetos o personas. 
- Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía 
la caída de personas y objetos. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad mínima de los interruptores 
diferenciales será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza. La resistencia de las tomas 
de tierra será como máximo, la que garantice de acuerdo con la sensibilidad del interruptor 
diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V y su resistencia se medirá periódicamente, 
y al menos en la época más seca del año. 
- Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses. 
- Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo. 
 
7.2.3. Señalización 
Se denominan elementos de señalización a aquellos elementos o equipos destinados a la señalización de 
la obra encaminados a garantizar la seguridad tanto para los trabajadores como para terceras personas. 
Todos los accesos deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa vigente. La 
señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse para: 
- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones 
u obligaciones. 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 
 
7.3. CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRABAJO 
Todos los equipos de trabajo utilizados en la obra, deberán estar diseñados y construidos según la función 
y requisitos necesarios para su utilización. Se efectuarán las revisiones iniciales y periódicas de toda la 
maquinaria y equipos de trabajo, siguiendo las estipulaciones de la normativa existente. 
7.4. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos y comedores debidamente dotados. 
Tanto vestuario como aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero 
dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y caliente, 
y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
8. ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN EN LA OBRA 
El contratista deberá establecer un sistema de prevención de riesgos laborales optando por: designar 
uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención, constituir un servicio de 
prevención propio o concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
Constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores supere 
los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se debe 
reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 31/1995 
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a lo riesgos 
(comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los 
subcontratistas y a los trabajadores autónomos. Deberá impartir formación e información sobre los 
riesgos del trabajo, generales y de cada puesto en concreto, a sus trabajadores. 
También deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento 
de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor 
permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud. 
Además, someterá a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 
empresa y, después, una vez al año. 
8.1. VIGILANTE DE SEGURIDAD 
La empresa constructora nombrará un Vigilante de Seguridad que será un técnico del Servicio Técnico de 
Seguridad, o un monitor de Seguridad, o un socorrista. En todo caso, será la persona más preparada en 
estas materias, y siempre recaerá el nombramiento en una persona que tenga amplios conocimientos de 
la obra y esté en ella con asiduidad. 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos que siguen: 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en materia de seguridad e higiene. 
- Comunicar, por orden jerárquico, las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 
puesto de trabajo y proponer las medidas que deban adoptarse. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
herramientas y procesos laborales y comunicar la existencia de riesgos que puedan afectar a la 
vida o salud de los trabajadores, con objeto de que sean puestas en práctica las oportunas 
medidas de prevención. 
- Prestar los primeros auxilios a los accidentados y ocuparse de que reciban la debida asistencia 
sanitaria. 
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- Las funciones del vigilante de seguridad serán compatibles con las que normalmente prestaba en 
la empresa el operario designado al efecto. 
9. ACTUACIONES EN CASO DE ACCIDENTE 
Cuando ocurra algún accidente que precise de asistencia médica, aunque sea leve, en primer lugar, 
es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal con 
formación en primeros auxilios, el cual dará aviso al Jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para 
su evacuación. 
El Jefe de Obra de la contrata principal deberá realizar una investigación, con al menos los siguientes 
datos: 
- Nombre del accidentado 
- Fecha, hora y lugar del accidente 
- Descripción del accidente 
- Causas del accidente 
- Medidas preventivas para evitar su repetición 
- Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 
10. INSTALACIONES MÉDICAS 
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda al 
Jefe de Obra. Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y 
reparto de protecciones. Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas 
de Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
Además, la Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o 
mancomunado. Se dotarán a la obra de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados y 
convenientemente situados, que estarán a cargo de personal con la suficiente formación para ello. 
11. MEDICIÓN Y ABONO 
Una vez al mes, la Constructora extenderá la valoración de las partidas que en materia de seguridad 
se hubiesen realizado en la obra; la valoración se hará conforme el Plan y de acuerdo con los precios 
contratados por la propiedad. El abono de las certificaciones se hará conforme se estipule en el contrato 
de la obra. 
Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto del Estudio o Plan, sólo las partidas que 
intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo omisión de medios auxiliares sin los cuales la 
obra no se podría realizar. 
En caso de ejecutar en la obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán total y 
correctamente las mismas, y se les adjudicará el precio correspondiente, procediéndose para su abono 
tal como se indica en los apartados anteriores. 
En caso de plantearse una revisión de precios el Contratista comunicará esta proposición a la 
propiedad por escrito. 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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1. MEDICIONES 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 
  
 30,00 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 
  
 5,00 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 
  
 6,00 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 
  
 3,00 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
  
 25,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 
  
 25,00 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 
  
 25,00 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 
  
 25,00 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 
  
 30,00 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 
  
 30,00 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 
  
 30,00 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 
  
 5,00 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 
  
 30,00 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 
  
 5,00 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 
  
 5,00 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 
  
 5,00 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 
  
 5,00 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 
  
 5,00 
 SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 
  
 30,00 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 
  
 30,00 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
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 30,00 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 
  
 5,00 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 
  
 5,00 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 
  
 5,00 
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 
  
 30,00 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 
  
 30,00 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 
  
 5,00 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 
  
 5,00 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 
  
 5,00 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 
  
 200,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 
  
 50,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 
  
 2,00 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2 2,00 
 2,00 
 
  
 2,00 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30 30,00 
 30,00 
 
  
 30,00 
 SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 
  
 200,00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 
  
 45,00 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 
  
 500,00 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 
  
 10,00 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 
  
 20,00 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 
  
 5,00 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
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 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 
  
 1,00 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 
  
 6,00 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 
  
 2,00 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 
  
 2,00 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 
  
 4,00 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 
  
 4,00 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 
  
 4,00 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 
  
 2,00 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  
 2,00 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 
  
 2,00 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 
  
 1,00 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  
 2,00 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 
  
 1,00 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 
  
 4,00 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 
  
 4,00 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 
  
 60,00 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 
  
 60,00 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
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 800,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 
  
 25,00 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 
  
 10,00 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 
  
 6,00 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 
  
 4,00 
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 
  
 1,00 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 
  
 1,00 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 
  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 
  
 12,00 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12,00 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 
  
 12,00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 
  
 12,00 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 
  
 30,00 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 
  
 5,00 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 
  
 2,00 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 
  
 2,00 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 
  
 2,00 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
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 2,00 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 
  
 3,00 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 
  
 1,00 
 
 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 
  
 30,00 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 
  
 2,00 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 
  
 4,00 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 
  
 2,00 
 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 
  
 13,00 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 
  
 52,00 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 
  
 260,00 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 
  
 26,00 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 
  
 260,00 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               1,93 
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 
 . Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                  13,14 
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                      5,33 
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                     40,73 
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 CUARENTA  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                    260,88 
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con OCHENTA YOCHO  
 CÉNTIMOS  
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                     16,57 
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                     1,29 
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     10,41 
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 DIEZ  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                      3,01 
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                            30,10 
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 TREINTA  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                3,01 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   21,21 
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                      21,21 
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              25,97 
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con NOVENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                            11,03 
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         17,47 
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETECÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                    3,19 
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     21,70 
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIUN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                14,43 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                        22,93 
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                             10,94 
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 DIEZ  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                          14,53 
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                               9,84 
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                   9,28 
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
 
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                 4,03 
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,63 
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                  218,23 
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOSCIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTITRES  
 CÉNTIMOS  
  
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,01 
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,43 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS 
 
 
CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                           43,13 
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                     44,94 
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                       51,02 
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 CINCUENTA Y UN  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                       43,13 
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                 20,32 
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 VEINTE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,21 
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                  7,21 
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,21 
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                      29,47 
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                        4,78 
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,26 
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                             7,29 
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                      6,78 
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,54 
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                 18,47 
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                     11,38 
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                               49,01 
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                              62,47 
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 SESENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA 
Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                    113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                               228,75 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     12,91 
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   21,85 
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              4,88 
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   48,99 
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  4,89 
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                 101,21 
 . Calienta comidas, colocado.  
 CIENTO UN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                        22,61 
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                    18,78 
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 
 . Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                    23,34 
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                   169,13 
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 CIENTO SESENTA Y NUEVE  EUROS con TRECE  
 CÉNTIMOS  
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                        17,50 
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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3.  CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 1,82 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,82 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,93 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,80 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 19,93 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 13,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,05 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Resto de obra y materiales .................................... 34,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 34,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 36,05 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 11,36 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 11,36 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 12,04 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 2,52 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,69 
 
  
 Suma la partida ......................................................  0,69 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
 
SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  12,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,74 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,14 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,03 
 
  
 Suma la partida ......................................................  5,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,33 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  14,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  14,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,88 
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 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,58 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 18,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 18,93 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 20,07 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y ele-  
 mentos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 38,42 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 38,42 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,31 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 40,73 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 246,11 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 246,11 
 Costes indirectos .................................  6,00% 14,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 260,88 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 33,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 33,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 35,46 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,09 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22,09 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,33 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,42 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad  
 de 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 15,63 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 15,63 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,94 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,57 
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 
 
  
 Suma la partida ......................................................  1,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,29 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  9,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,41 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  7,89 
 
  
 Suma la partida ......................................................  7,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  28,40 
 
  
 Suma la partida ......................................................  28,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,70 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,10 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,84 
 
  
 Suma la partida ......................................................  2,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
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SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 20,01 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 20,01 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,20 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 21,21 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 24,50 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 24,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 25,97 
 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 10,41 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 10,41 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 11,03 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Resto de obra y materiales .................................... 16,48 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75  
 mm. incluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  3,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,19 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y co-  
 locación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  4,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,70 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y  
 3 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabrica-  
 ción y colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 
 
  
 Suma la partida ......................................................  13,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,43 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 Mano de obra .........................................................  4,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,87 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,93 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 Mano de obra .........................................................  1,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,91 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,94 
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SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla  
 de 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, ancla-  
 jes de red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 Mano de obra ......................................................... 5,52 
 Resto de obra y materiales .................................... 8,19 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 13,71 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,82 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 14,53 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro  
 de losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 Mano de obra ......................................................... 2,21 
 Resto de obra y materiales .................................... 7,07 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 9,28 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,56 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,84 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado pa-  
 ra doble soporte.  
 Mano de obra ......................................................... 5,49 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,26 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 8,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 9,28 
SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 Mano de obra ......................................................... 2,22 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,58 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 3,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,23 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,03 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 40,60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,60 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,04 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,63 
 
 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M prac-  
 ticable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  2,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  203,63 
 
  
 Suma la partida ......................................................  205,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  43,27 
 
  
 Suma la partida ......................................................  44,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,66 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,01 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera  
 con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,82 
 
  
 Suma la partida ......................................................  108,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,43 
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CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galva-  
 nizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,13 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 39,16 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 42,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 44,94 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,  
 colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,89 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 48,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 51,02 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro  
 galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hor-  
 migonado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 37,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 40,69 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 43,13 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmon-  
 tado.  
 Mano de obra ......................................................... 3,24 
 Resto de obra y materiales .................................... 15,93 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 19,17 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,32 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, in-  
 cluso colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,72 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,18 
 
  
 Suma la partida ......................................................  27,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,67 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,47 
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SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos co-  
 lores rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 3,97 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,51 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,78 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, inclu-  
 so colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 1,59 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 2,13 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,26 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de  
 hormigón ( 5 usos).  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 4,72 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,88 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 7,29 
 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso  
 cordón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 5,32 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 6,40 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 6,78 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 Mano de obra ......................................................... 1,08 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,37 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 1,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 1,54 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con sopor-  
 te metálico de 0,80 m. (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,34 
 
  
 Suma la partida ......................................................  17,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,47 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 dos pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
 
  
 Suma la partida ......................................................  10,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,38 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de  
 40x40 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material  
 de cubrición i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso des-  
 montaje. como base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, in-  
 cluso desmontaje.  
 Mano de obra .........................................................  30,01 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,23 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,01 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la  
 base y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescó-  
 picos cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 Mano de obra .........................................................  22,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,70 
 
  
 Suma la partida ......................................................  58,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,47 
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CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 99,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 99,45 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,97 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 87,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 87,75 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,27 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Resto de obra y materiales .................................... 72,80 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 72,80 
 Costes indirectos .................................  6,00% 4,37 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 77,17 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Resto de obra y materiales .................................... 146,20 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 146,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 8,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 154,97 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno  
 expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de  
 aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con dis-  
 tribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales .................................... 107,25 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 107,25 
 Costes indirectos .................................  6,00% 6,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros,  
 tres duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracte-  
 risticas que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y re-  
 sistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura  
 antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con  
 tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con  
 interruptor automático.  
 Resto de obra y materiales ....................................  215,80 
 
  
 Suma la partida ......................................................  215,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,75 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en pa-  
 redes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instala-  
 ción eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 
 
  
 Suma la partida ......................................................  107,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,02 
 
  
 Suma la partida ......................................................  12,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,91 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,45 
 
  
 Suma la partida ......................................................  20,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,85 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,44 
 
  
 Suma la partida ......................................................  4,60 
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 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,88 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra ......................................................... 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................... 44,60 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,22 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 48,99 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 2,45 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 4,61 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 4,89 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 Mano de obra ......................................................... 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................... 90,08 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 95,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 5,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 101,21 
 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melami-  
 na colocada. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 2,16 
 Resto de obra y materiales .................................... 19,17 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 21,33 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 22,61 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-  
 das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra ......................................................... 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................... 17,18 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 17,72 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 18,78 
 
 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 Resto de obra y materiales ....................................  46,46 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  21,43 
 
  
 Suma la partida ......................................................  21,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 Resto de obra y materiales ....................................  41,15 
 
  
 Suma la partida ......................................................  41,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,78 
 
  
 Suma la partida ......................................................  6,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
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CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Resto de obra y materiales .................................... 56,57 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 56,57 
 Costes indirectos .................................  6,00% 3,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 59,96 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-  
 da por un encargado.  
 Resto de obra y materiales .................................... 12,55 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 12,55 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,75 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 13,30 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una  
 hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 Resto de obra y materiales .................................... 22,02 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 22,02 
 Costes indirectos .................................  6,00% 1,32 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 23,34 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-  
 nas.  
 Resto de obra y materiales .................................... 159,56 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 159,56 
 Costes indirectos .................................  6,00% 9,57 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 169,13 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un  
 ayudante y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 Mano de obra ......................................................... 16,51 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 16,51 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 17,50 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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4. PRESUPUESTO 
 
 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
 SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA                                           
01SYS         Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 . Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 30,00 1,93 57,90 
02SYS         Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 . Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 5,00 19,93 99,65 
03SYS         Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 . Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido,  
 homologada CE.  
 6,00 14,05 84,30 
04SYS         Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 . Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para  
 cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 3,00 36,05 108,15 
05SYS         Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 . Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 25,00 12,04 301,00 
06SYS         Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 . Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 25,00 2,67 66,75 
07SYS         Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 . Mascarilla antipolvo, homologada.  
 25,00 3,01 75,25 
08SYS         Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 . Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 25,00 0,73 18,25 
09SYS         Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 . Protectores auditivos, homologados.  
 30,00 8,36 250,80 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 E.P.I.'s PARA LA CABEZA .........  1.062,05 
 
 
 SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO                                           
10SYS         Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 . Mono de trabajo, homologado CE.  
 30,00 13,14 394,20 
11SYS         Ud   IMPERMEABLE                                                       
 . Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 30,00 5,33 159,90 
12SYS         Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 . Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 5,00 15,58 77,90 
13SYS         Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 . Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 30,00 20,07 602,10 
14SYS         Ud   ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL                                      
 . Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos  
 metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.  
 5,00 40,73 203,65 
15SYS         Ud   ANTICAIDAS DESLIZANTE CUERDAS                                     
 . Anticaidas deslizante para cuerda de 14 mm, c/mosquetón, homologada CE.  
 5,00 260,88 1.304,40 
16SYS         Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 . Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
 5,00 35,46 177,30 
17SYS         Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 . Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 5,00 23,42 117,10 
18SYS         Ud   CUERDA AMARRE REGUL. POLIAM.                                      
 . Cuerda de amarre regulable de longitud 1,10-1,80 mts, realizado en poliamida de alta tenacidad de  
 14 mm de diámetro, i/ argolla de polimida revestida de PVC, homologado CE.  
 5,00 16,57 82,85 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 E.P.I.'s PARA EL CUERPO ......... 3.119,40 
  
 
SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS Y BRAZOS                                      
19SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                      
 . Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.  
 30,00 1,29 38,70 
20SYS         Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      
 . Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 30,00 10,41 312,30 
21SYS         Ud   PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                       
 . Par de guantes de latex rugoso anticorte, homologado CE.  
 30,00 3,01 90,30 
22SYS         Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 . Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 5,00 8,36 41,80 
23SYS         Ud   PAR GUANTES AISLANTES                                             
 . Par de guantes aislantes para electricista, homologados CE.  
 5,00 30,10 150,50 
24SYS         Ud   MANO PARA PUNTERO                                                 
 . Protector de mano para puntero, homologado CE. 
 
 5,00 3,01 15,05 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 E.P.I.'s PARA MANOS BRAZOS . 648,65 
  
 
SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS                                      
25SYS         Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 . Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 30,00 21,21 636,30 
26SYS         Ud   PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL                                       
 . Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.  
 30,00 21,21 636,30 
27SYS         Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 . Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 5,00 25,97 129,85 
28SYS         Ud   PAR POLAINAS SOLDADOR                                             
 . Par de polainas para soldador serraje grad A, homologadas CE.  
 5,00 11,03 55,15 
29SYS         Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 . Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 5,00 17,47 87,35 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 E.P.I.'s PARA PIES Y PIERNAS .. 1.544,95 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..........................................................................  6.375,05 
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 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES HORIZONTALES                                         
30SYS         M2   RED HORIZONTAL PROTEC. HUECOS                                     
 . Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de 75x75 mm.  
 incluso colocación y desmontado.  
 200,00 3,19 638,00 
31SYS         M2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 . Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5  
 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación.  
 (Amortización en dos puestas).  
 50,00 21,70 1.085,00 
32SYS         Ud   PASARELA MONTAJE ELEMENTOS VARIOS                                 
 . Pasarela para ejecución elementos varios, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3  
 m. de longitud con una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 2,00 14,43 28,86 
E09.076       m    PASARELA PARA PASO ZANJAS                                         
 . PASARELA PARA PASO EN ZANJAS.  
 2,00 22,93 45,86 
E09.075       Ud   CONO DE BALIZAMIENTO                                              
 . CONO DE BALIZAMIENTO.  
 30,00 10,94 328,20 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.1 PROTECCIONES ....................  2.125,92 
  
 
SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES                                           
33SYS         Ml   RED SEGUG. PERÍMETRO TRA. ALT. 1ª PUES.                           
 . Red de seguridad en perímetro para trabajos en altura de poliamida de hilo de D=4 mm. y malla de  
 75x75 mm. de 10 m. de altura, incluso pescante metálico tipo horca de 8 m. de altura, anclajes de  
 red, pescante y cuerdas de unión de paños de red, en primera puesta.  
 200,00 14,53 2.906,00 
34SYS         Ml   BARANDILLA ESC. TIPO SARGTO. TABL.                                
 . Barandilla  de escalera con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de  
 losas de escaleras, incluso colocación y desmontaje.  
 45,00 9,84 442,80 
36SYS         Ml   ENREJADO METÁLICO PREFABRICADO                                    
 . Enrejado metálico tipo panel móvil de 3x2ml. formado por soportes de tubo y cuadrícula de  
 15x15cm varilla D=3mm con protección de intemperie Aluzín, y pie de hormigón prefabricado para  
 doble soporte.  
 500,00 9,28 4.640,00 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.2 PROTECCIONES VERTICALES ............................................................................................  7.988,80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS                                               
37SYS         Ml   CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.                                  
 . Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.  
 10,00 4,03 40,30 
39SYS         Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 . Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de line-  
 as de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 20,00 43,04 860,80 
40SYS         Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 . Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,63 93,15 
41SYS         Ud   CUADRO SECUND. INT. DIF. 30 mA.                                   
 . Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios pa-  
 ra un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable;  
 Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 218,23 218,23 
42SYS         Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 . Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 6,00 47,01 282,06 
43SYS         Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 . Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-  
 quidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 2,00 115,43 230,86 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.2.3 PROTECCIONES VARIAS ...... 1.725,40 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................  11.840,12 
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 CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES                                                           
44SYS         Ud   SEÑAL STOP CON SOPORTE                                            
 . Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvaniza-  
 do 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, co-  
 locación y desmontado. (3 usos)  
 2,00 43,13 86,26 
45SYS         Ud   SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                      
 . Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y  
 desmontado. (3 usos)  
 4,00 44,94 179,76 
46SYS         Ud   SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                        
 . Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado  
 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colo-  
 cación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 51,02 204,08 
47SYS         Ud   SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                        
 . Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro gal- 
 vanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigo-  
 nado, colocación y desmontado. (3 usos)  
 4,00 43,13 172,52 
48SYS         Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                  
 . Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m. con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2  
 mm. y 1,3 m. de altura, incluso apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado.  
 2,00 20,32 40,64 
49SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
50SYS         Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 . Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
51SYS         Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CINTURÓN                                   
 . Cartel indicativo de uso obligatorio de cinturón ó arnés de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, inclu-  
 so colocación y desmontado.  
 1,00 7,21 7,21 
52SYS         Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 . Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 2,00 7,21 14,42 
53SYS         Ud   CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                       
 . Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso coloca-  
 ción y desmontado.  
 1,00 29,47 29,47 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.1 SEÑALES ................................  763,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS                                             
54SYS         Ud   VALLA DE OBRA CON TRÍPODE                                         
 . Valla de obra de 800x200 mm. de una banda con trípode, terminación en pintura normal dos colores 
 rojo y blanco, incluso colocación y desmontado. (20 usos)  
 4,00 4,78 19,12 
55SYS         Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 . Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 4,00 2,26 9,04 
56SYS         Ml   VALLA METÁLICA MÓVIL                                              
 . Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hor-  
 migón ( 5 usos).  
 60,00 7,29 437,40 
57SYS         Ml   VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN                                       
 . Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo y blanco, incluso cor-  
 dón de sujección, soporte métalico, colocación y desmontado.  
 60,00 6,78 406,80 
58SYS         Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 . Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y des-  
 montado.  
 800,00 1,54 1.232,00 
59SYS         Ml   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN CON POSTE                                  
 . Banderola de señalización colgante de plástico en colores rojo y blanco reflectantes, con soporte  
 metálico de 0,80 m. (un uso).  
 25,00 18,47 461,75 
60SYS         Ud   BOYAS INTERMITENTES C/CÉLULA                                      
 . Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, con célula fotoeléctrica y dos  
 pilas, incluso colocación y desmontado. (5 usos)  
 10,00 11,38 113,80 
61SYS         Ml   MARQUESI. SOP. MET. Y PLAT. MADERA                                
 . Marquesina de protección de 1.20ml. de anchura formada por soportes metálicos de tubo de 40x40  
 de 3ml. de altura separados cada 1,50ml. y correas perimetrales para apoyo del material de cubri-  
 ción i/plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07m. totalmente montada, incluso desmontaje. co-  
 mo base y plataforma de madera con tablón de 0,20x0,07 m. totalmente montada, incluso desmonta-  
 je.  
 6,00 49,01 294,06 
62SYS         Ml   P. VOLADA SOP. MET. Y TAB. CUBIERTA                               
 . Plataforma volada de 0.60ml. de anchura formada por soportes metálicos de 3 m. de largo en la ba-  
 se y tablones de 0,20x0,07 m. con una longitud de 1,20ml, sujetos mediante puntales telescópicos  
 cada 2ml. de longitud, montaje y desmontaje para trabajos en cubierta  
 4,00 62,47 249,88 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.3.2 VALLAS Y ACOTAMIENTOS . 3.223,85 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN ......................................................................................................  3.987,05 
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 CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
 SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES                                          
63SYS         Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 . Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
64SYS         Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    
 . Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
65SYS         Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 . Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
 
  
TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.1 ACOMETIDAS PROVISIONALES ..........................................................................................  275,61 
  
 
SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS PREFABRICADAS PARA OBRA                          
66SYS         Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 . Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo  
 de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa  
 nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio  
 combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de  
 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 12,00 154,97 1.859,64 
67SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                     
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.  
 Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodi-  
 zado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de  
 alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 113,69 1.364,28 
68SYS         Ud   A. A/2INOD, 3 DUCH., 4 LAV., TERMO                                
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 6x2.35 m. con cuatro inodoros, tres  
 duchas, cuatro lavabos y termo eléctrico de 50 litros de capacidad; con las mismas caracteristicas  
 que las oficinas. Suelo de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al  
 desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante.  
 Puertas interiores de madera en los compartimentos. Instalación de fontaneria con tuberias de polibuti-  
 leno e instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V. protegida con interruptor automático.  
 12,00 228,75 2.745,00 
69SYS         Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 . Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica  
 mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación  
 de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Venta-  
 nas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 12,00 113,69 1.364,28 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.2 ALQUILER CASETAS ............  7.333,20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO CASETAS                                 
70SYS         Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 . Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada. (10 usos)  
 30,00 12,91 387,30 
71SYS         Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 . Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 21,85 109,25 
72SYS         Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 . Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada. (10 usos)  
 2,00 4,88 9,76 
73SYS         Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    
 . Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 2,00 48,99 97,98 
74SYS         Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 . Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  (10 usos)  
 2,00 4,89 9,78 
75SYS         Ud   CALIENTA COMIDAS                                                  
 . Calienta comidas, colocado.  
 2,00 101,21 202,42 
76SYS         Ud   MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                         
 . Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina  
 colocada. (10 usos)  
 3,00 22,61 67,83 
77SYS         Ud   DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                     
 . Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y bandas  
 de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos)  
 1,00 18,78 18,78 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 05.4.3. MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO  ......................................................................................... 903,10 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ....................................................  8.511,91 
 
CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
78SYS         Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 . Reconocimiento médico obligatorio.  
 30,00 49,25 1.477,50 
79SYS         Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 . Botiquín de obra instalado.  
 2,00 22,72 45,44 
80SYS         Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 . Reposición de material de botiquín de obra.  
 4,00 43,62 174,48 
81SYS         Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 . Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 2,00 7,19 14,38 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................  1.711,80 
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 CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD                                 
82SYS         Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encarga-  
 do, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con cate-  
 goria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 13,00 59,96 779,48 
83SYS         Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 .  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 52,00 13,30 691,60 
84SYS         Hr   EQUIPO DE LIMPIEZA Y CONSERV.                                     
 .  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora  
 diaria de oficial de 2ª y de ayudante.  
 260,00 23,34 6.068,40 
85SYS         Ud   LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                    
 . Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.  
 26,00 169,13 4.397,38 
86SYS         Hr   CUADRILLA EN REPOSICIONES                                         
 . Cuadrilla encargada del mantenimiento, y control de equipos de seguridad, formado  por un ayudan- 
 te y un peón ordinario, i/medios auxiliares.  
 260,00 17,50 4.550,00 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ........................................................ 16.486,86 
 
  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 48.912,79 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ..................................................................................  6.375,05 13,03 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ....................................................................................  11.840,12 24,21 
3 SEÑALIZACIÓN ..............................................................................................................  3.987,05 8,15 
4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR .............................................................  8.511,91 17,40 
5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................................  1.711,80 3,50 
6 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................  16.486,86 33,71 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 48.912,79 
13,00 % Gastos generales  .............................. 6.358,66 
6,00 % Beneficio industrial  .............................. 2.934,77 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 9.293,43 
21,00 % I.V.A.  ....................................................12.223,31 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 70.429,53 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 70.429,53 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente en materia ambiental, la 
normativa aplicable es la siguiente: 
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 
- Ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
- Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, que 
ha derogado el Decreto 1 33/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia ambiental. 
Debido a la naturaleza del proyecto no es necesaria la realización de un estudio de impacto ambiental 
según la normativa estatal. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LA NO REDACCIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en sus artículos 7 y 8 aclara que proyectos 
deben incluir estudios de impacto ambiental: 
- Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los 
umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los 
proyectos considerados. 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en el 
informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el anexo II, 
cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I. 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 
directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de las 
modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución, que 
pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá que esta modificación 
puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando suponga: 
1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera. 
2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral. 
3.º Incremento significativo de la generación de residuos. 
4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 
5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000. 
6.º Una afección significativa al patrimonio cultural. 
d) Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
e) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 
métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
- Artículo 8. Supuestos excluidos de evaluación ambiental y proyectos exceptuables: 
1. Esta Ley no se aplicará a los siguientes planes y programas: 
a) Los que tengan como único objeto la defensa nacional o la protección civil en casos de emergencia. 
b) Los de tipo financiero o presupuestario. 
2. Esta Ley no se aplicará a los siguientes proyectos: 
a) Los relacionados con los objetivos de la defensa nacional cuando tal aplicación pudiera tener 
repercusiones negativas sobre tales objetivos. 
b) Los proyectos detallados aprobados específicamente por una Ley. Estos proyectos deben contener los 
datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de dicho proyecto sobre el medio ambiente y 
en la tramitación de la Ley de aprobación del proyecto se deben cumplir los objetivos establecidos en 
esta Ley. 
3. El Consejo de Ministros, en el ámbito de la Administración General del Estado, y el órgano que 
determine la legislación de cada comunidad autónoma, en su respectivo ámbito de competencias, 
podrán, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir un proyecto 
determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
En particular, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado y, en su caso, 
el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de 
competencias, con arreglo a lo previsto en el apartado anterior y caso por caso, podrá determinar si 
procede la exclusión del procedimiento de evaluación de impacto ambiental en proyectos de: 
a) Construcción de centros penitenciarios, o en aquellos proyectos declarados de especial interés para la 
seguridad pública por las administraciones competentes. 
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b) Obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos 
catastróficos y obras de emergencia. 
4. En los casos previstos en el apartado anterior: 
a) Se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla 
los principios y objetivos de esta ley. 
b) El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» 
o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información 
relativa a la decisión de exclusión y los motivos que la justifican, y el examen sobre las formas alternativas 
de evaluación del proyecto excluido carácter previo a la autorización del proyecto. 
El presente proyecto no se encuentra incluido en ninguno de los grupos del Anexo I, en particular no se 
recoge en el Grupo 6: Proyectos de infraestructuras; ni en ninguno de los otros casos mencionados en el 
Artículo 7 apartado 1 anteriormente mencionados. Se concluye por tanto que no será objeto de una 
evaluación de impacto ambiental ordinaria. 
Tampoco está contenido en ninguno de los grupos del Anexo II, particularmente en el Grupo 7: Proyectos 
de infraestructuras. Así mismo, las actuaciones comprendidas en este proyecto no afectan a ninguno de 
los Espacios Protegidos Red Natura 2000. No será por lo tanto objeto de una evaluación de impacto 
ambiental simplificada. 
La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en 
su Capítulo II. Evaluación Ambiental de Actividades: Sección 1 Procedimientos de Evaluación Ambiental, 
Artículo 33. Evaluación de incidencia ambiental. 
Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre evaluación de impacto ambiental 
y que estén incluidas en el anexo de esta ley se someterán a evaluación de incidencia ambiental 
previamente a la comunicación a que hace referencia el capítulo anterior. 
Las actividades derivadas del presente proyecto no serán sometidas a evaluación de incidencia ambiental 
por no estar contenidas en ninguno de los grupos del Anexo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. 
Esos grupos son los siguientes: 
ANEXO: Catálogo de actividades sometidas a incidencia ambiental 
1. Instalaciones de combustión. 
2. Producción y transformación de metales. 
3. Industrias minerales. 
4. Venta de combustibles y productos químicos. 
5. Turismo y actividades recreativas. 
6. Industria derivada de la madera. 
7. Industria textil. 
8. Industria del cuero. 
9. Industria agroalimentaria y explotaciones ganaderas. 
10. Consumo de disolventes orgánicos. 
11. Tratamiento de aguas. 
12. Industria de conservación de la madera. 
3. CONCLUSIÓN 
No es necesario desde el punto de vista administrativo para el proyecto de “Rehabilitación y 
acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros” realizar 
Estudio de Impacto Ambiental o Evaluación de Incidencia Ambiental. 
Además, dado que no es una obra de nueva creación y no se crea una gran infraestructura que pueda 
perjudicar al entorno, se supone válido, si lo hubiera, el estudio de impacto ambiental del proyecto de la 
carretera actual. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente Estudio de gestión de residuos, se redacta en base al RD105/2008 que regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición y determina las obligaciones del 
productor de residuos de construcción y demolición (en adelante, RCDs), que debe incluir en el proyecto 
de ejecución de la obra un Estudio de Gestión de RCDs. 
La gestión de los residuos es un proceso complejo que se inicia con su producción, pasando por su 
almacenamiento y control en obra, transporte, entrega a gestor autorizado y, finalmente, tratamiento 
acorde a su naturaleza. 
El objetivo durante la fase de construcción es la recogida, gestión y almacenamiento de forma 
selectiva y segura de los residuos y desechos sólidos o líquidos, para evitar la contaminación de los suelos 
y de las aguas superficiales o subterráneas del ámbito de la actuación. De esta manera, se permitirá su 
traslado a plantas de reciclado o de tratamiento, y, en algunos casos, su reutilización en la propia obra. 
En el presente anejo se hace una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en los 
trabajos relacionados directamente con la obra y que deberá servir como base para la redacción del 
correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa constructora. En dicho Plan se 
desenvolverán y completarán las previsiones contenidas en este documento en función de los 
proveedores concretos y de su sistema de ejecución de la obra. 
El apartado de prescripciones técnicas define técnicamente las actuaciones necesarias para llevar a 
cabo dicha obra. Sus especificaciones concretas y sus mediciones detalladas constan en el documento 
general del Proyecto al que este Estudio complementa. 
2. AGENTES INTERVINIENTES 
2.1. IDENTIFICACIÓN 
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 
- Promotor 
- Proyectista 
- Director de Obra 
- Director de Ejecución 
2.1.1. Productor de residuos (Promotor) 
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 
- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición. 
- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 
- El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 
2.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los 
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del 
comienzo de las obras. 
2.1.3. Gestor de residuos 
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste 
será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras. 
2.2. OBLIGACIONES 
2.2.1. Producto de residuos (Promotor) 
Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 
- Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que 
la sustituya. 
- Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra 
objeto del proyecto. 
- Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que 
se generarán en la obra. 
- Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 
- Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 
de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
- Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. Está obligado a disponer 
de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente 
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación 
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 
términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 
durante los cinco años siguientes. 
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los 
residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como 
prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, 
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos. 
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a 
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes. 
2.2.2. Poseedor de residuos (Constructor) 
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real Decreto 
105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos 
de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación 
vigente en materia de residuos. 
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de 
la obra en que se produzcan. 
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha 
cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, 
de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y 
presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y 
demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes 
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión 
de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los 
cinco años siguientes. 
2.2.3. Gestor de residuos 
Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 
y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 
- En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, 
llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada 
en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea 
de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la 
identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando 
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las 
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes 
de la actividad. 
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- Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a 
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 
- Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los 
términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos 
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de 
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de 
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá, además transmitir al poseedor o 
al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 
- En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan 
este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades en 
que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya enviado 
dichos residuos a la instalación. 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
Los residuos aparecen definidos en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como “cualquier sustancia 
u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual su poseedor 
se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse”. En todo caso, tendrán esta 
consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las Instituciones 
Comunitarias. 
La legislación existente limita el concepto de RCD a los residuos codificados en la Lista Europea de 
Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, en la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Clasificación y descripción de los residuos según la Orden MAM/304/2002: 
o RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 
ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación 
urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes 
de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. 
Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de 
obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción 
de ser considerados como residuos: “Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias 
peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de 
restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización”. 
o RCDs de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector 
de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. 
Como veremos definido más adelante, son residuos no peligrosos aquellos que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Los residuos inertes, por su parte, no son 
solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son 
biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan 
los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores 
de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 
- RCD Nivel I 
 Tierras y pétreos de la excavación 
- RCD Nivel II 
o RCD de naturaleza no pétrea 
 Asfalto 
 Madera 
 Metales (incluidas sus aleaciones) 
 Plástico 
 Papel y cartón 
 Basuras 
o RCD de naturaleza pétrea 
 Arena, grava y otros áridos 
 Hormigón 
4. MEDIDAS PREVENTIVAS 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo, en las labores de demolición del firme existente. 
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 
la rotura y sus consiguientes residuos. 
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 
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- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores. 
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos. 
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 
minimización o reutilización. 
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados 
y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 
básicos. 
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 
5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
En lo que concierne a la gestión de residuos, se establece lo siguiente: 
- Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no fuesen 
sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 
- Además, de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 
ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de ésta un plan que refleje como llevará 
a cabo las obligaciones que le afecten en relación con los residuos de construcción y demolición 
que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y 
aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
- El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda gestionarlos por sí 
mismo, y sin prejuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 
su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 
- La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor deberá 
de constar en un documento fidedigno, en el que figure, por lo menos, la identificación del 
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, si procede, el número de licencia de la obra, 
la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en las dos unidades cuando sea 
posible, el tipo de residuos entregados, codificados según la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o la norma que la sustituya, y la identificación del 
gestor de las operaciones de destino. El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se 
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así 
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 
documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 
al que se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con 
la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores 
se regirá por los establecido en la Ley 22/2011, de 28 de Julio de residuos y suelos contaminados. 
- Se cumplirán las condiciones establecidas en el RD 105/2008. 
- El contratista aportará justificantes que demuestren el tratamiento y valorización de los residuos 
generados en la fase de actuaciones previas. Específicamente, se separarán y tratarán los residuos 
procedentes de la demolición del hormigón hidráulico. En fases posteriores, el contratista 
garantizará la selección y valorización de elementos de descarte, como tubos de PVC, manguitos, 
etc., que deberá separar de tierras u otros elementos inertes. Se prohíbe el relleno de zanjas y 
explanadas con elementos no inertes, fuera de las condiciones establecidas en proyecto. 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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1. MEDICIONES 
 
 CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
 
  
 0,75 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 402,30 402,30 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 151,61 151,61 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 565,30 
 
  
 565,30 
 
 CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 402,30 402,30 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 151,61 151,61 
 Cables 1 0,04 0,04 
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 
 566,05 
 
  
 566,05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                         
  
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Mezcla de hormigón, ladrillos, bloques 1 10,00 10,00 
 y materiales cerámicos  
 Materiales  pétreos (zahorra artificial) 1 402,30 402,30 
 Madera 1 0,15 0,15 
 Mezclas bituminosas 1 151,61 151,61 
 Cables 1 0,04 0,04 
 
 564,10 
 
  
 564,10 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 Envases que contienen restos de 1 0,75 0,75 
 substancias peligrosas  
 0,75 
 
  
 0,75 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 Envases de papel y cartón 1 0,60 0,60 
 Mezcla de residuos municipales 1 0,60 0,60 
 1,20 
 
  
 1,20 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                  49,27 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE  
 CÉNTIMOS  
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                               15,05 
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                           2,65 
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                               41,30 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)        145,76 
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                       49,46 
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº2 
 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 Maquinaria.............................................................. 16,48 
 Resto de obra y materiales .................................... 30,00 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 46,48 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 49,27 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del  
 mismo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 Maquinaria.............................................................. 14,12 
 Resto de obra y materiales .................................... 0,08 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 14,20 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,85 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 15,05 
 
 
CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos  
 en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y  
 residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 Suma la partida ...................................................... 2,50 
 Costes indirectos .................................  6,00% 0,15 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 2,65 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de  
 los especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por  
 gestor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra ......................................................... 0,87 
 Maquinaria.............................................................. 2,34 
 Resto de obra y materiales .................................... 35,75 
 
  
 Suma la partida ...................................................... 38,96 
 Costes indirectos .................................  6,00% 2,34 
 
  
 TOTAL PARTIDA .................................................. 41,30 
 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están  
 contaminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites  
 necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asun-  
 ción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de  
 etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contene-  
 dores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  133,60 
 
  
 Suma la partida ......................................................  137,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,25 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  145,76 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por ges-  
 tor autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo  
 hasta el punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debi-  
 damente homologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y reti-  
 rada y aportación de nuevos contenedores.  
 Mano de obra .........................................................  0,87 
 Maquinaria .............................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,75 
 
  
 Suma la partida ......................................................  46,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,46 
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La autora del proyecto 
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4. PRESUPUESTO 
 
CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS                                            
GRTE002       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO PELIGROSO                                   
 . Transporte de residuos de construcción o demolición peligrosos, asumiendo la titularidad del mismo,  
 hasta instalaciones autorizadas para su gestión.  
 0,75 49,27 36,95 
GRTE001       m3   TRANSPORTE DE RESIDUO NO PELIGROSO                                
 . Transporte de residuos de construcción o demolición no peligrosos, asumiendo la titularidad del mis-  
 mo, hasta instalaciones autorizadas para su gestión y entrega a gestor autorizado.  
 565,30 15,05 8.507,77 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS .......................................................................... 8.544,72 
 
 
 CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
GR0201             SEPARACIÓN DE RESIDUOS                                            
 M3 de Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en  
 fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-  
 duos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.  
 566,05 2,65 1.500,03 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 1.500,03 
 
 
 CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS                                           
GREL020       m3   ELIMINACIÓN OTROS RCD (LER 170904)                                
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de construcción y demolición mezclados, y distintos de los  
 especificados en los códigos LER 170901, 170902 y 170903, con código LER 170904, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 564,10 41,30 23.297,33 
GREL030       m3   ELIMINACIÓN ENVASES C/SUSTANCIAS PELIGROSAS (LER 150110*)         
 . de Gestión (Eliminación) de residuos de envases que contienen restos de substancias o están con-  
 taminadas por éstas, con código LER 150110*, por gestor autorizado, incluyendo: trámites necesa-  
 rios para la realización del seguimiento del residuo hasta el punto de destino final, asunción de titulari-  
 dad del residuo, aportación de recipientes debidamente homologados, aportación de etiquetas normali-  
 zadas de caracterización del residuo y retirada y aportación de nuevos contenedores.  
 0,75 145,76 109,32 
GREL040       m3   ELIMINACIÓN RSU O ASIMILABLES (LER 200301)                        
 . de Gestión (Eliminación) de mezcla de residuos municipales, con código LER 200301, por gestor  
 autorizado, incluyendo: trámites necesarios para la realización del seguimiento del residuo hasta el  
 punto de destino final, asunción de titularidad del residuo, aportación de recipientes debidamente ho-  
 mologados, aportación de etiquetas normalizadas de caracterización del residuo y retirada y aporta-  
 ción de nuevos contenedores.  
 1,20 49,46 59,35 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO 06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS ........................................................................... 23.466,00 
 
  
 TOTAL ......................................................................................................................................................... 33.510,75 
 
 
 
 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
 
 
 
 
 
 
06.1 TRANSPORTE DE RESIDUOS ......................................................................................  8.544,72 25,50 
06.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  1.500,03 4,48 
06.3 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................  23.466,00 70,03 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 33.510,75 
13,00 % Gastos generales  .............................. 4.356,40 
6,00 % Beneficio industrial  .............................. 2.010,65 
 
SUMA DE G.G. y B.I. 6.367,05 
21,00 % I.V.A.  ..................................................... 8.374,34 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.252,14 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 48.252,14 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 
 
 
 
A Coruña, octubre 2017 
La autora del proyecto 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se presentará el plan de obra propuesto, indicándose las previsiones de 
desarrollo de los diferentes trabajos, así como la inversión mensual necesaria. 
Para elaborar este plan de obra se ha tenido en cuenta el orden lógico de los trabajos, así como el 
tiempo necesario para su ejecución. 
El programa de trabajos propuesto tiene carácter meramente indicativo, no resulta vinculante para 
el Contratista. Éste puede presentar en cualquier caso su programa de trabajos que se adapte con mayor 
precisión a los métodos constructivos a emplear y a la maquinaria y medios auxiliares de los que disponga 
para la ejecución de las obras. 
Se cumple de este modo con lo dispuesto en el apartado e) del artículo 123 del Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, el cual establece que "los programas de obras deberán comprender un programa de 
desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y 
coste." 
2. PLAN DE OBRA 
El plazo estimado para completar los trabajos es de CATORCE MESES (14) meses, plazo que, como se 
ha explicado anteriormente, es orientativo.  
Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar y, en segundo 
lugar, se tiene en cuenta una composición de equipos de maquinaria que se consideran idóneos para la 
ejecución de las distintas unidades de obra. De acuerdo con las características de las máquinas que 
componen los citados equipos se han deducido unos rendimientos ideales en condiciones normales de 
trabajo. Por último, teniendo en cuenta las horas de utilización anual de las máquinas que se deducen de 
la publicación de “Método de cálculo para la obtención del coste de maquinaria en obras de carreteras”, 
se consideran para cada equipo un determinado número de días de utilización al mes. 
Como consecuencia de todo lo anterior, se determinan el número de equipos necesarios de cada tipo 
para la ejecución de las actividades consideradas, lo que sirve de base para la ejecución del programa de 
barras a lo largo del período que se ha considerado adecuado y suficiente para la realización de las obras. 
PRIMEROS DÍAS 
Se habrá de realizar la acometida eléctrica y el establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las 
pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, que serán aplicables durante toda la obra. 
PRIMER MES 
Se propone realizar el desbroce y despeje del terreno, incluyendo también el inicio de las demoliciones 
necesarias, llevándose la tierra vegetal a acopio o vertedero. 
En el primer mes será necesario además comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por las 
obras, que deberá mantenerse a lo largo de toda la duración de la obra. También ateniéndose a las pautas 
que marque el Estudio de Seguridad y Salud. 
SEGUNDO A SÉPTIMO MES 
El segundo mes comenzará el movimiento de tierras llevando a cabo las explanaciones. El mantenimiento 
y desvíos del tráfico, así como la señalización de las obras no terminarán hasta que el firme de la nueva 
carretera esté terminado y el tráfico existente recupere su normalidad. 
SÉPTIMO MES Y POSTERIORES 
Las capas granulares no se comenzarán a ejecutar hasta estar comenzado suficientemente el 
saneamiento de pluviales allí donde coincidan, mientras que la puesta en obra de las mezclas bituminosas 
comienza cuando se esté terminando la base granular. Las cunetas se construirán en la medida que se 
avanza con la traza. 
La señalización horizontal (marcas viales) no podrá comenzar hasta que se el paquete del firme esté 
prácticamente finalizado, al igual que las labores de señalización vertical, e iluminación. 
El mobiliario, se empezará a colocar cuando esté a punto de terminar la extensión del paquete de firmes. 
La seguridad y salud en la construcción y la gestión de residuos se mantendrán durante toda la obra y los 
últimos dos meses se dedicarán a la limpieza. 
A continuación, se expone el plan de obra en un diagrama de GRANTT, en función de lo consultado en 
otros proyectos y de los rendimientos normales que tienen las actividades cuando se llevan a cabo. 
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   MESES 
ACTIVIDADES IMPORTE % P.E.M. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TRABAJOS PREVIOS 159.992,96 € 7,14 31.998,59 € 31.998,59 € 31.998,59 € 31.998,59 € 31.998,59 €          
MOVIMIENTO DE TIERRAS 686.636,15 € 30,66  114.439,36 € 114.439,36 € 114.439,36 € 114.439,36 € 114.439,36 € 114.439,36 €        
RED DE DRENAJE 106.349,22 € 4,75       26.587,31 € 26.587,31 € 26.587,31 € 26.587,31 €     
PAVIMENTACIÓN 1.037.529,75 € 46,33       172.921,63 € 172.921,63 € 172.921,63 € 172.921,63 € 172.921,63 € 172.921,63 €   
ALUMBRADO 36.968,40 € 1,65            36.968,40 €   
MOBILIARIO URBANO 20.843,00 € 0,93            10.421,50 € 10.421,50 €  
VALLA DE SEPARACIÓN 36.222,86 € 1,62            36.222,86 €   
SEÑALIZACIÓN 50.795,82 € 2,27            25.397,91 € 25.397,91 €  
SEGURIDAD Y SALUD 51.847,56 € 2,32 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 3.703,40 € 
GESTIÓN DE RESIDUOS 35.521,40 € 1,59 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 2.537,24 € 
OTROS (Limpieza) 16.763,14 € 0,75             8.381,57 € 8.381,57 € 
P.E.M. Mensual   38.239,23 € 152.678,59 € 152.678,59 € 152.678,59 € 152.678,59 € 120.680,00 € 320.188,93 € 205.749,57 € 205.749,57 € 205.749,57 € 179.162,27 € 288.172,94 € 50.441,62 € 14.622,21 € 
P.E.M. Acumulado   38.239,23 € 190.917,82 € 343.596,41 € 496.275,00 € 648.953,59 € 769.633,59 € 1.089.822,52 € 1.295.572,09 € 1.501.321,66 € 1.707.071,23 € 1.886.233,50 € 2.174.406,43 € 2.224.848,05 € 2.239.470,26 € 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con el objeto de dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 27/7/68) se 
redacta el presente anejo donde se justifica el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros 
de Precios del Documento Nº: Presupuesto. 
De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este anejo de justificación de precios no tiene carácter 
contractual. 
Se presentan los cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales, obteniéndose el coste directo de 
las distintas unidades. Posteriormente se añade el coste indirecto para obtener el precio unitario final. 
2. PRECIOS ELEMENTALES 
2.1. COSTES DIRECTOS 
- La mano de obra con sus pluses, cargos y seguros sociales que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad o 
que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos del personal, 
combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la 
maquinaria. 
2.1.1. Mano de obra 
Para el cálculo del coste de la mano de obra se ha tenido en cuenta el Convenio Colectivo de Trabajo para 
el sector de la Construcción, Obras Públicas y Oficios auxiliares de la provincia de Ourense, publicado en 
el Boletín Oficial de la provincia de Ourense y las actuales bases de cotización de la Seguridad Social y la 
legislación laboral vigente. 
La determinación de los costes por hora trabajada se ha conseguido mediante la aplicación de la fórmula 
siguiente: 
Coste hora trabajada = (Coste empresarial anual)/(horas trabajadas al año) En dicha ecuación el coste 
anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral incluyendo no sólo las 
retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también las cargas sociales que 
por cada trabajador tiene que abonar la empresa. Las retribuciones a percibir por los trabajadores, 
establecidas en el Convenio Colectivo para las industrias del sector de la Construcción, Obras Públicas y 
Oficios Auxiliares de la provincia, son las relacionadas en el cuadro que figura en el anejo de Justificación 
de Precios. 
Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa, se han 
evaluado siguiendo lo dispuesto por la última de las Órdenes Ministeriales para el cálculo de los costes 
horarios: 
C = A x (1+k) + B 
o A = Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización al régimen general de la Seguridad Social y Formación Profesional), en €/h. 
o B = Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando 
compuesta de indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de 
la actividad laboral, gastos de transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, 
etc. Es decir, recoge los pluses de convenios colectivos, ordenanza laboral, normas de 
obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias en €/h. 
o k = Tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa 
como consecuencia de gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, 
desempleo, Formación Profesional, etc. 
 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por Orden Ministerial. El 
valor del coeficiente k en estos momentos es de 0.40. 
Se consideran 1736 horas trabajadas al año, según el calendario laboral vigente. En las tablas que se 
adjuntan a continuación se muestra el coste de la mano de obra de cada categoría laboral, calculado 
según el procedimiento explicado en este apartado. 
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De este modo podremos decir que para el cálculo de cada uno de nuestros operarios al darse el caso de 
un convenio que estudia el cobro mensualmente, se obtiene del siguiente modo: 
 
2.1.2. Maquinaria 
Los costes de la maquinaria se han obtenido de diversas bases de datos creados específicamente para el 
mundo de la construcción. En ellas se ha seguido el método de cálculo establecido en el Manual de Costes 
de Maquinaria elaborado por el SEOPANATEMCOP. 
El mencionado método establece que el coste horario total de una máquina se obtiene como suma de: 
- Coste intrínseco: se define como el proporcional al valor de la máquina y está formado por: 
o Interés 
o Seguros y otros gastos fijos 
o Reposición del capital invertido: se considera que debe ser recuperado en parte por el 
tiempo de disposición (la debida a pérdida de valor por obsolescencia) y el resto por 
tiempo de funcionamiento. 
o Reparaciones generales y conservación. 
- Coste complementario: no depende del valor de la máquina, aunque depende de ciertas 
características de la misma, y está constituido por: 
o Mano de obra, de manejo y conservación de la máquina 
o Consumos 
2.1.3. Materiales 
Los costes de los materiales a pie de obra con sus posibles mermas o roturas inevitables se extraerán de 
la información contenida en diferentes Bases de Datos de la Construcción, debidamente actualizadas, 
que se han empleado para la redacción del presente proyecto. 
2.2. COSTES INDIRECTOS 
Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables 
a unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. Los gastos correspondientes a los Costes 
Indirectos se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra. 
El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera: 
- Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…). 
- Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado…). 
- Costes imprevistos. 
Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 
del Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de junio de 1968 del Ministerio 
de Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 
Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes 
indirectos y directos y otra de imprevistos. 
Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 
 
siendo: 
 P: precios de ejecución material en euros. 
 K =K1+ K2 
 CD: Costes directos. 
 El primer sumando de K se calcula mediante la fórmula siguiente: 
 
 CI Costes indirectos 
 Maximo valor de K1=5% 
El segundo sumando K2 relativo a los costes de ensayos de materiales, pruebas de carga e imprevistos, 
se fija en el 1% para obra terrestre, conforme el Artículo 12 de la citada Orden de 12 de junio de 1968. 
La norma general, que será la que se adopte en este proyecto, es tomar el mayor valor posible de ambos 
coeficientes, por lo tanto: 
K = K1 + K2 = 6% 
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APÉNDICE 1: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS    
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1. PRECIOS UNITARIOS 
1.1. MANO DE OBRA 
O01OA020      1.552,167 h.   Capataz                                                          17,63 25.469,72 
O01OB200      252,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 3.780,00 
P001005       1.382,155 H.   ENCARGADO                                                        12,53 17.318,41 
P001010       6.896,483H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 90.378,42 
P001019       218,425 H.   PEON ESPECIALIZADO                                               11,49 2.509,70 
P001020       6.830,518 H.   PEON                                                             11,22 81.206,55 
U01AA008      494,089 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 7.579,33 
U01AA009                18.250,00 Hr  Ayudante                                                         13,76 273.66 
U01AA010      1.658,070 Hr   Peón especializado                                               14,56 24.141,50 
U01AA011      2.804,707 Hr   Peón suelto                                                      14,41 40.415,82 
U01AA015      644,568 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 9.539,61 
U01FR011      3,750 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 41,25 
U01FR013      3,750 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 39,38 
U39BF108      12,012 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 125,53 
  
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  302.818,86 
 
1.2. MATERIALES 
P003009       48,428 T    ARENA SILICEA 0-5MM TRITUR.Y LAVADA                              5,41 262,00 
P003046       480,535 M3   GRAVA                                                            3,75 1.802,01 
P004013       10,207 T    CEMENTO CEM II/B-V 32.5R GRANEL                                  110,46 1.127,44 
P004390       262,110 M3   AGUA                                                             0,36 94,36 
P006013       217,166 M3   TABLA MADERA PINO 15X5 CM.                                       125,01 27.147,92 
P010001       92.598,080 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS                       0,60 55.558,85 
P017087       4.343,320 M2   ADOQUIN GRANITO GRIS MONDARIZ 20X10X8 RUSTICO                    18,00 78.179,76 
P01AJM030     906,818 m3   Mármol machacado paseos color                                    115,00 104.284,12 
P01DW090      294,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 226,38 
P030100.01    24,098 m³   Agua                                                             0,56 13,50 
P030301.15    99,406 t    Arena para hormigones                                            6,25 621,29 
P030301.16    198,812 t    Grava/Gravilla para hormigones                                   6,09 1.210,76 
P030401.04    54,974 t    Cemento tipo CEM I 32.5                                          72,50 3.985,64 
P030406.12    35,408 T    Emulsión ECR-1                                                   170,92 6.051,97 
P030602.81    3.765,370 m²   Traviesas barrera metalica revestida                             4,98 18.751,54 
P060100.01    941,343 Ud   Poste metálico galv. y revestido                                 4,00 3.765,37 
P16AF160      252,000 ud   Bolardo solar monocristalino                                     110,27 27.788,04 
P16CE020      252,000 ud   Lámp. 16 Leds CREE                                               12,36 3.114,72 
P29MAA222     14,000 ud   Mesa madera con bancos                                           351,47 4.920,58 
U04AA001      5,864 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 143,67 
U04AA101      23,065 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 376,65 
U04AF120      1.248,451 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 45.193,93 
U04AF150      46,129 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 1.434,62 
U04CA001      14,163 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 1.532,48 
U04JA101      6,240 M3   Mortero M-450                                                    44,50 277,68 
U04MA210      12,012 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 939,70 
U04MA310      5,380 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 315,05 
U04MA513      240,398 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 59,36 14.270,00 
U04PY001      6,962 M3   Agua                                                             1,44 10,03 
U04PY002      566,762 Lt   Agua destilada                                                   0,10 56,68 
U04QA005      362,580 M2   Geotextil Sika Geotex PP 120                                     0,79 286,44 
U05AI010      725,160 Ml   Tuberia drenaje PVC D=110 mm.                                    2,39 1.733,13 
U05DC001      3,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 63,66 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
U05DC020      4,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 34,72 
U06GD010      79,900 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 80,70 
U10DA001      2.914,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 320,54 
U37CE005      464,630 Ml   Bordillo hormigón recto 15x30                                    4,90 2.276,69 
U37LA305      7,000 Ud   Banco madera de L= 2.00 m                                        251,99 1.763,93 
U37LA505      14,000 Ud   ESTRUCTURA SOMBRA                                                603,78 8.452,92 
U37LE001      1,000 Ud   Fuente fundic.                                                   470,05 470,05 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U37WC011      850,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=160 mm.                                      1,42 1.207,00 
U37WC012      24,970 Ml   Tubo ranurado PVC D=315 mm.                                      1,94 48,44 
U37WC013      1.650,020 Ml   Tubo ranurado PVC D=200 mm.                                      2,57 4.240,55 
U37WC015      324,920 Ml   Tubo ranurado PVC D=250 mm.                                      7,21 2.342,67 
U39BF101      12,012 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 93,57 
U39CC015      7.934,661 Tm   Arido 0/5 en obra                                                14,80 117.432,98 
U39CE002      12.786,965 M3   Zahorra artificial                                               14,00 179.017,51 
U39CQ002      8.423,620 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 80.866,75 
U39DA001      84,980 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 25.748,99 
U39DA002      135,968 Tm   Betún asfáltico B 70/100                                         294,00 39.974,50 
U39DA0021     203,951 Tm   Betún asfáltico                                                  221,35 45.144,56 
U39DE003      7,082 Tm   Ligante emulsión ECR-0                                           165,00 1.168,48 
U39DE005      82,137 Tm   Emulsión resina acrílica coloreada                               175,00 14.373,91 
U39FD002      156,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 3.120,00 
U39GA001      274,900 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=125mm                                    3,60 989,64 
U39GA003      25,020 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=800mm                                    5,05 126,35 
U39SA101      288,288 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 3.600,72 
U39VA002      8.900,995 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 17.801,99 
U39VF002      16,000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 2                            134,98 2.159,68 
U39VF061      10,000 Ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 2                                149,66 1.496,60 
U39VF071      14,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135,46 1.896,44 
U39VF080      2,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 109,60 
U39VM003      146,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 1.096,46 
U39VZ001      5.933,997 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 5.934,00 
 
  
 Grupo U39 ................................  542.152,73 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  968.997,51 
 
1.3. MAQUINARIA 
M020301.21    22,592 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6 t                                56,30 1.271,94 
M020301.40    35,408 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 6.000 l.                                  73,27 2.594,36 
M020305.01    15,061 h    Camión hormigonera 6 m3                                          65,95 993,30 
M020401.01    2,259 h    Central de hormigonado 60 m³/h                                   65,23 147,37 
M020503.01    35,408 h    Barredora                                                        40,26 1.425,53 
M05PC020      89,652 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 3.754,64 
M07CB020      89,652 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 3.596,86 
M07N060       8.965,244 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 7.351,50 
M08CA110      806,710 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 24.314,24 
M08NM010      1.001,129 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 57.895,26 
M08RN040      768,926 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 46.773,76 
M08RT030      52,898 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,12 2.122,26 
P002015       1.111,177 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 270 CV                                        84,14 93.494,43 
P002023       4.629,904 H.   CAMION BASCULANTE DE 20TN.                                       33,66 155.842,57 
P002035       43,685 H.   CAMION DE RIEGO                                                  17,66 771,48 
P002065       185,196 H.   COMPRESOR MOVIL DE 25 M3/min.                                    25,18 4.663,24 
P002115       8,687 H.   HORMIGONERA DE 250 LITROS                                        3,25 28,23 
P002153       43,685 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 1.444,23 
P002166       555,588 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 26.145,99 
P002167       555,588 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,2.7M3                                    43,87 24.373,67 
P002188       1.087,089 H.   PISON COMPACT.MANUAL RANA 33CM                                   2,10 2.282,89 
P002194       131,055 H.   RODILLO VIBRAT.APISONADOR                                        25,24 3.307,83 
U02AA001      38,292 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 1.589,12 
U02AK001      1,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 4,00 
U02FA001      90,240 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 1.985,27 
U02JA003      554,328 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 18.847,17 
U02LA201      19,621 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 25,51 
U39AA002      3.082,093 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 78.932,39 
U39AB002      283,381 Hr   Pala cargadora sobre neumátic                                    38,00 10.768,47 
U39AC006      222,382 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 3.335,73 
U39AC007      150,485 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 4.815,52 
U39AE001      150,485 Hr   Compactador tandem                                               24,00 3.611,64 
U39AG001      186,772 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 1.307,41 
U39AG005      70,801 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 991,22 
U39AH003      21,000 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 231,00 
U39AH024      2.691,681 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 47.104,41 
U39AH025      672,038 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 15.880,25 
U39AH027      127,470 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 4.588,91 
U39AI003      283,381 Hr   Extend. Mezcladora lechada bit.                                  61,00 17.286,23 
U39AI008      150,485 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 6.169,89 
U39AI012      111,191 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 4.467,65 
U39AL005      283,381 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 5.100,85 
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U39AM005      70,801 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 1.840,84 
U39AM007      30,097 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 902,91 
U39AP001      163,553 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 1.046,74 
U39AP005      23,219 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 167,18 
U39BK205      150,485 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 32.504,76 
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................  728.103,52 
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2. PRECIOS DESCOMPUESTOS 
CAPÍTULO 01. TRABAJOS PREVIOS                                                  
U01BD010      m2   DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm                              
 m2. Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad de 10  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          17,63 0,04 
M08NM010      0,002 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,12 
M05PC020      0,001 h.   Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3                              41,88 0,04 
M07CB020      0,001 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      40,12 0,04 
M07N060       0,100 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,82 0,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36AA025      m2   LEVANTADO A MÁQ.  HORMIGÓN                                        
 m2. Levantado por medios mecánicos de pavimento de hormigón, incluso retirada y carga de productos, con  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U02AA001      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 200                                      41,50 2,08 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 2,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38AD014      m2   DEMO PAV MEZCLA BITUMINOSA                                        
 m2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 50 cm. de espesor, por medios mecánicos incluso  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39AA002      0,100 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 2,56 
U39AH024      0,100 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 1,75 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 5,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02. MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
E003010       m3   EXCAVAC.EN DESMONTE NO CLASIFICADO.                               
 m3. Excavación no clasificada en desmonte, en la parte en donde se van a implementar las nuevas aceras.  
P010001       1,000 M3   CANON DE VERTEDERO PRODUCTOS NO PELIGROSOS            0,60 0,60 
P002023       0,050 H.   CAMION BASCULANTE DE 20TN.                                       33,66 1,68 
P002015       0,012 H.   BULLDOZER S/ORUGAS 270 CV                                        84,14 1,01 
P002166       0,006 H.   PALA CARGADORA S/ORUGAS 2 M3                                     47,06 0,28 
P002167       0,006 H.   PALA CARGADORA S/NEUMAT,2.7M3                                    43,87 0,26 
P002065       0,002 H.   COMPRESOR MOVIL DE 25 M3/min.                                    25,18 0,05 
P001020       0,030 H.   PEON                                                             11,22 0,34 
P001010       0,030 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 0,37 
P001005       0,010 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,13 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 4,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS 
  
U01TS051      m3   TERRAPLÉN DE LA EXCAVACIÓN                                        
 m3.Terraplén con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compactación, rasanteo de  
O01OA020      0,012 h.   Capataz                                                          17,63 0,21 
O01OA070      0,012 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,18 
M08NM010      0,010 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,58 
M08CA110      0,010 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,30 
M08RN040      0,010 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         60,83 0,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,88 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,11 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D02VK301      m3   TRANSP. TIERRAS < 10 KM. CARG. MEC.                               
 m3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10 Km., en ca-  
A03CA005      0,014 Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                 54,90 0,77 
A03FB010      0,086 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       69,16 5,95 
 
  
 Suma la partida .................................................................  6,72 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,40 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D38AP010      m3   EXCAV/TTE, TIERRA M/MECANICOS                                     
 m3. Excavación en tierra por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar de empleo.  
U01AA006      0,010 Hr   Capataz                                                          13,42 0,13 
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,14 
U39AA002      0,020 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 0,51 
U39AH025      0,010 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 0,24 
 
  
 Suma la partida .................................................................  1,02 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,06 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
D38AP028      M3   EXCAV/TTE.ZANJA BLANDO M/MECA.                                    
 M3. Excavación en zanja en terreno blando por medios mecánicos, incluso carga, descarga y transporte de pro-  
U39AA002      0,090 Hr   Retroexcavadora neumáticos                                       25,61 2,30 
U39AH024      0,040 Hr   Camión basculante 125cv                                          17,50 0,70 
 
  
 Suma la partida .................................................................  3,00 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03. PAVIMENTACIÓN                                                     
D38GJ310      M3   MB  AC 16 surf 60/70 D ,I/ BETÚN, FILLER Y R. IMPRIMAC. APARC.    
 m3. Mezcla bituminosa en caliente AC16 surf 60/70 D  (antiguamente conocida como tipo D-12), incluso betún, filler  
D             0,017 Hr   Capataz                                                          13,42 0,23 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,34 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,98 
U39CQ002      0,950 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,12 
U39DA001      0,048 T    Betún asfáltico B 60/70                                          303,00 14,54 
U39DE003      0,004 Tm   Ligante emulsión ECR-0                                           165,00 0,66 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AM007      0,017 Hr   Cuba de riego de ligantes                                        30,00 0,51 
U39AH027      0,012 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,43 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 33,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,99 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D38GG230      M2   LECHADA BITUMINOSA COLOR VERDE                                    
 m2. Lechada en color con una dotación de 6 Kg/m2, árido silíceo A0/5 y emulsión de resina acrílica pigmentada,,  
D             0,001 Hr   Capataz                                                          13,42 0,01 
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,01 
U39DE005      0,001 Tm   Emulsión resina acrílica coloreada                               175,00 0,18 
U39CC015      0,700 Tm   Arido 0/5 en obra                                                14,80 10,36 
U04PY002      0,050 Lt   Agua destilada                                                   0,10 0,01 
U39AI003      0,025 Hr   Extend. Mezcladora lechada bit.                                  61,00 1,53 
U39AB002      0,025 Hr   Pala cargadora sobre neumátic                                    38,00 0,95 
U39AL005      0,025 Hr   Camión cisterna/agua 140 cv                                      18,00 0,45 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 13,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D38GJ405      M3   MB AC 22 bin S  I/BETÚN Y FILLER                                  
 m3. Mezcla bituminosa en caliente AC 22 bin S 70/100 G , incluso betún, filler , para ser ejecutada en capsa de  
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          13,42 0,23 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,34 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,98 
U39CQ002      0,952 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,14 
U39DA002      0,048 Tm   Betún asfáltico B 70/100                                         294,00 14,11 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,015 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,54 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 31,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 33,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
D38GJ4065     M3   MB  AC 32 BASE S                                                  
 m3. Mezcla bituminosa en caliente AC 32 base 70/100 G , incluso betún, filler , para ser ejecutada en capsa de ba-  
U01AA006      0,017 Hr   Capataz                                                          13,42 0,23 
U01AA007      0,083 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,34 
U01AA010      0,067 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,98 
U39CQ002      0,952 T    Arido silíceo mezclas bitum.                                     9,60 9,14 
U39DA0021     0,048 Tm   Betún asfáltico                                                  221,35 10,62 
U39BK205      0,017 Hr   Planta asfáltica en caliente                                     216,00 3,67 
U39AI008      0,017 Hr   Extendedora aglomerado                                           41,00 0,70 
U39AE001      0,017 Hr   Compactador tandem                                               24,00 0,41 
U39AC007      0,017 Hr   Compactador neumát.autp.100cv                                    32,00 0,54 
U39AH027      0,015 Hr   Camión bañera de 25 tm.                                          36,00 0,54 
 
  
 Suma la partida .................................................................  28,17 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
D38GG230A     M2   EMULSIÓN ECL-1 IMPRIMACIÓN                                        
 . Emulsión tipo ECL-1 en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          13,42 0,01 
U01AA011      0,001 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,01 
U39AM005      0,001 Hr   Camión bituminador 130 cv                                        26,00 0,03 
U39AG005      0,001 Hr   Barredora autopropulsada                                         14,00 0,01 
U39DE005      0,001 Tm   Emulsión resina acrílica coloreada                               175,00 0,18 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,24 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
E0531.002     M2   EMULSIÓN ECR-1 ADHERENCIA                                         
 m2. De emulsión asfáltica tipo ECR-1 empleada en riegos de adherencia, totalmente colocada.  
O010000.01    0,001 h    Capataz                                                          13,42 0,01 
O010000.06    0,001 h    Peón ordinario                                                   12,61 0,01 
M020301.40    0,001 h    Cam.cist.bitum.c/lanza 6.000 l.                                  73,27 0,07 
M020503.01    0,001 h    Barredora                                                        40,26 0,04 
P030406.12    0,001 T    Emulsión ECR-1                                                   170,92 0,17 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36CE015      Ml   BORDILLO HORM.RECTO 15x30 CM.                                     
 ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x30 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de  
U01AA010      0,229 Hr   Peón especializado                                               14,56 3,33 
A01JF006      0,001 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81,37 0,08 
U37CE005      1,000 Ml   Bordillo hormigón recto 15x30                                    4,90 4,90 
A02FA513      0,050 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                    59,36 2,97 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
U04VA150      m2   PAV. TIPO ARIPAQ                                                  
 Pavimento terrizo tipo Aripaq de 5 cm de espesor, de color, sobre firme terrizo existente no considerado en el pre-  
 sente precio, i/rasanteo previo, extendido, perfilado de bordes, humectación, apisonado y limpieza, terminado.  
O01OA070      0,016 h.   Peón ordinario                                                   15,35 0,25 
M08NM010      0,007 h.   Motoniveladora de 135 CV                                         57,83 0,40 
M08RT030      0,007 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t.                         40,12 0,28 
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M08CA110      0,005 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,14 0,15 
P01AJM030     0,120 m3   Mármol machacado paseos color                                    115,00 13,80 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 14,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,89 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
E011033       M2   ADOQUIN  RECTANGULAR DE HORMIGÓN 10x20x8                          
 m2. PAVIMENTO DE ADOQUIN DE HORMIGÓN GRIS MONDARIZ DE DIMENSIONES 0.20X0.10X0.08M, COLO-  
 CADOS SOBRE CAPA REGULARIZADORA DE MORTERO SECO DE ARENA CEMENTO DE 8CM DE ESPE-  
 SOR, APOYADO SOBRE UNA BASE DE HORMIGON HM-20 INCLUSO ENCOFRADOS PERDIDOS LATERALES,  
P006013       0,050 M3   TABLA MADERA PINO 15X5 CM.                                       125,01 6,25 
E001050       0,005 M/3  MORTERO SECO ARENA-CEMENTO 1:4                                   69,77 0,35 
P017087       1,000 M2   ADOQUIN GRANITO GRIS MONDARIZ 20X10X8 RUSTICO            18,00 18,00 
P002188       0,200 H.   PISON COMPACT.MANUAL RANA 33CM                                   2,10 0,42 
P001020       0,600 H.   PEON                                                             11,22 6,73 
P001010       0,600 H.   OFICIAL PRIMERA                                                  12,27 7,36 
P001005       0,100 H.   ENCARGADO                                                        12,53 1,25 
A02FA513      0,050 M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                    59,36 2,97 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 43,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,60 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E011240       M2   PAVIM. GRAVILLA (2-4cm)                                           
 m2. PAVIMENTO DE GRAVA de 10cm, EXTENDIDO Y PERFILADO CON MOTONIVELADORA, HUMECTADO Y  
P002035       0,100 H.   CAMION DE RIEGO                                                  17,66 1,77 
P002194       0,300 H.   RODILLO VIBRAT.APISONADOR                                        25,24 7,57 
P002188       0,500 H.   PISON COMPACT.MANUAL RANA 33CM                                   2,10 1,05 
P002153       0,100 H.   MOTONIVELADORA DE 100 CV.                                        33,06 3,31 
P004390       0,600 M3   AGUA                                                             0,36 0,22 
P003046       1,100 M3   GRAVA                                                            3,75 4,13 
P001019       0,500 H.   PEON ESPECIALIZADO                                               11,49 5,75 
P001020       0,500 H.   PEON                                                             11,22 5,61 
P001005       0,050 H.   ENCARGADO                                                        12,53 0,63 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 30,04 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,80 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,84 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D38GA115      M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 m3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
U01AA006      0,005 Hr   Capataz                                                          13,42 0,07 
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,72 
U39CE002      1,150 M3   Zahorra artificial                                               14,00 16,10 
U39AI012      0,010 Hr   Equipo extend.base,sub-bases                                     40,18 0,40 
U39AH025      0,060 Hr   Camión bañera 200 cv                                             23,63 1,42 
U39AC006      0,020 Hr   Compactador neumát.autp. 60cv                                    15,00 0,30 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO 04. RED DE DRENAJE                                                    
D38CI025      Ud   SUMIDERO 75x60x70   CM. F. LADRILLO                               
 Ud. Sumidero de 0.75x0.60x0.70 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición, totalmente ter-  
U04MA210      0,077 M3   Hormigón HM-12,5/P/40 central                                    78,23 6,02 
U39BF101      0,077 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 0,60 
U39BF108      0,077 M3   Colocación hormig. en alzados                                    10,45 0,80 
U39SA101      1,848 M2   Fabr.ladri.perfo.7cm 1/2 pie                                     12,49 23,08 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
U39FD002      1,000 Ud   Reji.fundic.sumid.60x40x5 cm                                     20,00 20,00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  52,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 3,14 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/solera de hormigón  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  16,17 56,60 
U01AA010      7,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 101,92 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 14,18 
A01JF006      0,100 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81,37 8,14 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              113,86 0,46 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             1,01 1,72 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,11 6,82 
 
  
 Suma la partida .................................................................  189,84 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
D03DI020      Ud   ENCHUFE RED SANEAMIENTO                                           
 Ud. Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura de este desde el exterior con martillo compresor  
 hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso y bruñido con mortero de  
 cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a borde de excavación y medidas de suguridad.Sin in-  
U01AA007      2,000 Hr   Oficial primera                                                  16,17 32,34 
U01AA010      3,500 Hr   Peón especializado                                               14,56 50,96 
U02AK001      1,000 Hr   Martillo compresor 2.000 l/min                                   4,00 4,00 
 
  
 Suma la partida .................................................................  87,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 5,24 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D36UA010      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 2,1 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 2,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-200  
 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, incluso se-  
U01AA502      1,600 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 59,38 
U05DC001      3,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 63,66 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      4,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 34,72 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,016 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        81,37 1,30 
U37OE001      0,120 Hr   Grua automovil                                                   24,05 2,89 
 
  
 Suma la partida .................................................................  228,58 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 13,71 
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 TOTAL PARTIDA ............................................................. 242,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
 
D03AI101      Ml   TUBO DRENAJE PVC D=110 mm.                                        
 Ml. Tubería de drenaje de PVC ranurada  de 110mm. de diámetro,color amarillo, colocado sobre solera de hormi-  
 gón HM-20 N/mm2, incluso p.p. de geotextil Sika Geotex PP 120, según según CTE/DB-HS 1.  
U01AA007      0,150 Hr   Oficial primera                                                  16,17 2,43 
U01AA010      0,150 Hr   Peón especializado                                               14,56 2,18 
A02AA510      0,040 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 4,73 
U05AI010      1,000 Ml   Tuberia drenaje PVC D=110 mm.                                    2,39 2,39 
U04QA005      0,500 M2   Geotextil Sika Geotex PP 120                                     0,79 0,40 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 12,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36WC008      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 160 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=160 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA502      0,140 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 5,20 
U37WC011      1,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=160 mm.                                      1,42 1,42 
U04AF120      0,360 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 13,03 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 19,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,18 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D38CV010      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 125 mm.                                       
 Ml. Tubería drenaje PVC D=125 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
U01AA006      0,050 Hr   Capataz                                                          13,42 0,67 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,251 Hr   Peón suelto                                                      14,41 3,62 
U39GA001      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=125mm                                    3,60 3,60 
U04AF120      0,300 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 10,86 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 20,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36WC010      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 315 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=315 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA502      0,180 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 6,68 
U37WC012      1,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=315 mm.                                      1,94 1,94 
U04AF120      0,400 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 14,48 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 23,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,39 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36WC015      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 250 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=250 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA502      0,120 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 4,45 
U37WC015      1,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=250 mm.                                      7,21 7,21 
U04AF120      0,300 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 10,86 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,52 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,35 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
D36WC013      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 200 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=200 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA502      0,200 Hr   Cuadrilla B                                                      37,11 7,42 
U37WC013      1,000 Ml   Tubo ranurado PVC D=200 mm.                                      2,57 2,57 
U04AF120      0,450 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 16,29 
 
  
 Suma la partida .................................................................  26,28 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,58 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D38CV030      Ml   TUBO DRENAJE PVC D= 800 mm.                                       
 Ml. Canalización para drenaje de PVC ranurada OLTFLEX de SAENGER de D=800 mm., color amarillo, incluso re-  
U01AA007      0,111 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,79 
U01AA011      0,111 Hr   Peón suelto                                                      14,41 1,60 
U39GA003      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=800mm                                    5,05 5,05 
U04AF120      0,400 M3   Gravilla silícea 2/5 machaqu.                                    36,20 14,48 
 
  
 Suma la partida .................................................................  22,92 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 1,38 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05. ALUMBRADO                                                         
U11RL160      ud   FAROL VILLA 735x440 VSAP 100 W.                                   
 Bolardo solar monocristalino para lámpara de 16 Led CREE de dimensiones ø 14.99cm x 58.09cm de aluminio ex-  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 15,00 
P16AF160      1,000 ud   Bolardo solar monocristalino                                     110,27 110,27 
P16CE020      1,000 ud   Lámp. 16 Leds CREE                                               12,36 12,36 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 138,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,30 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 146,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 
CAPÍTULO 06. MOBILIARIO URBANO                                                 
D36LA305      Ud   BANCO DE MADERA DE 200CM                                          
 Ud. Suministro y colocación de banco de madera barnizada de 2.00 m de longitud, estructura y patas de fundición,  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      37,14 9,29 
U37LA305      1,000 Ud   Banco madera de L= 2.00 m                                        251,99 251,99 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 261,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 276,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36LP520      Ud   APARCAMIENTO MODELO ESPIRAL                                       
 Ud. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas modelo espiral, para 6 unidades, galvanizado y pinta-  
U01AA501      0,350 Hr   Cuadrilla A                                                      37,14 13,00 
U37LP510      1,000 Ud   Aparcamiento modelo espiral                                      197,37 197,37 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 210,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 222,99 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D39SA351      Ud   PAPELERA DE MADERA 30 L. CAPAC.                                   
 Ud. Suministro y colocación de papelera de madera, 30 l. de capacidad, con pie, incluido cimentación.  
U01FR011      0,250 Hr   Peón especializado jardinero                                     11,00 2,75 
U01FR013      0,250 Hr   Peón ordinario jardinero                                         10,50 2,63 
U40VA120      1,000 Ud   Papelera madera 30 l.                                            107,28 107,28 
A02AA510      0,020 M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                     118,16 2,36 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 115,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 121,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
U15MAA222     ud   MESA MADERA CON BANCOS                                            
 Ud. Suministro y colocación de mesa rústica de 2,00 m de longitud con bancos adosados, tipo pic-nic, estructura,  
O01OA090      0,700 h.   Cuadrilla A                                                      41,36 28,95 
P29MAA222     1,000 ud   Mesa madera con bancos                                           351,47 351,47 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 2,31 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 382,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  405,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36LE005      Ud   FUENTE FUNDIC.                                                    
 Ud. Suministro y colocación de fuente de hierro fundido.  
U01AA501      0,400 Hr   Cuadrilla A                                                      37,14 14,86 
U37LE001      1,000 Ud   Fuente fundic.                                                   470,05 470,05 
 
  
 Suma la partida .................................................................  484,91 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 29,09 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  514,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS  
 
D36LA505      Ud   ESTRUCTURA SOMBRA                                                 
 Ud. Suministro y colocación de estructura de madera pentagonal con bancon incluidos en el interior de pino galva-  
 nizado, totalmente colocado.  
U01AA501      0,250 Hr   Cuadrilla A                                                      37,14 9,29 
U37LA505      1,000 Ud   ESTRUCTURA SOMBRA                                                603,78 603,78 
 
  
 Suma la partida .................................................................  613,07 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 36,78 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  649,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07. VALLA DE SEPARACIÓN                                               
E0841.102     M    VALLA SEPARACIÓN TIPO RURAL                                       
 Ml. Suminstro e instalación de barrera longitudinal de aluminio revestida de madera de pino galvanizada de separa-  
O010000.02    0,030 h    Oficial 1ª                                                       14,80 0,44 
O010000.06    0,030 h    Peón ordinario                                                   12,61 0,38 
P060100.01    0,250 Ud   Poste metálico galv. y revestido                                 4,00 1,00 
P030602.81    1,000 m²   Traviesas barrera metalica revestida                             4,98 4,98 
M020301.21    0,006 h    Camión c/caja fija y grúa aux.6 t                                56,30 0,34 
AUX.22020     0,040 m³   Hormigón HM-20                                                   48,39 1,94 
 
  
 Suma la partida .................................................................  9,08 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08. SEÑALIZACIÓN                                                      
D38ID162      Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          13,42 2,68 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF061      1,000 Ud   Señal reflectante ø=90 cm nivel 2                                149,66 149,66 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 7,61 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 209,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,54 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 221,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38ID142      Ud   SEÑAL TRIANGULAR 135 NIVEL 2                                      
 Ud. Señal reflectante triangular de 135 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, total-  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          13,42 2,68 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF002      1,000 Ud   Sñ. peligro triáng. de 135 cm nivel 2                            134,98 134,98 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,125 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 7,32 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 194,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,64 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 205,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
D38ID180      Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          13,42 2,68 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF080      1,000 Ud   Señal cuadrada 60*60 cm nivel 1                                  54,80 54,80 
U39VM003      3,000 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 22,53 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 7,61 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 110,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,62 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 117,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D38IA010      Ml   PREMARCAJE                                                        
 ml. Premarcaje a cinta corrida.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          13,42 0,01 
U01AA007      0,002 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,03 
U01AA010      0,002 Hr   Peón especializado                                               14,56 0,03 
U39AP005      0,002 Hr   Equipo ligero marcas viales                                      7,20 0,01 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
 
  
 Suma la partida ................................................................. 0,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
 
D38IA030      Ml   MARCA VIAL 10 CM.                                                 
 ml. Marca vial reflexiva de 10 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          13,42 0,01 
U01AA007      0,001 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,02 
U01AA011      0,002 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,03 
U39VA002      0,072 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,14 
U39VZ001      0,048 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,05 
U39AG001      0,001 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,001 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,27 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,02 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D38IA040      Ml   MARCA VIAL 15 CM.                                                 
 ml. Marca vial reflexiva de 15 cm., con pintura reflectante y microesferas de vídrío, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,001 Hr   Capataz                                                          13,42 0,01 
U01AA007      0,004 Hr   Oficial primera                                                  16,17 0,06 
U01AA011      0,006 Hr   Peón suelto                                                      14,41 0,09 
U39VA002      0,108 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 0,22 
U39VZ001      0,072 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,07 
U39AG001      0,002 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,01 
U39AP001      0,002 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,01 
 
  
 Suma la partida .................................................................  0,47 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,03 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D38ID175      Ud   SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 2                                        
 Ud. Señal octogonal A-90, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente colocada.  
U01AA006      0,200 Hr   Capataz                                                          13,42 2,68 
U01AA011      1,200 Hr   Peón suelto                                                      14,41 17,29 
U39AH003      0,500 Hr   Camión 5 tm                                                      11,00 5,50 
U39VF071      1,000 Ud   Señal octogonal A-90 nivel 2                                     135,46 135,46 
U39VM003      3,500 Ml   Poste tubo galvaniz.80x40x2mm                                    7,51 26,29 
U04MA310      0,130 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   58,56 7,61 
 
  
 Suma la partida .................................................................  194,83 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 11,69 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38IA020      M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 m2. Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrío, con máquina autopropulsada.  
U01AA006      0,049 Hr   Capataz                                                          13,42 0,66 
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  16,17 1,62 
U01AA011      0,400 Hr   Peón suelto                                                      14,41 5,76 
U39VA002      0,720 Kg   Pintura marca vial acrílica                                      2,00 1,44 
U39VZ001      0,480 Kg   Esferitas de vidrio N.V.                                         1,00 0,48 
U39AG001      0,100 Hr   Barredora nemát autropopulsad                                    7,00 0,70 
U39AP001      0,100 Hr   Marcadora autopropulsada                                         6,40 0,64 
 
  
 Suma la partida .................................................................  11,30 
 Costes indirectos ............................... 6,00% 0,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09. SEGURIDAD Y SALUD                                                 
C05SS01       PA   SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 PA.Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
 Sin descomposición 48.912,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.934,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 51.847,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con  
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 10. GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
C06XR01       PA   GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                  
 PA.Gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspon-  
 Sin descomposición 33.510,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.010,65 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 35.521,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11. OTROS                                                             
C07LT01       PA   LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DELAS OBRAS                                
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.  
 Sin descomposición 15.814,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 948,86 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................. 16.763,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CATORCE  
CÉNTIMOS  
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3. PRECIOS AUXILIARES 
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 64,92 
U04AA001      0,880 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 21,56 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             1,44 0,38 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 113,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      14,41 26,23 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             24,50 26,95 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,44 0,37 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,77 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 81,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                      
 M3. Hormigón en masa de resistencia H-200 según EH-91, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río y ári-  
 do rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      14,41 25,65 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             16,33 10,78 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            31,10 41,05 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,44 0,23 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,92 0,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 118,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A02FA513      M3   HORM. HM-20/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón en masa de resistencia HM-20/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA513      1,000 M3   Hormigón HM-20/P/40/ IIa central                                 59,36 59,36 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 59,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
A03CA005      Hr   CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                  
 Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad  
 1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-  
 tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2  
 KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del  
 suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-  
 lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.  
U02FA001      1,000 Hr   Pala cargadora 1,30 M3.                                          22,00 22,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      22,00 2,20 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      15,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 15,90 
 
  
 TOTAL PARTIDA ............................................................... 54,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
A03FB010      Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                        
 Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a  
 tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad  
 máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,  
 con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-  
 cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45  
 mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.  
U02JA003      1,000 Hr   Camión 10  T. basculante                                         34,00 34,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      34,00 3,40 
U01AA015      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           14,80 14,80 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        1,06 16,96 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  69,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,30 1,30 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,14 0,49 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
AUX.22020     m³   Hormigón HM-20                                                    
 De hormigón en masa HM-20.  
O010000.01    0,015 h    Capataz                                                          13,42 0,20 
O010000.06    0,150 h    Peón ordinario                                                   12,61 1,89 
M020305.01    0,100 h    Camión hormigonera 6 m3                                          65,95 6,60 
M020401.01    0,015 h    Central de hormigonado 60 m³/h                                   65,23 0,98 
P030100.01    0,160 m³   Agua                                                             0,56 0,09 
P030401.04    0,365 t    Cemento tipo CEM I 32.5                                          72,50 26,46 
P030301.16    1,320 t    Grava/Gravilla para hormigones                                   6,09 8,04 
P030301.15    0,660 t    Arena para hormigones                                            6,25 4,13 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  48,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  17,62 17,62 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         16,06 16,06 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   15,35 7,68 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U01AA502      Hr   Cuadrilla B                                                       
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,34 15,34 
U01AA010      1,000 Hr   Peón especializado                                               14,56 14,56 
U01AA011      0,500 Hr   Peón suelto                                                      14,41 7,21 
 
  
 TOTAL PARTIDA ...............................................................  37,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
  
ANEJO Nº22: REVISIÓN DE PRECIOS   
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN___________________________________________________________________1 
2. OBTENCI-ON DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS__________________________________1 
2.1. MATERIALES BÁSICOS 
3. FÓRMULA PROPUESTA_____________________________________________________________3 
 
 
 
 Renovación y acondicionamiento del entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros Grado en Ingeniería de Obras Públicas 
NATALIA MOVILLA FEIJÓO ANEJO Nº22: REVISIÓN DE PRECIOS Página 1 de 2 
1. INTRODUCCIÓN 
Conforme a lo establecido en el artículo 91 del Real Decreto Legislativo 25/2013 del 27 de Diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público la revisión de precios 
en los contratos de las Administraciones Publicas tendrá lugar, salvo que la improcedencia de la revisión 
se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando este se hubiese 
ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su 
adjudicación. En consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución quedaran 
excluidos de la revisión. 
Este anejo tiene por objeto determinar la fórmula de revisión de precios que se considera oportuna 
en las obras de este proyecto, para lo que se ha tenido en cuenta el Real Decreto 1359/2011. 
La fórmula que se establezca reflejará la ponderación en el precio del contrato de los materiales 
básicos y de la energía incorporando al proceso de generación de las prestaciones objeto del mismo. No 
se incluirá en ella el coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura 
ni el beneficio industrial. 
Es aplicable la revisión de precios en este proyecto de “Rehabilitación y acondicionamiento del 
entorno de la carretera OU-1103 en el tramo Arnuide – Os Milagros”, ya que la duración prevista de las 
obras es de catorce (14) meses. 
Hay que recordar que, según lo dispuesto en el artículo 89 del texto refundido de la LCSP, será en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares o en el contrato en donde se deberá detallar, en su caso, 
la fórmula o sistema de revisión aplicable, por lo que la expresión que aquí se indica tiene únicamente 
carácter informativo. 
2. OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
Los pasos seguidos para obtener la fórmula adecuada al proyecto son los siguientes: 
 Aplicar los coeficientes ofrecidos en el anexo del Decreto 1359/2011 y sus añadidos 
posteriores en los casos en los que no se aporten coeficientes en la primera fuente. 
 Se comparan estos coeficientes con los de las fórmulas tipo y se elige aquella en la cual todos 
sus coeficientes no varían más de seis centésimas con respecto a los obtenidos. 
2.1. MATERIALES BÁSICOS 
Los materiales básicos a incluir con carácter general en las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos sujetos a dicha forma de revisión y los símbolos que representan sus respectivos índices de 
precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
 
 
Los materiales básicos que adicionalmente podrán incluir las fórmulas de revisión de precios de los 
contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento sujetos a dicha forma de revisión 
y los símbolos que representan sus respectivos índices de precios en dichas fórmulas, serán los siguientes: 
 
SÍMBOLO MATERIAL 
D Cabezas explosivas 
H Materiales textiles 
J Materiales para fabricación de calzado 
W Materiales minerales no metálicos 
Y Materiales y equipos eléctricos 
3. FÓRMULA PROPUESTA 
La expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula tipo nº 141 de las establecidas en 
el Real Decreto 1359/2011 de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las 
fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de 
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas. 
 
Dónde: 
 Kt = coeficiente teórico de revisión de precios para momento de ejecución t. 
 Ao = índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 At = índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 Bo = índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Bt = índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
SÍMBOLO MATERIAL SÍMBOLO MATERIAL 
A Aluminio P Producto plásticos 
B Materiales bituminosos Q Productos químicos 
C Cemento R Áridos y rocas 
E Energía S Materiales siderúrgicos 
F Focos y Luminarias T Materiales electrónicos 
L Materiales cerámicos U Cobre 
M Madera V Vidrio 
O Plantas X Materiales explosivos 
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 Co = índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
 Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Et = índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 Mo = índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
 Mt = índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 Oo = índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 
 Ot = índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
 Kt = coeficiente teórico de revisión de precios para momento de ejecución t. 
 Ao = índice de coste del aluminio en la fecha de licitación. 
 At = índice de coste del aluminio en el momento de ejecución t. 
 Bo = índice de coste de materiales bituminosos en la fecha de licitación. 
 Bt = índice de coste de materiales bituminosos en el momento de ejecución t. 
 Co = índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
 Ct = índice de coste del cemento en el momento de ejecución t. 
 Eo = índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
 Et = índice de coste de la energía en el momento de ejecución t. 
 Mo = índice de coste de la madera en la fecha de licitación. 
 Mt = índice de coste de la madera en el momento de ejecución t. 
 Oo = índice de coste de las plantas en la fecha de licitación. 
 Ot = índice de coste de las plantas en el momento de ejecución t. 
 Po = índice de coste de los productos plásticos en la fecha de licitación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 3/2011 del 14 de noviembre, modificado por las leyes 
25/2013 y 14/2013 en lo que respecta a lo prescrito de acuerdo a la Contratación del Sector Público para 
contratar con las Administraciones Públicas, la ejecución de contratos de obras de importe igual o 
superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 
clasificado. 
El cálculo de la clasificación del contratista propuesto se desarrolla según el método expuesto en el 
Capítulo II del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Según este Reglamento, para el contrato de obras será necesario exigir clasificación de aquellos 
capítulos correspondientes a subgrupos, cuyo importe dentro del contrato sea igual o superior al 20% 
del valor del mismo. 
2. PROCEDIMIENTO 
La clasificación del contratista se hará en los grupos y subgrupos especificados en el artículo 25 del 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
- En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como 
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá 
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente. 
- Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de 
su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos 
diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con 
las limitaciones siguientes: 
o El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a 
cuatro. 
o El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación 
en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del 
contrato, salvo casos excepcionales. 
- Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser 
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, 
salvo que estuviera clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de 
la obra con otro u otros clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será 
exigible al principal la clasificación en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación 
de subcontratar no podrá exceder del 50 por 100 del precio del contrato. 
- Cuando las obras presenten partes fundamentalmente diferenciadas que cada una de ellas 
corresponda a tipos de obra de distinto subgrupo, será exigida la clasificación en todos ellos con 
la misma limitación señalada en el apartado 2, en cuanto a su número y con la posibilidad de 
proceder como se indica en el apartado 3. 
- La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra 
resulte necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del 
mismo.  
- Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la 
que corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el 
número de meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 
- En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que 
correspondan a cada una de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 
2.1. GRUPO Y SUBGRUPO 
Los grupos generales establecidos como tipos de obra en el artículo 25 del Reglamento General de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas que afectan al Proyecto de ejecución, se redactan a 
continuación: 
- Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
o Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
o Subgrupo 2. Explanaciones. 
o Subgrupo 3. Canteras. 
o Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
o Subgrupo 5. Túneles. 
- Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras 
o Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
o Subgrupo 2. De hormigón armado. 
o Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
o Subgrupo 4. Metálicos. 
- Grupo C. Edificaciones 
o Subgrupo 1. Demoliciones. 
o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
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- Grupo D. Ferrocarriles 
o Subgrupo 1. Tendido de vías. 
o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
- Grupo E. Hidráulicas 
o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
o Subgrupo 2. Presas. 
o Subgrupo 3. Canales. 
o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
- Grupo F. Marítimas 
o Subgrupo 1. Dragados. 
o Subgrupo 2. Escolleras. 
o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
o Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
- Grupo G. Viales y pistas 
o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
- Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 
o Subgrupo 1. Oleoductos. 
o Subgrupo 2. Gasoductos. 
- Grupo I. Instalaciones eléctricas 
o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
o Subgrupo 4. Subestaciones. 
o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
- Grupo J. Instalaciones mecánicas 
o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
o Subgrupo 3. Frigoríficas. 
o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
- Grupo K. Especiales 
o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
o Subgrupo 3. Tablestacados. 
o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
2.2. CATEGORÍA 
Las categorías de los contratos de obras a las que se ajustará la clasificación de las empresas serán las 
siguientes: 
- Categoría 1: si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
- Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
- Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
- Categoría 4: si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
- Categoría 5: si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de euros 
- Categoría 6: si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
3. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Para el proyecto actual las partidas más importantes que superan el 20% del presupuesto total son las 
relacionadas con movimiento de tierras y los firmes y pavimentos: 
 
CÁPITULO GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA IMPORTE (€) % PEM 
MOVIMIENTO DE TIERRAS A 1 3 662.428,18  30,21 
PAVIMENTACIÓN G 4 4 1.019.829,40  46,52 
El contratista quedará así clasificado: A – 1 – 3 y G – 4 – 4. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente proyecto, se presenta un resumen del presupuesto de la presente obra, detallado según 
los diferentes capítulos en los que se descompone. El presupuesto completo se encuentra desarrollado 
en el Documento nº 4: PRESUPUESTO. 
2. PRESUPUESTO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
2.1. Presupuesto de ejecución material 
El Presupuesto de Ejecución Material ha sido obtenido realizando las mediciones correspondientes a las 
diferentes unidades de obra partiendo de los planos de Proyecto y mediciones auxiliares. Los precios 
asignados a cada unidad de obra figuran en el Cuadro de Precios nº1 del Documento nº 4: Presupuesto. 
El Presupuesto de Ejecución Material resulta de la multiplicación de las mediciones por estos precios. El 
Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VENTISÉIS CÉNTIMOS (2.239.470,26 €). 
2.2. Presupuesto base de licitación 
El Presupuesto de Base de Licitación se obtiene añadiendo al Presupuesto de Ejecución Material las 
cantidades obtenidas a partir de los siguientes coeficientes: 
- Coeficiente de Contratación: 19%. Este coeficiente se aplica al Presupuesto de Ejecución Material, 
y se desglosa en: 
o Gastos generales: 13%. 
o Beneficio Industrial: 6%. 
- Impuesto sobre Valor Añadido (IVA): 21%. 
Este concepto se aplica sobre el valor obtenido tras la aplicación del coeficiente de Contratación. Se tiene 
por lo tanto un Presupuesto Base de Licitación sin IVA asciende a la cantidad de DOS MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS. (2.664.969,61€) 
El Presupuesto Base de Licitación con IVA asciende a TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS TRECE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS (3.224.613,23 €) 
 
 
 
 
 
3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
 
CAPITULO              RESUMEN................................................................................................................................                EUROS    % 
 
01. TRABAJOS PREVIOS ..................................................................................................................  159.992,96 7,14 
02. MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................  686.636,15 30,66 
03. PAVIMENTACIÓN.........................................................................................................................  1.037.529,75 46,33 
04. RED DE DRENAJE .......................................................................................................................  106.349,22 4,75 
05. ALUMBRADO................................................................................................................................  36.968,40 1,65 
06. MOBILIARIO URBANO .................................................................................................................  20.843,00 0,93 
07. VALLA DE SEPARACIÓN.............................................................................................................  36.222,86 1,62 
08. SEÑALIZACIÓN ............................................................................................................................  50.795,82 2,27 
09. SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................................  51.847,56 2,32 
10. GESTIÓN DE RESIDUOS ............................................................................................................  35.521,40 1,59 
11. OTROS..........................................................................................................................................  16.763,14 0,75 
_______________________________________ 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.239.470,26 
 
13,00 % Gastos generales  .............................. 291.131,13 
6,00 % Beneficio industrial  .............................. 134.368,22 
________________________________________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 425.499,35 
 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN I.V.A.                                                                               2.664.969,61 
_______________________________________ 
 
21,00 % I.V.A.  ........................................................ 559.643,62 
 
_______________________________________ 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON I.V.A.                3.224.613,23 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS TRECE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
A Coruña, octubre 2017 
 
La autora del proyecto 
 
 
Fdo. Natalia Movilla Feijóo 
